

**Decreto n. 1410 del 19-06-2025**

**OGGETTO:** Ordinanza n. 17/2022 - Attuazione degli interventi del Piano Complementare al PNRR nei territori colpiti dal Sisma 2009 e 2016. **COMUNE DI MONTEREALE (AQ).** Liquidazione a saldo delle somme aggiuntive di cui all'OCSR n.83/2023 per l'intervento "Riqualificazione strade e fontanile nella frazione Colle Paganica, riqualificazione fontanili nella frazione Castiglione, messa in sicurezza stradale area campo sportivo Aringo, riqualificazione Cimitero nella frazione Cabbia", Codice Univoco A3.1\_AAQ066056\_0207.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile intervento    | Comune di Montereale (AQ)                                                                                                                                                                                                         |
| Codice fiscale             | 00096510664                                                                                                                                                                                                                       |
| Sub misura PNC             | A3.1 - Rigenerazione Urbana                                                                                                                                                                                                       |
| Codice univoco intervento  | A3.1_AAQ066056_0207                                                                                                                                                                                                               |
| Denominazione Intervento   | Riqualificazione strade e fontanile nella frazione Colle Paganica, riqualificazione fontanili nella frazione Castiglione, messa in sicurezza stradale area campo sportivo Aringo, riqualificazione Cimitero nella frazione Cabbia |
| CUP                        | I87H21006010006                                                                                                                                                                                                                   |
| Importo Intervento         | € 350.000,00                                                                                                                                                                                                                      |
| Risorse OCSR 83/2023       | € 52.500,00                                                                                                                                                                                                                       |
| Totale intervento          | € 402.500,00                                                                                                                                                                                                                      |
| Liquidazione Anticipazione | Decreto n. 2707 del 25/11/2022                                                                                                                                                                                                    |
| Liquidazione Intermedio 1  | Decreto n. 2523 del 22/11/2023                                                                                                                                                                                                    |
| Liquidazione Intermedio 2  | Decreto n. 1633 del 31/07/2024                                                                                                                                                                                                    |

**IL DIRETTORE**

**VISTI:**

- il D.L. n. 189/2016 recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"* e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 3, comma 1 che, ai fini della gestione dell'attività di ricostruzione, prevede l'istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio denominato *"Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016"*;
- l'Ordinanza n. 1/2016 – Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio denominato *"Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016"* di cui all'art. 3 del D.L. n. 189/2016;
- la D.G.R. n. 766/2016 con la quale è stata approvata la convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. n.267/2000 e dell'art. 3, comma 1 del D.L. n. 189/2016;
- il Decreto n. 9/2019/SISMA del Presidente della Regione Abruzzo/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l'esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;
- la D.G.R. n. 920/2024, con cui la Giunta regionale ha preso atto del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 10 /2024, che in qualità di Vice Commissario di Governo per la Ricostruzione Post sisma 2016, ha prorogato l'incarico al Direttore dell'USR sino al 31/12/2025;
- l'art. 1, commi 653 e 673 della Legge di Bilancio dello Stato n. 207/2024 sono state prorogate, rispettivamente:

- la scadenza della gestione straordinaria al 31/12/2025 di cui all'articolo 1, commi 4, del D.L. n.189/2016;
- lo stato di emergenza al 31/12/2025 di cui all'articolo 1, comma 4 novies, del D.L. 189/2016;

#### **RICHIAMATI:**

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. n. 59/2021, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*", con il quale vengono stanziati le risorse per l'attuazione degli interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario Straordinario per la ricostruzione del sisma 2016;
- il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";
- il decreto M.E.F. del 15 luglio 2021 con cui, in attuazione dell'art.1, comma 7, del D.L. n.59/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 101/2021 si individuano gli obiettivi, iniziali, intermedi e finali per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- le Ordinanze P.N.C. nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 inerenti l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009 - 2016, come integrati e modificati con successive Ordinanze e Decreti Commissariali;
- l'Ordinanza P.N.C. n. 17/2022 ad oggetto "*Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze numero 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del 30 dicembre 2021 P.N.C. Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108*", come modificata dalle successive Ordinanze n. 32/2022 e n. 43/2023, con la quale viene disciplinata, tra l'altro, la modalità di trasferimento delle risorse da parte del Commissario straordinario sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari;

#### **CONSIDERATO che:**

- l'articolo 1, comma 3, lettera b) dell'Ordinanza P.N.C. n. 17/2022, così come modificato dall'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza P.N.C. n. 32/2022, prevede che i due trasferimenti successivi all'anticipazione, ovvero le somme erogate a titolo di pagamento intermedio, pari alle ulteriori quote del 30% del finanziamento attribuito (per un totale del 60%), sono subordinate alla rendicontazione di un importo pari ad almeno l'80% delle somme in precedenza ricevute;
- l'articolo 1, comma 4, della citata Ordinanza P.N.C. n. 17/2022 prevede che le erogazioni a titolo di pagamento intermedio e saldo sono disposte sulla base del rendiconto delle spese sostenute, con riferimento allo stato di avanzamento e agli impegni contrattuali assunti;
- con Decreto n. 52/2023 il Commissario ha trasferito, in favore della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Abruzzo Vice Commissario, l'importo di **€ 16.547.185,65** a titolo di primo pagamento intermedio, pari al 30% del valore degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 11 del 30 dicembre 2021 P.N.C. Sisma di competenza dell'USR;
- con Decreto PNC n.17 del 14/04/2025 il Commissario Straordinario ha trasferito all'USR Abruzzo l'importo di **€ 16.547.185,65** a titolo di secondo pagamento intermedio e pari al 30% del valore degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma rientranti nel territorio di competenza;

---

**PRESO ATTO** che:

- tra gli interventi a valere sul fondo Complementare per le Aree del terremoto 2009 e 2016, risulta finanziato l'intervento del comune di Montereale denominato *"Riqualificazione strade e fontanile nella frazione Colle Paganica, riqualificazione fontanili nella frazione Castiglione, messa in sicurezza stradale area campo sportivo Aringo, riqualificazione Cimitero nella frazione Cabbia"* con Codice Univoco A3.1\_AAQ066056\_0207, per **€ 350.000,00**;
- con OCSR n.83/2023, su richiesta del Comune, per far fronte all'adeguamento dei prezzi nel frattempo intervenuto, sono stati stanziati ulteriori **€ 52.500,00**;
- con determinazione dell'Area Tecnica n.48/2024 il comune di Montereale ha approvato un nuovo quadro economico derivante dalle somme aggiuntive finanziate ai sensi della OCSR n.83/2023, elevando l'importo complessivo del finanziamento ad **€ 402.500,00**;
- con determinazione Area Lavori Pubblici n.144/2024 il comune di Montereale ha approvato lo stato finale dei lavori e il C.R.E.;
- con determinazione Area Lavori Pubblici n.10/2025 il comune di Montereale ha approvato poi la documentazione contabile riguardante la contabilità straordinaria relativa all'adeguamento prezzi ed il quadro economico a consuntivo complessivo con evidenza delle economie dell'intervento che ammontano a **€ 20.434,70**, tenuto conto dell'importo per compensazioni dei prezzi effettivamente contabilizzate;

**DATO ATTO** che con i Decreti direttoriali USR nn. 2707 del 25/11/2022, 2523 del 22/11/2023, 1633 del 31/07/2024, sono stati liquidati al comune di Montereale, in qualità di ente responsabile, rispettivamente l'anticipazione del 30%, il primo 30% a titolo di pagamento intermedio, il secondo 30% a titolo di pagamento intermedio, per un totale di trasferimenti di **€ 315.000,00** pari al 90% dell'importo inizialmente stanziato, ai sensi della OCSR n.17/2022;

**VISTO** che con nota prot. n. 0219277 del 26/05/2025 il Comune di Montereale ha richiesto il trasferimento di una somma pari ad **€ 67.065,30**, corrispondente al saldo finale del 10% (**pari ad euro 35.000,00**) oltre alle somme aggiuntive a valere sull'OCSR n.83/2023 ed effettivamente utilizzate (**pari ad euro 32.065,30**);

**CONSIDERATO** che:

- la Struttura commissariale ha inteso con le recenti disposizioni di cui alla nota CGRTS-0010618 del 19/03/2025, modificata poi con nota CGRTS-0019802 del 23/05/2025, disciplinare le liquidazioni dei saldi con procedure differenti sia per la documentazione da presentare da parte dell'ente responsabile, sia per l'istruttoria da condurre da parte dell'USR sia per le modalità di richiesta di fondi per i saldi, per cui lo scrivente Ufficio deve avanzare, specifica e singola richiesta alla struttura commissariale, non potendo utilizzare i fondi sinora trasferiti cumulativamente sino alla concorrenza dell'intermedio 2;
- l'USR Abruzzo, avendo la disponibilità in cassa delle sole somme per i pagamenti intermedi ha proceduto all'istruttoria dell'istanza, in accordo con il soggetto attuatore, limitatamente al pagamento delle somme aggiuntive di cui alla OCSR n.83/2023, effettivamente utilizzate, che riguardano come sopra specificato esclusivamente l'aggiornamento prezzi, e rinviando a successiva e separata istruttoria l'erogazione del saldo di cui alla OCSR n. 17/2022, pari ad € 35.000,00;

**PRESO ATTO** che l'Ente Responsabile ha trasmesso all'USR tutta la documentazione (integrata con note prot. RA n. 0168783 del 23.04.2025 e n. 0240803 del 10.06.2025) necessaria a comprovare la spesa sostenuta, ai sensi della OCSR n.17/2022, depositata agli atti del Servizio "Ricostruzione Pubblica" dell'USR Abruzzo, avendo dimostrato complessivamente di aver sostenuto spese pari ad **€ 314.999,99**, come da verifica effettuata sul portale BDAP/SIOPE, corrispondente, a meno di un centesimo, alle somme sinora erogate dall'Usr Abruzzo;

**PRESO ATTO ALTRESI'** che:

- con la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 144/2024 il comune di Montereale ha approvato lo stato finale dei lavori e il C.R.E., approvando anche le somme ancora da pagare a saldo dei lavori, delle spese tecniche e per incentivi pari ad **€ 28.092,57**, al lordo di tutti gli oneri e le competenze;

- con la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n.10/2025 del comune di Montereale l'ente responsabile ha approvato la documentazione contabile riguardante le somme di cui alla OCSR n.83/2023 relative all'adeguamento prezzi approvando i certificati di pagamento emessi dal RUP in data 13/03/2025 come di seguito elencati:
  - il certificato di pagamento n. 1 bis per € 11.649,83;
  - il certificato di pagamento n. 2 bis per € 11.452,65;
  - il certificato di pagamento Finale bis per € 9.893,46;

per un totale al lordo dell'iva, come contabilizzata dal RUP, di **€ 38.972,74**, utilizzando per la relativa copertura finanziaria € 6.907,44 disponibili tra le somme in amministrazione del QTE a consuntivo (per imprevisti ed economie di gara non utilizzate) ed € 32.065,30 sulle somme specificatamente stanziare con OCSR 83/2023;

**RISCONTRATO** che:

- dalla documentazione trasmessa relativamente all'intero progetto approvato, il comune di Montereale ha complessivamente approvato spese per **€ 382.065,30** corrispondente all'80,72% del totale del finanziamento pari a **€ 402.500,00**, come da prospetto di seguito riportato:

|                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Somme già pagate e rendicontate                                                                         | € 314.999,99 |
| Somme approvate da pagare<br>(€ 35.000,00 saldo richiesto + € 32.065,30 a valere sulla OCSR n. 83/2023) | € 67.065,31  |
| Totale approvato                                                                                        | € 382.065,30 |
| Totale stanziato per l'intervento                                                                       | € 402.500,00 |
| Economie di progetto a consuntivo                                                                       | € 20.434,70  |

- l'ente responsabile ha correttamente inteso utilizzare a copertura dell'adeguamento prezzi le economie di gara ancora disponibili a consuntivo (pari a **€ 1.727,06**) e gli imprevisti non utilizzati (pari a **€ 5.180,38**), oltre la quota parte pari **€ 32.065,30** a valere sulle somme stanziare con OCSR n.83/2023;

**RITENUTO**, per quanto sopra rappresentato, di procedere alla liquidazione di **€ 32.065,30**, somma relativa alla quota parte dell'aggiornamento prezzi a valere sull'OCSR n.83/2023, al fine di riallineare lo stato di trasferimento dei fondi sinora erogati ai sensi della OCSR PNC 17/2022, rinviando a successiva istruttoria, dopo la completa definizione delle procedure necessarie con la Struttura Commissariale, la liquidazione del saldo finale pari **€ 35.000,00**;

**DATO ATTO** che lo scrivente Ufficio ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dall'Ord. n. 17/2022 ed in particolare che l'Ente Responsabile abbia:

- caricato e aggiornato sul portale BDAP le informazioni relative all'intervento di che trattasi;
- rispettato il cronoprogramma procedurale relativamente agli obblighi previsti per il conseguimento di target e *milestone* approvato con Decreto MEF n. 59 del 15 luglio 2021 e modificato dall'Ordinanza n. 41 del 31/12/2022, nello specifico l'aggiudicazione e l'avvio dei lavori;
- trasmesso la documentazione comprovante la spesa sostenuta, pari ad almeno l'80% delle somme già trasferite;

**RITENUTO**, pertanto, sulla base delle verifiche effettuate dal Dirigente competente che ne attesta la regolarità e la legittimità, di poter procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo di **€ 32.065,30** in favore dell'Ente Responsabile, a titolo di pagamento delle somme effettivamente utilizzate e approvate di cui alla OCSR n.83/2023;

**VISTA** la Legge anticorruzione n. 190/2012 e la normativa sulla Trasparenza D.lgs. n. 33/2013;

**DECRETA**

*Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,*

1. **di liquidare e pagare**, ai sensi della OCSR n.17/2022, la somma di € **32.065,30**, a titolo di saldo per le somme aggiuntive stanziare per l'aggiornamento prezzi con OCSR n.83/2023, per l'intervento denominato Codice Univoco A3.1\_AAQ066056\_0207 "Riqualificazione strade e fontanile nella frazione Colle Paganica, riqualificazione fontanili nella frazione Castiglione, messa in sicurezza stradale area campo sportivo Aringo, riqualificazione Cimitero nella frazione Cabbia", codice fiscale n: 00096510664;
2. **di autorizzare** l'Ufficio "Economico Finanziario e Trattamento Stipendiale" dell'USR Abruzzo ad emettere mandato di pagamento dell'importo di € **32.065,30**, a valere sulle giacenze presenti nella contabilità speciale intestata al Vice Commissario Straordinario di cui all'art. 4 c. 4 del D.L. 189/16 Zona Abruzzo, codice IBAN: omissis in favore del Comune di Montereale quale Ente Responsabile della realizzazione del progetto di che trattasi, sul Codice IBAN: omissis
3. **di dare atto** che la liquidazione del saldo dell'intervento per le risorse di cui alla OCSR 17/2022 seguirà una separata istruttoria, secondo le ultime linee guida della struttura commissariale giusta nota CGRTS-0019802 del 23/05/2025, pur tenendo conto della documentazione giustificativa contabile finora trasmessa dall'Ente Responsabile;
4. **di far constare** che sulle somme aggiuntive stanziare con OCSR n.83/2023 per questo specifico intervento risultano definitivamente accertate economie per € **20.434,70**;
5. **di trasmettere** il presente atto all'Ufficio "Economico e Finanziario, Trattamento Stipendiale" per gli adempimenti di competenza;
6. **di pubblicare** il presente documento sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 per l'Abruzzo.

L'Estensore  
(Dott. Marino Fiorà)  
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993)

Il Dirigente del Servizio  
Ricostruzione Pubblica  
Dott. Piergiorgio Tittarelli  
(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

Il Direttore dell'USR-Abruzzo  
Dott. Vincenzo Rivera  
firmato digitalmente  
(firma digitale ARUBA n° 6130940000299005)

#### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta che la spesa di **32.065,30** di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse trasferite dal Commissario con i fondi di cui al Decreto PNC n.17 del 14/04/2025 in contabilità speciale codice IBAN omissis intestata al "Vice Commissario Straordinario Art. 4 c. 4 DL 189-16 ZONA ABRUZZO" per la quale si certifica la capienza.

Il Responsabile dell'Ufficio Economico e  
Finanziario, Trattamento Stipendiale  
Dott.ssa Alessandra D'Antonio  
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)