



SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 2

Determinazione n. 63 del 28-05-2025

OGGETTO: OCSR n. 129/2022. Ambulatorio medico Ex sede comunale via Sallustio - ID - OOPP_F1_2021_ABR_007. CUP: H12F22000970001. Proposta approvazione progetto esecutivo con maggiori costi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L. n. 189/2016 recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” e ss.mm.ii;

VISTA l’OCSR n. 129/2022 di approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e il Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché l’elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo che ricomprende tra le opere ammesse a finanziamento l’intervento relativo all’*Ambulatorio medico Ex sede comunale via Sallustio* (ID_ OOPP_F1_2021_ABR_007) sito nel comune di Cagnano Amiterno per l’importo di **€ 160.000,00**;

CONSIDERATO che il Comune di Cagnano Amiterno con nota prot. RA0206819 del 21/05/2024 e successive integrazioni sino all’ultima registrata con prot. n. RA0216764 del 23/05/2025 ha trasmesso la documentazione relativa al progetto esecutivo con richiesta di rimodulazione dell’importo concesso per l’intervento di che trattasi per complessivi € 267.475,00,

VISTA la relazione tecnica istruttoria del progetto esecutivo sopra citato da parte dell’Ufficio Tecnico e Vigilanza 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale l’USR ha proceduto a riscontrare la congruità tecnico-economica e la relativa coerenza rispetto alle finalità stabilite in fase di programmazione del finanziamento, con particolare riguardo alla tempistica di realizzazione dello stesso e al cronoprogramma, in conclusione della quale si è proposto un costo complessivo per la realizzazione dell’intervento pari a **€ 267.475,00** onnicomprensivo di lavori e somme a disposizione, a fronte di **€ 160.000,00** previsti dalla programmazione di cui all’OCSR n. 129/2022;

VISTO il progetto esecutivo che prevede diversi interventi locali strutturali volti ad incrementare la capacità di risposta sismica dell’edificio;

VISTE in dettaglio le tavole del progetto esecutivo presentato ed esaminato il computo metrico di tutte le lavorazioni da eseguire ritenendo congruo l’importo complessivo richiesto per la realizzazione dell’opera, pari a **€ 267.475,00**, con necessità quindi di richiedere i maggiori costi al Commissario Straordinario;

CONSIDERATO pertanto che in seguito all’istruttoria dell’USR il progetto esecutivo prevede per la realizzazione compiuta dell’opera un importo totale di **€ 267.475,00**, evidenziando l’insufficienza della somma programmata con OCSR n. 129/2022 e la necessità di ulteriori somme di finanziamento;

CONSIDERATO altresì che il comune di Cagnano Amiterno ha inteso accedere all’incentivo del Conto Termico e che dall’accoglimento della richiesta di incentivo effettuata dallo stesso Soggetto Attuatore sulla



piattaforma Portaltermico del GSE avente identificativo **CT00955397**, trasmesso con prot. USR n. RA0216764 del 23/05/2025, risulta un importo ammissibile al CT pari a **€ 30.953,71**;

RICHIAMATE le Linee Guida predisposte dalla Struttura Commissariale – “Modello di cofinanziamento applicabile alle ordinanze ordinarie e speciali”, approvate con Decreto n. 400 del 30 agosto 2022 s.m.i., che indicano la corretta procedura da seguire per la gestione del cofinanziamento;

CONSIDERATO infine che dal QTE presentato non risultano economie derivanti dai ribassi d’asta relativi ai servizi tecnici in quanto già riportati nel QTE al netto del ribasso;

DATO ATTO, quindi, che all’esito dell’istruttoria richiamata, la somma effettivamente necessaria come eccedenza rispetto a quella stanziata con OCSR n. 129/2022 è di **€ 76.521,29** (al netto dell’incentivo del Conto Termico pari ad € 30.953,71);

RITENUTO, pertanto, necessario inviare la presente richiesta di maggiori costi al Commissario, al fine di poter poi provvedere, in caso di accoglimento della richiesta, all’adozione del Decreto di approvazione del progetto esecutivo e concessione del contributo per la “*Ambulatorio medico Ex sede comunale via Sallustio*”;

VISTO l’art. 1, commi 653 e 673, delle Legge di Bilancio dello Stato n. 207/2024, con il quale si dispone la proroga al 31/12/2025 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi di legge:

- di esprimere**, sulla base della puntuale istruttoria tecnico-amministrativa dell’Ufficio Tecnico e Vigilanza 2 che, allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, **il proprio parere favorevole** in merito alla proposta progettuale presentata dal Comune di Cagnano Amiterno, proposta che comporta una maggiorazione dei costi rispetto al finanziamento ottenuto per questa specifica opera con l’OCSR n.129/2022;
- di dare atto** che l’importo complessivo dell’intervento risulta pari a **€ 267.475,00** onnicomprensivo di lavori e somme a disposizione a fronte di **€ 160.000,00** inizialmente previsto in programmazione dall’OCSR n. 129/2022 definendo, dunque, una maggiorazione dei costi di **€ 76.521,29**, al netto dell’importo ammissibile derivante dal contributo Conto Termico per **€ 30.953,71**;
- di trasmettere**, per tutto quanto sopra esposto, il presente atto al Commissario Straordinario, per gli adempimenti di competenza e al Comune di Cagnano Amiterno in qualità di Soggetto Attuatore;
- di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del portale istituzionale dell’USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.Lgs n° 33/2012, nonché dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica
Dott. Piergiorgio Tittarelli
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)