

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

Determinazione n. 145 del 12-11-2025

OGGETTO: OS n°13/2021 “Interventi nel Comune di Campotosto”. Ricostruzione della Chiesa Santa Maria Assunta” nel Comune di Campotosto (AQ). CUP: B41B21006570001. Proposta di approvazione progetto definitivo con maggiori costi

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.L. n°189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state adottate le prime disposizioni per “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” ed in particolare l’art. 3, co. 1, che prevede ai fini della gestione dell’attività di ricostruzione, l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” e l’art. 14 che disciplina la “*Ricostruzione Pubblica*”;
- la D.G.R. n. 766/2016 con cui è stata approvata, ai sensi dell’art. 3 dell’art. co.1, del D.L. n.189/2016, lo schema di convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo;
- l’O.C.S.R. n. 1/2016 – Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’ufficio denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;
- il Decreto n. 1/2017/SISMA del Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione che definisce le prime fasi per la costituzione dell’USR 2016 Abruzzo;
- il Decreto n. 9/2019/SISMA del 09.11.2019 del Presidente della Regione Abruzzo/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l’esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;
- il Decreto n. 5 del 01/10/2025 con cui il Presidente della Regione, in qualità di Vice-Commissario del Governo per la Ricostruzione post-sisma 2016, ai sensi della L.R. n. 8 del 17.06.2019, art.1 co. 1 quater, ha provveduto a conferire l’incarico di Direttore ad interim dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera, Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Giunta Regionale;
- l’art. 1, commi 653 e 673 della Legge di Bilancio dello Stato n. 207/2024 sono state prorogate, rispettivamente:
 - la scadenza della gestione straordinaria al 31.12.2025 di cui all’articolo 1, commi 4, del D.L. n.189/2016;
 - lo stato di emergenza al 31 dicembre 2025 di cui all’articolo 1, comma 4 novies, del D.L. 189/2016;

RICHIAMATE:

- l’OCSR n. 114/2021 “*Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell’art. 24 del decreto legge 24 agosto 2016, n. 189*” e l’art. 3 recante “*Istituzione del fondo di accantonamento per gli interventi finanziati con le ordinanze speciali di cui all’art. 11, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. n. 76*”;
- l’OCSR n. 117/2021 “*Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti*” e l’art. 8 recante “*Modalità di trasferimento fondi per la realizzazione delle opere individuate nelle ordinanze speciali*”
- l’OS n.13/2021 “*Interventi nel Comune di Campotosto*”;
- l’OCSR n. 126/2022 “*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella*

ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”, in particolare l’art. 1 recante “Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022” e l’art. 4 recante “Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni”;

- l’OCSR n. 161/2023 recante “Disposizioni di modifica e integrazione dell’ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021 recante “Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti”” e in particolare l’art. 1 co. 2 recante: “Nel caso in cui il Soggetto Attuatore sia l’Ufficio speciale per la ricostruzione, l’istruttoria sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale è effettuata dal Sub Commissario competente ovvero altro soggetto individuando dal Commissario. Il Sub-commissario o il soggetto di cui al precedente periodo propongono al Commissario straordinario l’adozione degli atti conseguenti e il trasferimento delle risorse”;

CONSIDERATO che con OS n°13/2021 il Commissario Straordinario ha individuato l’USR Abruzzo come Soggetto Attuatore, tra gli altri, anche dell’intervento di ricostruzione della “Chiesa Santa Maria Assunta” nel Comune di Campotosto (AQ), di proprietà dell’Arcidiocesi di L’Aquila, per un importo stimato di € **3.000.000,00**;

VISTO il Decreto n° 1475/2024 con il quale è stato individuato, ai sensi dell’art. 15 del vigente Codice dei contratti pubblici il Responsabile unico del progetto per l’intervento in oggetto, nella persona del dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio ricostruzione pubblica dell’Ufficio, senza soluzione di continuità rispetto alla nomina di cui al Decreto n° 1481/2021 del Direttore dell’USR;

VISTA la Determinazione n° 2 del 10 gennaio 2023 con la quale si è disposto, sulla base delle risultanze della procedura di valutazione delle offerte economiche svoltasi in data 10 ottobre 2022 sulla piattaforma telematica “Traspare”, di affidare i servizi tecnici di ingegneria e architettura per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato “Ricostruzione della Chiesa Santa Maria Assunta” nel Comune di Campotosto (AQ) all’operatore economico arch. Lorenzo Leombroni, in qualità di mandataro del costituendo RTP composto dai seguenti mandanti: arch. Fernando Camillo Conti, ing. Antonio Di Carlo, geol. Angelo D’Andrea, arch. Paolo Di Biase;

DATO ATTO che in data 13/01/2023 si è proceduto all’avvio dell’esecuzione in via di urgenza del servizio affidato mediante sottoscrizione di apposito verbale, e successivamente con contratto di incarico professionale sottoscritto tra le parti il 15/05/2024;

DATO ATTO che, a seguito del conferimento dell’incarico, si sono svolti degli incontri presso la sede dell’USR e della Curia di L’Aquila alla presenza dei progettisti, per individuare la miglior scelta progettuale;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 88 del 31 ottobre 2023 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dando atto che il quadro economico dell’intervento allegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica in argomento prevedeva una spesa complessiva di € 4.200.000,00 comprensiva di lavori e somme a disposizione, importo che, pur eccedendo il limite di spesa previsto dallo stanziamento di cui OS n. 13/2021 pari a € 3.000.000,00, risulta coerente con gli elaborati di progetto e congruo rispetto alla necessità di garantire la ricostruzione della Chiesa di Santa Maria Assunta;

CONSIDERATO che con nota prot. RA 0258399 del 24/06/2024 i professionisti incaricati hanno trasmesso all’Ufficio la documentazione relativa al progetto definitivo di ricostruzione della chiesa con un costo complessivo dell’intervento pari a € 5.054.365,94 comprensivo di lavori e somme a disposizione, a fronte di € 3.000.000,00 inizialmente previsti in programmazione dall’OS n. 13/2021, definendo così una maggiorazione dei costi per un importo di € 2.054.365,94;

PRESO ATTO del verbale di verifica del progetto definitivo redatto in data 10/02/2025 dall’Ing. Caterina Mariani e dal Prof. Arch. Claudio Varagnoli;



VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 318 del 03/03/2025 di approvazione del progetto definitivo dando atto che il quadro economico dell'intervento allegato allo stesso prevede una spesa complessiva di € 5.054.365,94, comprensiva di lavori e somme a disposizione, importo che, eccedendo il limite di spesa previsto dallo stanziamento di cui Ordinanza Speciale n. 13/2021 pari a € 3.000.000,00, dovrà essere integrato secondo le modalità previste dall'art. 13 della stessa Ordinanza una volta definita, in fase di approvazione della progettazione esecutiva, l'entità dell'integrazione necessaria alla completa copertura finanziaria dell'intervento;

DATO ATTO che lo scriventeUSR, nonché Soggetto Attuatore, ha inteso avvalersi delle facoltà acceleratorie introdotte dall'art. 11 dell'OS n. 13/2021 in cui si dispone che "Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'OCSR n. 110/2020";

VISTA la nota dello scrivente Ufficio del 04/07/2024 di richiesta al Sub Commissario di indizione della Conferenza dei servizi speciale ex art. 11 dell'OS n. 13/2021 invitando a partecipare gli Enti deputati al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla-osta o altri atti di assenso, allegando altresì il progetto definitivo-esecutivo;

DATO ATTO che la predetta Conferenza si è svolta il giorno 14 ottobre 2024 e alla stessa hanno partecipato tutti gli Enti interessati al rilascio di pareri e nulla osta, che la stessa si è conclusa con esito positivo circa l'approvazione del progetto proposto, così come testimoniato dal verbale della riunione redatto dalla Struttura del Sub Commissario e dalla successiva Determinazione del Sub Commissario n. 101 del 26/10/2024 di conclusione della Conferenza di Servizi Speciale trasmessa con nota CGRTS-0046395-P-26/11/2024, assunta al prot. n. 0458373 del 27/11/2024, con parere favorevole sulla scorta del consenso unanime espresso dai partecipanti alla stessa;

CONSIDERATO che con nota prot. RA 0191143 del 08/05/2025 i professionisti incaricati hanno trasmesso all'Ufficio la documentazione relativa al progetto esecutivo di ricostruzione della chiesa di Santa Maria Assunta a Campotosto, integrato poi con note del 10/05/2025, 13/05/2025, con un costo complessivo dell'intervento pari a € **6.420.646,67** comprensivo di lavori e somme a disposizione, a fronte di € **3.000.000,00** inizialmente previsti in programmazione dall'Ordinanza Speciale 13/2021, definendo così una maggiorazione dei costi per un importo di € **3.420.646,67**;

CONSIDERATO che l'USR, con una nota del 30/05/2025 prot. RA n. 0228331/25, ricevuto il progetto esecutivo ed avviando la relativa istruttoria, ha evidenziato l'ulteriore aumento del costo dell'intervento rispetto all'importo approvato nel progetto definitivo, chiedendo una relazione specifica su tali scostamenti rispetto al progetto definitivo approvato, con supporto di documentazione tecnica e di un quadro economico di raffronto;

VISTA la comunicazione del progettista capogruppo Arch. Leombroni, acquisita con prot. RA n. 0271756/25 del 28/06/2025, con cui ha specificato che Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo è stato aggiornato rispetto al progetto definitivo, utilizzando il Prezzario Regionale Abruzzo 2025 (invece del 2024), con un conseguente lieve aumento percentuale dei costi, allegando un quadro di raffronto degli importi delle categorie del computo metrico con evidenza delle variazioni accorse;

VISTA altresì la relazione esplicativa allegata alla suddetta nota del progettista strutturale, Ing. Antonio Di Carlo, a supporto delle variazioni più ingenti, il quale ha chiarito i seguenti aspetti che hanno comportato un incremento dei costi in particolare per l'aspetto strutturale:

- *Analisi Sismica più Cautelativa: In fase esecutiva, per calibrare al meglio la risposta sismica, è stata utilizzata la Risposta Sismica Locale (RSL).*
- *Aumento del Cemento: La RSL ha restituito uno spettro elastico di maggior cemento (carico sismico) rispetto a quello previsto dalla normativa (NTC 2018), a causa della presenza di lenti di terreno con caratteristiche diverse.*



- *Fondazioni: Modifica del sistema fondale con incremento del numero e della lunghezza dei pali e aumento delle dimensioni dei plinti.*
- *Struttura in Elevato: Aumento delle dimensioni degli elementi strutturali e delle relative armature a causa del maggior cemento sismico.*
- *Giunti: L'edificio è stato suddiviso in 4 corpi di fabbrica giuntati, per meglio caratterizzarne i modi propri (ottenendo i cosiddetti "modi prevalenti").*

VISTA l'istruttoria tecnica svolta dall'ufficio, allegata al presente atto, dalla quale risulta che: *"l'intervento progettato soddisfa la congruità tecnico-economica e risulta essere funzionale e coerente rispetto alle finalità stabilite in fase di programmazione del finanziamento, con particolare riguardo alla tempistica di realizzazione dello stesso e al relativo cronoprogramma";*

CONSIDERATO che con determinazione n. 105 del 05/08/2025, è stato affidato l'incarico relativo alla verifica della progettazione in discorso dell'intervento di demolizione e ricostruzione della Chiesa di Santa Maria Assunta nel comune di Campotosto, di proprietà della Parrocchia di Santa Maria Assunta in Campotosto, per l'importo di € 18.849,99, al netto degli oneri previdenziali al professionista ing. Tommaso Sulpizi, per gli aspetti strutturali, da svolgersi, per quanto riguarda gli aspetti architettonici, in collaborazione con l'Arch. Valterio Mastrangelo, dipendente di Invitalia S.p.A. ed in servizio presso l'USR Abruzzo, in virtù della convenzione stipulata ai sensi del D.L. 189/2016 art. 50 co. 3 lett. b), individuato quale figura tecnica di supporto al RUP, per la procedura in esame, con Determinazione Dirigenziale n° 104 del 05/08/2024;

DATO ATTO che con nota prot. RA n. 383477/25 del 29/09/2025 è stata trasmessa ai professionisti incaricati una richiesta di integrazioni e chiarimenti successivamente riscontrata in data 26/10/2025 con prot. RA n. 0421465/25, n. 0423024/25 e 0423456/25 del 27/10/2025, n. 0427546/25 del 30/10/2025 e 0431071/25 del 31/10/2025;

VISTO altresì il rapporto finale di "verifica del progetto", trasmesso in data 17/11/2025, sottoscritto dall'ing. Tommaso Sulpizi e dall'arch. Valterio Mastrangelo, rapporto redatto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 42, comma 5, e all'art. 36 dell'Allegato I.7, del D.lgs. n. 36/2023, e concluso con esito positivo;

VISTO, altresì, il verbale di validazione a firma del RUP in data 12/11/2025 ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023 che attesta l'appaltabilità dell'opera in argomento, previo riconoscimento dei maggiori oneri da parte del Commissario straordinario e del deposito sulla piattaforma AINOP e dell'acquisizione del Permesso di Costruire ai sensi dell'Articolo 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001;

DATO ATTO che il costo complessivo dell'intervento, a seguito dell'iniziale istruttoria per la congruità tecnico – economica svolta dall'USR e delle successive integrazioni rese necessarie per rispondere alle osservazioni del verificatore del progetto, è aumentato a € **6.420.646,67**, di cui € **4.591.166,37** per lavori e € **1.829.480,30** per somme a disposizione dell'amministrazione, così come è dettagliato nel seguente QTE:

ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO		
		PROGETTO
A	Somme a base d'appalto	
A.1.1	Opere Edili	1.744.216,88 €
A.1.2	Opere Strutturali	2.108.635,63 €
A.1.3	Impianti elettrici (comprensivi di impianto fotovoltaico, diffusione sonora e videosorveglianza)	262.008,42 €
A.1.4	Impianto ascensore	32.481,50 €
A.1.5	Impianto idrico sanitario e fognario	67.165,98 €

A.1.6	Impianto di riscaldamento		106.988,38 €
A.1.7	Impianto di rinnovo aria		69.487,16 €
A.1	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		4.390.983,95 €
A.2	Incidenza della manodopera		1.053.366,23 €
A.3	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		200.182,42 €
	Totale parziale (A)		4.591.166,37 €
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1	SPESE GENERALI		665.760,19 €
B.1.1	Indagini Geologiche e Sismiche (GEO)		12.953,54 €
B.1.2	Allacciamenti ai pubblici servizi (compresa IVA)		10.000,00 €
B.1.3	Spese delocalizzazione attività Art. 13 OCSR 95/2020 (smontaggio e rimontaggio struttura prefabbricata IVA inclusa)		120.000,00 €
B.1.4	Realizzazione arredi liturgici		60.000,00 €
B.1.5	Attrezzature e forniture prevenzione incendi		784,01 €
B.1.6	Pubblicità (compresa IVA)		15.000,00 €
B.1.7	Imprevisti (min 5%) - (comma 2, art.5, Allegato I.7 D.lgs 36/2023) (compresa IVA)	5%	229.558,32 €
B.1.8	Assistenza tecnica a supporto del RUP - Prof. Varagnoli (comma 6, Art.15 D.Lgs 36/2023 entro l'1% oneri inclusi)		39.000,00 €
B.1.9	Incentivo per funzioni tecniche (Art.45 D.Lgs 36/2023 - OCSR n.223/2025)		86.640,99 €
B.1.10	Incentivo specifiche professionalità USR - (comma 3, art.6, O.S.n.13/2021 entro il 2%)	2%	91.823,33 €
B.2	SPESE TECNICHE GENERALI		542.545,09 €
B.2.1	Progettazione prel/def/esecc e CSP al netto del ribasso		83.586,93 €
B.2.1.2	Spese tecniche PROGETTAZIONE prel/def/esecc e CSP per prestazioni aggiuntive		41.793,47 €
B.2.2	Direzione Lavori - (D.LL.)		167.863,53 €
B.2.2.1	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE)		86.793,06 €
B.2.3	Collaudo statico (C.S.)		29.914,38 €
B.2.3.1	Collaudo tecnico Amministrativo - (CTA)		27.773,78 €
B.2.3.2	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (CI)		11.450,91 €
B.2.4	Certificazione energetica - (CERT.EN)		10.415,15 €
B.2.5	Progettazione impianto antincendio		12.443,24 €
B.2.6	Spese Archeologo e saggi		10.000,00 €
B.2.7	Verifica esterna progetto esecutivo (strutturale) (Art.42 D.Lgs 36/2023)		18.849,99 €
B.2.8	Ufficio Direzione Lavori e Coordinamento (eventuale)		41.660,65 €
B.3	Spese per CNPAIA		21.701,80 €
B.3.1	CNPAIA Spese tecniche (PROGETTAZIONE+CSP) - B.2.1	4%	3.343,48 €
B.3.2	CNPAIA Spese tecniche (PROGETTAZIONE AGGIUNTIVA) - B.2.1.2	4%	1.671,74 €
B.3.3	CNPAIA Spese tecniche (D.LL.+CSE) - B.2.2 + B.2.2.1	4%	10.186,26 €
B.3.4	CNPAIA Spese tecniche (COLLAUDI+CERT.EN) - B.2.3 + B.2.3.1 + B.2.3.2 + B.2.4	4%	3.182,17 €
B.3.5	CNPAIA Spese tecniche (PROGETTAZIONE ANTINCENDIO) - B.2.5	4%	497,73 €
B.3.6	CNPAIA Spese tecniche (ARCHEOLOGO) - B.2.6	4%	400,00 €
B.3.7	CNPAIA Spese tecniche (VERIFICA) - B.2.7	4%	754,00 €
B.3.8	CNPAIA su Ufficio Direzione Lavori e Coordinamento (eventuale) - B.2.8	4%	1.666,43 €
B.4	Spese per IVA		599.473,21 €

B.4.1	IVA per Lavori in appalto	10%	459.116,64 €
B.4.2	IVA Indagini Geologiche e Sismiche (GEO) - B.1.1	22%	2.849,78 €
B.4.3	IVA Arredi Liturgici + Forniture Antincendio - B.1.4 + B.1.5	22%	13.372,48 €
B.4.4	IVA per Spese Tecniche generali	22%	124.134,32 €
Totale parziale (B)			1.829.480,30 €
TOTALE			6.420.646,67 €

***Si precisa che gli importi riportati nel QTE di cui sopra sono da intendersi al netto delle economie di gara conseguenti ai ribassi degli affidamenti di gara già espletati.**

CONSIDERATO pertanto che nella fattispecie ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 3, co. 2, dell'OCSR n. 114/2021 che testualmente recita: *"il Commissario Straordinario, acquisita l'approvazione del progetto definitivo e riscontrato l'eventuale maggiore importo rispetto a quello stimato nell'ordinanza speciale, provvede con decreto alla copertura dell'importo eccedente, sempre che non sia possibile attingere ad eventuali economie maturate nell'ambito degli stanziamenti contenuti nelle medesime ordinanze speciali"* e dell'art. 13, comma 6, dell'O.S. 13/2021 che testualmente recita: *"Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 4 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n.114 dell'8 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati"*;

RITENUTO che risulti meritevole di approvazione, il progetto esecutivo dell'intervento in argomento, redatto dall'arch. Lorenzo Leombroni, in qualità di mandatario del RTP incaricato, in quanto lo stesso, in conformità all'art. 23 del D.Lgs 50/2016, contiene gli elementi essenziali per il livello di progettazione preso in esame, definisce le caratteristiche funzionali, tecniche ed economico finanziarie dell'intervento da realizzare per poter essere posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori;

RITENUTO pertanto necessario proporre al Commissario Straordinario, previo parere e valutazione del Sub-Commissario, la concessione del contributo e la contestuale assegnazione delle risorse aggiuntive necessarie a valere sul Fondo per le ordinanze speciali di cui all'Ordinanza n. 114/2021 –ovvero sulla contabilità speciale mediante diverso provvedimento ritenuto di competenza – per l'intervento di *Ricostruzione della Chiesa Santa Maria Assunta* nel Comune di Campotosto (AQ) di proprietà della Parrocchia di Santa Maria Assunta in Campotosto;

DETERMINA

- di ritenere conclusa la propria istruttoria e di esprimere**, sulla base del progetto esecutivo, **il proprio parere favorevole** in merito alla proposta progettuale presentata dai professionisti incaricati, intervento di cui l'USR Abruzzo è stato individuato come Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 3 dell'OS n. 13/2021;
- di dare atto** che l'importo complessivo dell'intervento risulta pari a **€ 6.420.646,67** di cui **€ 4.591.166,37** per lavori e **€ 1.829.480,30** per somme a disposizione dell'amministrazione;
- di **dare atto** della necessità di un importo aggiuntivo, rispetto a quello programmato con OS n. 13/2021 di **€ 3.000.000,00**, quantificato in **€ 3.420.646,67** a valere sul Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali, di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114/2021, ovvero sulla contabilità speciale mediante diverso provvedimento ritenuto di competenza;
- di far constare** che i maggiori costi richiesti per la realizzazione dell'intervento potrebbero trovare copertura con l'applicazione del co. 5, dell'art.9, dell'OS n. 13/2021 a tenore del quale: *"nel caso in cui le*

disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n.114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario Straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati";

5. di **dare atto** che, il maggior importo complessivo del progetto presentato deriva dalla particolare complessità delle opere strutturali dovute all'elevata sismicità del sito nonché alle caratteristiche geologiche, ai fenomeni di amplificazione locale, come dettagliatamente descritto nella relazione istruttoria allegata al presente atto;
6. di **proporre** al Commissario straordinario tramite il Sub Commissario, la concessione del contributo e la contestuale assegnazione delle risorse aggiuntive per l'intervento di demolizione e ricostruzione della Chiesa di Santa Maria Assunta nel Comune di Campotosto;
7. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del portale istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n° 33/2012;

Il Dirigente ad interim

Dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)