
 

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 

REGIONE ABRUZZO 
(D.L. 189/2016) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________________
Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo 

Via Cerulli Irelli 15/17, 64100 – Teramo - Tel. 0861/021326 
Via Salaria Antica Est, 27, 67100 – L’Aquila - Tel. 0862/364220 
usr2016@regione.abruzzo.it -usr2016@pec.regione.abruzzo.it  

 
 

 

 

 
 
OGGETTO: Ordinanza Commissariale n. 86 del 24 gennaio 2020 recante “Secondo programma opere 
pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa”. 
(ex Ordinanza Commissariale n. 27/2017). 

Provincia di Teramo - Comune di Castelli 

“Intervento di riparazione con miglioramento sismico dell’immobile di edilizia residenziale pubblica ERP 

n. 461 sito in via per Faiano n.1, Comune di CASTELLI (TE)” di proprietà dell’ATER TERAMO  

CUP: G29E18000160001 

VARIANTE N.1 - RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA, PROVVEDIMENTO DI 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE ECONOMIE DA RIBASSO D’ASTA  

e RICHIESTA DI ACCESSO AI FONDI INTEGRATIVI SPECIALI 
 

Inquadramento dell’intervento 

Soggetto Attuatore Azienda Territoriale per L’Edilizia Residenziale - ATER TERAMO 

Ente Proprietario ATER TERAMO - 100% Proprietà Pubblica 

Nome e tipologia intervento Intervento di riparazione con miglioramento sismico dell’immobile di 

edilizia residenziale pubblica ERP n. 461 sito in via per Faiano n. 1, 

Comune di CASTELLI (TE)” 

Ordinanza 109/2020   ID_121 

Indirizzo via per Faiano n.1, Comune di CASTELLI (TE) 

Ente Proprietario ATER Teramo - 100% proprietà pubblica 

Dati Catastali Fg. 18             Part.lla 305 

N° Unità Abitative 4 

Esito Agibilità sisma 2016 B – Scheda Aedes n. 83575 del 27/02/2017  

Costo dell’intervento € 445.000 Importo lavori: € 339.056,96 € 

Livello di progettazione Variante Suppletiva 

RUP Ing. Massimo Marcozzi 

ALLEGATO A 

ISTRUTTORIA TECNICA 
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Copertura finanziaria 

Finanziamento dell’intervento art. 4, comma 3, del D.L 189/16  € 286.743,60 

Maggior costo validato Circolare Commissario Straordinario 

CGRTS 0007013 del 23.05.2018 

€ 158.256,40 

Costo complessivo intervento  € 445.000 

Ordinanza di finanziamento Ordinanza Commissariale n. 86 del 24 gennaio 2020. 

Ordinanza Commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020 

Altri finanziamenti Indennizzi Assicurativi 

 

Documentazione/Carteggio 

ATER TERAMO USR ABRUZZO OGGETTO 

1   Decreto USR n.33_C del 14.01.2021 di Approvazione e concessione del contributo  

2 Prot.1296 del 

21.02.2023 

Prot.RA 0073305 

del  21.02.2023 

Trasmissione documentazione tecnico-contabile perizia di variante in corso d’opera 

3 PEO del 06.09.2023 Prot.RA 0370729 

del 11.09.2023 

Trasmissione documentazione tecnico-contabile perizia di variante in corso d’opera 

4 PEO del 06.09.2023 Prot.RA 0370729 

del 11.09.2023 

Trasmissione documentazione tecnico-contabile perizia di variante in corso d’opera 

5 PEO del 06.09.2023 Prot.RA 0370729 

del 11.09.2023 

Trasmissione documentazione tecnico-contabile perizia di variante in corso d’opera 

6 PEO del 19.09.2023 Prot.RA 0390809 

del 25.09.2023 

Trasmissione documentazione tecnico-contabile perizia di variante in corso d’opera 

7  Prot.RA 0049590 

del 07.02.2024 

Richiesta integrazione documentale 

8 

 

Prot. 1212 del 

28.02.2024 

Prot.RA 0088647 

del 29.02.2024 

Trasmissione documentazione tecnico-contabile perizia di variante in corso d’opera 
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MOTIVAZIONE DELL’ATTO  
 

L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Teramo- ATER Teramo -  ha trasmesso con nota Prot. 
1296 del 21.02.2023 acquisita al prot.RA 0073305 del 21.02.2023, la documentazione riferita alla perizia di 
variante n.1 redatta dall’ Ing. Andrea Lupinetti in qualità di Direttore dei Lavori incaricato, a cui sono seguite 
una serie di integrazioni documentali. 
La documentazione complessiva trasmessa e valutata è costituita dai seguenti elaborati tecnici: 

- 00_Elenco elaborati 
- 01_Relazione tecnica perizia di variante e suppletiva 
- 02_Computo metrico estimativo di variante 
- 04_Quadro comparativo progetto-variante 
- 05_Nuovo impianto elettrico 
- 05bis_relazione tecnica impianto elettrico 
- 06_Rifacimento bagno appartamento quota -3.00m 
- 07_Piante e prospetti sostituzione infissi e abaco nuovi infissi 
- 08_Nuovo allaccio idrico e posizionamento nuovi contatori acqua 
- 09_Documentazione fotografica 
- 10_Quadro economico di variante e quadro economico di raffronto 
- 11a_Computo estimativo opere realizzate dopo il 01.07.2022 e variante con prezzi di contratto 
- 11b_ Computo estimativo opere realizzate dopo il 01.07.2022 e variante con prezzi aggiornati 
- 11c_Quadro comparativo di raffronto art.26 DM50/2022 
- 12c_Schema di atto di sottomissione 
- Lettera di accompagnamento variante integrazioni 

 
Contestualmente alla presentazione della variante si richiede l’aggiornamento del progetto al 

prezzario unico 2002 ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n.126/2022 e l’autorizzazione all’utilizzo di parte 
delle economie da ribasso d’asta, maturate a seguito dell’espletamento delle gare per l’affidamento dei 
servizi di ingegneria e architettura e dei lavori, di seguito descritte: 

 
- Affidamento servizi di ingegneria e architettura:  

L’ente beneficiario del contributo, con determinazione del Direttore dell’ATER Teramo  n. 029 del 
17.09.2020,  ha incaricato (CIG: Z7526BBDBB) l’Ing. Andrea Lupinetti, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Teramo al n. 1549 – (CF: LPN NDR 85R12 L103C) - P.IVA 01952040671 con studio professionale 
in via Nazionale n. 52- Penna Sant’Andrea (TE), che ha offerto il ribasso del 14,90% sull’importo a base d’asta 
di € 38.732,69, di cui € 4.656.39 sono da decurtare in quanto spettante al professionista collaudatore, per un 
importo complessivo di aggiudicazione di € 32.961,52.  
 

Importo oneri professionali di Progettazione, CSP, CSE, D.LL e Collaudo € 38.732,69 

A detrarre oneri collaudo  

Oneri Collaudo € 4.656,39 

Importo oneri professionali di Progettazione, CSP, CSE, D.LL a base d’asta € 34.076,30 

Ribasso del 14,90% € 5.077,00 

Importo oneri professionali di Progettazione, CSP, CSE,D.LL  a netto del ribasso € 28.999,00 
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Tabella A 

 Prestazione 
Professionale 

Determinazione/ 
Professionisti/ 

Impresa 

 

CIG Onorario Cassa 
Previdenzial

e 

IVA su oneri 
e cassa                     

(se dovuta) 

1 Progettazione, 
Coordinamento 

Sicurezza in fase di 
Progettazione  (CSP) ed 

Esecuzione (CSE), 
Direzione Lavori (D.LL.) 

n.029 del 17.09.2020 

Z7526BBDBB 

 4% 22% 
Ing. Andrea Lupinetti 

 € 28.999,00  €1.159,96  € 6.634,97  

 

- Affidamento esecuzione lavori:  

Con Determinazione del Direttore Ater Teramo n.097 del 22.02.2021 di aggiudicazione definitiva con 
affidamento diretto (CIG. 8586044°7) sono stati affidati i lavori all’impresa ING. MARANO & CO. s.r.l.  (P.IVA: 
01456730678) con sede in Largo Rosciano 12, Montorio Al Vomano (TE) che ha presentato un ribasso pari al 
12,48 % dell’importo lavori a base d’asta di € 309.915,63, per un importo di aggiudicazione pari a € 
271.238,16, a cui devono essere sommati gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 29.141,33. 

Di seguito si riporta un quadro riassuntivo delle economie di gara complessive: 
 

 
 
 
e il quadro economico post-gara: 

 
 

AFFIDAMENTI PRESTAZIONE
IMPORTO A 

BASE D'ASTA
RIBASSO

IMPORTO DI 

AGGIUDICAZIONE

ECONOMIE 

DI GARA
CASSA IVA

TOTALE 

ECONOMIE

SERVIZI DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA
4% 22%

Progettazione, Coordinamento 

Sicurezza in fase di Progettazione  

(CSP)

15.220,00 €

Coordinamento Sicurezza in 

Esecuzione (CSE), Direzione Lavori 

(D.LL.)

13.779,00 €

TOTALE 34.076,30 € 28.999,00 € 6.441,70 €

 ESECUZIONE LAVORI 10%

LAVORI 309.915,63 € 12,480% 271.238,16 € 38.677,47 € 3.867,75 € 42.545,22 €

COSTI SICUREZZA 29.141,33 € 0,00% 29.141,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTALE 339.056,96 € 300.379,49 €

38.677,47 € 0,00 € 3.867,75 € 48.986,92 €TOTALE ECONOMIE DI GARA

ATER TERAMO - ERP 461 - sito in via per Faiano - CASTELLI (TE)

ING. MARANO & CO. s.r.l. 

(P.IVA: 01456730678) 

14,900%

Ing. Andrea Lupinetti

 
34.076,30 € 5.077,00 € 203,08 € 1.161,62 € 6.441,70 €
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PROGETTO
IMPORTO 

AMMISSIBILE

POST GARA su 

PROGETTO           

(RIBASSO DEL 

12,48%)

Somme a base d'appalto

A.1 Importo lavori a base d'asta 309.915,63 € 309.915,63 € € 309.915,63

A.1.1 Oneri sicurezza ( non soggetti a ribasso ) 29.141,33 € 29.141,33 € 29.141,33 €

A.1.2 Oneri Manodopera ( non soggetti a ribasso ) 131.292,36 € 131.292,36 € 131.292,36 €

a detrarre

A.1.3 Ribasso d'Asta (% 12,48) 38.677,47 €

Totale parziale (A) 339.056,96 € 339.056,96 € 300.379,49 €

€ 38.677,47

Somme a disposizione dell'amministrazione 105.943,04 € 105.943,04 € 105.943,04 €

B.1 Indagini sui Materiali  (STRU) 4.260,72 € 4.260,72 € 4.260,72 €

B.2 Indagini Geologiche e Sismiche (GEO) (inserite nel compenso del Geologo) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B.3 Imprevisti (max 5%) Compresi di IVA 3.658,70 € 3.658,70 € 3.658,70 €

B.3 Spese  tecniche generali 51.357,14 € 51.357,14 € 51.357,14 €

B.3.1 Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione 15.220,00 € 15.220,00 € 15.220,00 €

B.3.2 Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 13.779,00 € 13.779,00 € 13.779,00 €

B.3.3 Collaudo 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

B.3.4 Competenze Geologo 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 €

B.3.5 Economie  dal ribasso del  14,90% effettuato su onorari a base di gara e  soggette ad autorizzazione 5.077,00 € 5.077,00 € 5.077,00 €

B.3.6 Incentivo per funzioni tecniche (art 113 D. Lgs. n. 50/2016)- (art 4 OCSR n.57/2018) 6.781,14 € 6.781,14 € 6.781,14 €

B.3.7 Gare e commissioni (IVA compresa) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B.3.8 Spese  funz. Ufficio , pubblicazione e spese di gara 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B.3.9 Fondo per accordi bonari 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B.4 Spese per IVA 46.666,48 € 46.666,48 € 46.666,48 €

B.4.1 IVA per Lavori in appalto 10% 33.905,70 € 33.905,70 € 30.037,95 €

B.4.1.1 IVA per Economie gara Lavori 10% 3.867,75 €

B.4.2 IVA Indagini sui Materiali  (STRU) 22% 937,36 € 937,36 € 937,36 €

B.4.3 IVA Indagini Geologiche e Sismiche (GEO) 22% 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B.4.4 CNPAIA Spese tecniche (PROGETTAZIONE+CSP )-B.3.1 4% 608,80 € 608,80 € 608,80 €

B.4.5 CNPAIA Spese tecniche (D.LL.+CSE )-B.3.2 4% 551,16 € 551,16 € 551,16 €

B.4.6 CNPAIA Spese tecniche (COLLAUDO )-B.3.3 4% 160,00 € 160,00 € 160,00 €

B.4.7 CNPAIA Spese tecniche (GEOLOGO)-B.3.4 2% 130,00 € 130,00 € 130,00 €

B.4.8 CNPAIA su economie di gara progettazione- B.3.5. 4% 203,08 € 203,08 € 203,08 €

B.4.9
IVA per spese generali  (PROGETTAZIONE+CSP+DL+CSE+COLLAUDO+GEOLOGO+B.4.4.+B.4.5+B.4.6+B.4.7+B.4.8 

)
22% 9.008,77 € 9.008,77 € 9.008,77 €

B.4.10 IVA  su economie di gara di progettazione (B.3.5+B.4.8) 22% 1.161,62 € 1.161,62 € 1.161,62 €

Totale parziale (B) 105.943,04 € 105.943,04 € 105.943,04 €

TOTALE 445.000,00 € 445.000,00 € 406.322,53 €

€ 42.545,22

€ 10.100,40

€ 52.645,62

TOTALE ECONOMIE DI GARA

TOTALE ECONOMIE DI PROGETTAZIONE

TOTALE

Ribasso d'Asta lavori a disposizione dell'amministrazione (% 12,48) a scomputo dei lavori

PROGETTO

ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO 

Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016/17 - REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DI  TERAMO

COMUNE DI CASTELLI

Titolo del progetto:  Intervento di riparazione con miglioramento sismico dell’immobile di edilizia residenziale pubblica ERP n.461 sito in via per Faiano n.14 - CASTELLI 

(TE).

ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO n.86 del 24 Gennaio 2020 recante "Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del 

patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa"

CUP: G29E18000160001
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LAVORAZIONI DI VARIANTE  
 
La predisposizione di tale variante in corso d’opera, secondo le dichiarazioni contenute nella apposita 

relazione redatta del Direttore dei Lavori incaricato Ing. Andrea Lupinetti, si è resa necessaria per far fronte 
ad alcune problematiche emerse durante l’esecuzione dei lavori.  

In particolare durante le fasi di demolizione si è rinvenuto impianto elettrico sottotraccia in punti 
dove non vi erano scatole esterne e pertanto non era dato supporre preventivamente in tali punti il passaggio 
di impianti sottotraccia. L’impianto elettrico attuale, essendo stato realizzato negli anni ’70 risulta non 
conforme alle attuali norme tecniche in materia. Tenuto conto che porzioni di tale impianto, seppur modeste, 
sono interferenti con le lavorazioni in essere e che anche una parziale modifica ad esso richiederebbe il 
rilascio della certificazione di conformità ai sensi del DM37/08, si rende necessario il suo intero rifacimento. 
Il tecnico ha inoltre allegato una relazione tecnica inerente gli specifici interventi di rifacimento dell’impianto 
elettrico. 

Inoltre durante i lavori, ed in particolare durante lo smontaggio degli infissi sono emersi segni di 
evidente degrado delle strutture lignee e degli organi di manovra componenti le finestre. Pertanto si rende 
necessaria la loro sostituzione, non potendo procedere al rimontaggio. Per uniformità generale di intervento 
e vista anche la situazione degli infissi precedentemente non smontati si è scelto di procedere alla 
sostituzione di tutti gli infissi. I nuovi infissi saranno in legno verniciati di bianco e doppio vetro termoisolante 
basso emissivo e dovranno rispettare i requisiti minimi di trasmittanza previsti per la zona climatica E in cui 
è ricade il comune di Castelli; si manterranno così invariati l’aspetto estetico e i materiali (gli infissi esistenti 
sono in legno bianco). 

Infine da colloqui intercorsi con il gestore della rete idrica in provincia di Teramo, la Ruzzo Reti S.p.a., 
è emersa la necessità di dover riposizionare i nuovi contatori dell’acqua all’esterno dell’area dell’immobile, 
sulla recinzione esterna per consentire ai propri operatori facili letture e gestione di eventuali guasti e 
riparazioni. 

Il Direttore dei Lavori, dichiara che gli interventi di variante non costituiscono variante sostanziale, e 
che sono stati determinati da “circostanze impreviste e imprevedibili” e “non alterano la natura generale del 
contratto”, pertanto non necessitano la richiesta di ulteriore autorizzazioni e/o pareri.  
 
Adeguamento del costo delle lavorazioni al nuovo prezzario unico 2022 ai sensi dell’Ordinanza 
Commissariale n.126/2022. 

Il D.L. incaricato, Ing. Andrea Lupinetti, in fase di redazione della variante ha provveduto ad adeguare 
i costi delle lavorazioni computate in progetto al nuovo Prezzario Unico del Cratere approvato con O.C.S.R 
n.126/2022, in ottemperanza a quanto disciplinato dall’art.1, comma 4 della citata Ordinanza Commissariale 
in tenore del quale: “Nella ricostruzione pubblica e nella ricostruzione privata il direttore dei lavori accerta le 
quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data 
dal giorno 1 luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario unico 2022, i maggiori importi dovuti da 
corrispondere nella liquidazione dei SAL”. 

Pertanto, il tecnico, ha elaborato 3 computi metrici e relativi quadri comparativi utili a stimare sia i 
costi delle sole lavorazioni di variante con il prezziario 2018 e sia l’incidenza dell’adeguamento dei costi 
scaturito applicando il nuovo prezzario 2022 alle lavorazioni di progetto e alle lavorazioni di variante. 

 
Con nota CGRTS-0026177-P del 26/10/2022 il Commissario Straordinario per la Ricostruzione con 

apposita circolare con oggetto “ Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in 
merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all’art. 4 per la ricostruzione 
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pubblica (ordinanze commissariali e ordinanze speciali) e per gli Edifici di culto”, ha fornito indicazioni 
operative e chiarimenti riguardo alle procedure relative all’applicazione delle disposizioni introdotte con 
l’ordinanza commissariale n. 126 del 2022 agli interventi della Ricostruzione pubblica. 
Nello specifico disciplina che per gli interventi finanziati con Ordinanze Speciali: 
“Un aumento eccezionale dei prezzi che fosse rilevato in un momento successivo alla definizione" del progetto 
secondo le risultanze della Conferenza dei Servizi speciale, troverà copertura nel "Fondo speciale per le 
compensazioni" ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, dell’Ordinanza n. 126/2022. 
In merito si precisa che la previsione contenuta nel primo comma del l'articolo 4 dell'Ordinanza n.126/2022 
secondo cui le stazioni appaltanti debbano provvedere alla copertura ai maggiori oneri derivanti dall'aumento 
straordinario dei prezzi in via prioritaria, "mediante le risorse derivanti da economie di gara e da eventuali 
somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento" non trova applicazione per gli 
interventi oggetto di Ordinanza Speciale. Tale eccezione trova fondamento in una valutazione sistemica 
dell'articolo 4 dell'Ordinanza n.126/2022 con la disposizione, contenuta nelle Ordinanze Speciali, secondo cui 
l'80% delle economie di gara è destinato al completamento dell’opera da cui le stesse sono generate ovvero 
al completamento degli interventi oggetto della medesima Ordinanza Speciale.” 
 

Pertanto, al fine di determinare la natura dei maggiori costi e il fondo su cui imputare tali necessari 
incrementi, si è proceduto inizialmente al confronto tra il QTE post gara e quello di variante computata con 
il prezzario 2018, riscontrando così i maggiori costi di variante e quanto di essi è assorbibile dall’utilizzo delle 
economie di gara, cosi come indicato nella circolare esplicativa del Commissario Straordinario CGRTS-
0026177-P del 26.10.2022. 

La variante, computata con il prezzario Unico del centro Italia 2018, utilizzato per determinare 
l’importo a € 309.915,63 per lavori a base di gara, consta un totale di € 104.573,35, a cui deve essere 
applicato il ribasso di gara avanzato dalla ditta esecutrice, pari al 12,48%. 

Il D.L. incaricato ha redatto due computi metrici estimativi, con prezzari unici del cratere 2018 e 2022, 
e relativo quadro comparativo di raffronto, che comprendono i lavori eseguiti a far data dal 01.07.2021, i 
lavori rimanenti da eseguire e la variante. Si evince che: 

 

 
 

Da tale confronto, riportato di seguito, si evince che i maggiori costi di variante computata con il 
prezzario 2022 ammontano a € 200.667,78 al lordo del ribasso d’asta, non applicabile sull’incremento costi 
della sicurezza.  

Successivamente, al fine di stimare l’incidenza dell’aumento dei costi dovuto all’applicazione 
dell’ordinanza commissariale n.126 si è confrontato il QTE post gara con quello di variante computata con il 
prezzario 2022 ricordando che tutte le lavorazioni sono state eseguite dopo il 1° luglio 2021. 

 

Approvato 

(prezzario 2018)
Prezzario 2018 Prezzario 2022

Incremento 

revisione prezzi

Lavori di progetto 309.915,63 309.915,63 383.337,51 73.421,88

Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) 29.141,33 29.141,33 41.654,69 12.513,36

Variante 104.573,35 114.732,54 10.159,19
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PROGETTO
IMPORTO 

AMMISSIBILE

POST GARA su 

PROGETTO           

(RIBASSO DEL 

12,48%)

VARIANTE N.1

PREZZARIO 2018

DIFFERENZA TRA POST 

GARA E VARIANTE 2018 

AMMISSIBILE

Somme a base d'appalto

A.1 Importo lavori a base d'asta 309.915,63 € 309.915,63 € € 309.915,63 € 414.488,98 € 104.573,35

€ 0,00

A.1.1 Oneri sicurezza ( non soggetti a ribasso ) 29.141,33 € 29.141,33 € 29.141,33 € 29.141,33 € € 0,00

A.1.2 Oneri Manodopera ( non soggetti a ribasso ) 131.292,36 € 131.292,36 € 131.292,36 € 144.516,76 € € 13.224,40

a detrarre € 0,00

A.1.3 Ribasso d'Asta (% 12,48) 38.677,47 € 51.728,22 € € 13.050,75

Totale parziale (A) 339.056,96 € 339.056,96 € 300.379,49 € 391.902,09 € € 91.522,60

€ 38.677,47 € 0,00 -€ 38.677,47

Somme a disposizione dell'amministrazione 105.943,04 € 105.943,04 € 105.943,04 € 101.127,16 € -4.815,89 €

B.1 Indagini sui Materiali  (STRU) 4.260,72 € 4.260,72 € 4.260,72 € 4.260,72 € 0,00 €

B.2 Indagini Geologiche e Sismiche (GEO) (inserite nel compenso del Geologo) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B.3 Imprevisti (max 5%) Compresi di IVA 3.658,70 € 3.658,70 € 3.658,70 € 0,00 € -3.658,70 €

B.3 Spese  tecniche generali 51.357,14 € 51.357,14 € 51.357,14 € 46.280,14 € -5.077,00 €

B.3.1 Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione 15.220,00 € 15.220,00 € 15.220,00 € 15.220,00 € 0,00 €

B.3.2 Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 13.779,00 € 13.779,00 € 13.779,00 € 13.779,00 € 0,00 €

B.3.3 Collaudo 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 €

B.3.4 Competenze Geologo 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 0,00 €

B.3.5 Economie  dal ribasso del  14,90% effettuato su onorari a base di gara e  soggette ad autorizzazione 5.077,00 € 5.077,00 € 5.077,00 € 0,00 € -5.077,00 €

B.3.6 Incentivo per funzioni tecniche (art 113 D. Lgs. n. 50/2016)- (art 4 OCSR n.57/2018) 6.781,14 € 6.781,14 € 6.781,14 € 6.781,14 € 0,00 €

B.3.7 Gare e commissioni (IVA compresa) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B.3.8 Spese  funz. Ufficio , pubblicazione e spese di gara 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B.3.9 Fondo per accordi bonari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B.4 Spese per IVA 46.666,48 € 46.666,48 € 46.666,48 € 50.586,30 € 3.919,81 €

B.4.1 IVA per Lavori in appalto 10% 33.905,70 € 33.905,70 € 30.037,95 € 39.190,21 € 9.152,26 €

B.4.1.1 IVA per Economie gara Lavori 10% 3.867,75 € 0,00 € -3.867,75 €

B.4.2 IVA Indagini sui Materiali  (STRU) 22% 937,36 € 937,36 € 937,36 € 937,36 € 0,00 €

B.4.3 IVA Indagini Geologiche e Sismiche (GEO) 22% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B.4.4 CNPAIA Spese tecniche (PROGETTAZIONE+CSP )-B.3.1 4% 608,80 € 608,80 € 608,80 € 608,80 € 0,00 €

B.4.5 CNPAIA Spese tecniche (D.LL.+CSE )-B.3.2 4% 551,16 € 551,16 € 551,16 € 551,16 € 0,00 €

B.4.6 CNPAIA Spese tecniche (COLLAUDO )-B.3.3 4% 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 0,00 €

B.4.7 CNPAIA Spese tecniche (GEOLOGO)-B.3.4 2% 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 0,00 €

B.4.8 CNPAIA su economie di gara progettazione- B.3.5. 4% 203,08 € 203,08 € 203,08 € 0,00 € -203,08 €

B.4.9
IVA per spese generali  (PROGETTAZIONE+CSP+DL+CSE+COLLAUDO+GEOLOGO+B.4.4.+B.4.5+B.4.6+B.4.7+B.4.8 

)
22% 9.008,77 € 9.008,77 € 9.008,77 € 9.008,77 € 0,00 €

B.4.10 IVA  su economie di gara di progettazione (B.3.5+B.4.8) 22% 1.161,62 € 1.161,62 € 1.161,62 € 0,00 € -1.161,62 €

Totale parziale (B) 105.943,04 € 105.943,04 € 105.943,04 € 101.127,16 € 100.674,86 €

TOTALE 445.000,00 € 445.000,00 € 406.322,53 € 493.029,24 € -52.645,62 €

€ 42.545,22

€ 10.100,40

€ 52.645,62 48.029,24 € EXTRA COSTI QTE

Ribasso d'Asta lavori a disposizione dell'amministrazione (% 12,48) a scomputo dei lavori

PROGETTO

ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO 

Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016/17 - REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DI  TERAMO

COMUNE DI CASTELLI

Titolo del progetto:  Intervento di riparazione con miglioramento sismico dell’immobile di edilizia residenziale pubblica ERP n.461 sito in via per Faiano n.14 - CASTELLI (TE).

ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO n.86 del 24 Gennaio 2020 recante "Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio 

edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa"

CUP: G29E18000160001

ESECUZIONE

TOTALE ECONOMIE DI GARA

TOTALE ECONOMIE DI PROGETTAZIONE + IMPREVISTI

TOTALE
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Dalla comparazione si riscontra che i maggiori costi totali dovuti sia alla variante in corso d’opera che 
all’aggiornamento del prezzario ammonta a € 194.904,72 oltre IVA, dei quali € 52.645,62 assorbibili dalle 
economie maturate e dagli imprevisti. Gli extra costi da QTE pari a € 142.259,10 possono essere imputati al 
“Fondo di accantonamento per gli interventi inseriti in Ordinante Speciali”, ai sensi circolare CGRTS-0026177-
P-26/10/2022, o possono trovare copertura dall’ATER TE nell’ambito delle economie maturate negli 
interventi di cui all’O.S. n.7 art.1 su richiesta esplicitamente autorizzata dal Sub Commissario ai sensi dell’art.9 
comma 3 della richiamata ordinanza speciale. 

 
 

 
 
 
 
 

PROGETTO
IMPORTO 

AMMISSIBILE

POST GARA su 

PROGETTO           

(RIBASSO DEL 

12,48%)

VARIANTE N.1

PREZZARIO 2022

DIFFERENZA TRA POST 

GARA E VARIANTE 2022 

AMMISSIBILE

Somme a base d'appalto

A.1 Importo lavori a base d'asta 309.915,63 € 309.915,63 € € 309.915,63 € 498.070,05 € 188.154,42

€ 0,00

A.1.1 Oneri sicurezza ( non soggetti a ribasso ) 29.141,33 € 29.141,33 € 29.141,33 € 41.654,69 € € 12.513,36

A.1.2 Oneri Manodopera ( non soggetti a ribasso ) 131.292,36 € 131.292,36 € 131.292,36 € 170.176,28 € € 38.883,92

a detrarre € 0,00

A.1.3 Ribasso d'Asta (% 12,48) 38.677,47 € 62.159,14 € € 23.481,67

Totale parziale (A) 339.056,96 € 339.056,96 € 300.379,49 € 477.565,60 € € 177.186,11

€ 38.677,47 € 0,00 -€ 38.677,47

Somme a disposizione dell'amministrazione 105.943,04 € 105.943,04 € 105.943,04 € 109.693,51 € 3.750,47 €

B.1 Indagini sui Materiali  (STRU) 4.260,72 € 4.260,72 € 4.260,72 € 4.260,72 € 0,00 €

B.2 Indagini Geologiche e Sismiche (GEO) (inserite nel compenso del Geologo) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B.3 Imprevisti (max 5%) Compresi di IVA 3.658,70 € 3.658,70 € 3.658,70 € 0,00 € -3.658,70 €

B.3 Spese  tecniche generali 51.357,14 € 51.357,14 € 51.357,14 € 46.280,14 € -5.077,00 €

B.3.1 Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione 15.220,00 € 15.220,00 € 15.220,00 € 15.220,00 € 0,00 €

B.3.2 Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 13.779,00 € 13.779,00 € 13.779,00 € 13.779,00 € 0,00 €

B.3.3 Collaudo 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 €

B.3.4 Competenze Geologo 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 0,00 €

B.3.5 Economie  dal ribasso del  14,90% effettuato su onorari a base di gara e  soggette ad autorizzazione 5.077,00 € 5.077,00 € 5.077,00 € 0,00 € -5.077,00 €

B.3.6 Incentivo per funzioni tecniche (art 113 D. Lgs. n. 50/2016)- (art 4 OCSR n.57/2018) 6.781,14 € 6.781,14 € 6.781,14 € 6.781,14 € 0,00 €

B.3.7 Gare e commissioni (IVA compresa) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B.3.8 Spese  funz. Ufficio , pubblicazione e spese di gara 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B.3.9 Fondo per accordi bonari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B.4 Spese per IVA 46.666,48 € 46.666,48 € 46.666,48 € 59.152,65 € 12.486,17 €

B.4.1 IVA per Lavori in appalto 10% 33.905,70 € 33.905,70 € 30.037,95 € 47.756,56 € 17.718,61 €

B.4.1.1 IVA per Economie gara Lavori 10% 3.867,75 € 0,00 € -3.867,75 €

B.4.2 IVA Indagini sui Materiali  (STRU) 22% 937,36 € 937,36 € 937,36 € 937,36 € 0,00 €

B.4.3 IVA Indagini Geologiche e Sismiche (GEO) 22% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B.4.4 CNPAIA Spese tecniche (PROGETTAZIONE+CSP )-B.3.1 4% 608,80 € 608,80 € 608,80 € 608,80 € 0,00 €

B.4.5 CNPAIA Spese tecniche (D.LL.+CSE )-B.3.2 4% 551,16 € 551,16 € 551,16 € 551,16 € 0,00 €

B.4.6 CNPAIA Spese tecniche (COLLAUDO )-B.3.3 4% 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 0,00 €

B.4.7 CNPAIA Spese tecniche (GEOLOGO)-B.3.4 2% 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 0,00 €

B.4.8 CNPAIA su economie di gara progettazione- B.3.5. 4% 203,08 € 203,08 € 203,08 € 0,00 € -203,08 €

B.4.9
IVA per spese generali  (PROGETTAZIONE+CSP+DL+CSE+COLLAUDO+GEOLOGO+B.4.4.+B.4.5+B.4.6+B.4.7+B.4.8 

)
22% 9.008,77 € 9.008,77 € 9.008,77 € 9.008,77 € 0,00 €

B.4.10 IVA  su economie di gara di progettazione (B.3.5+B.4.8) 22% 1.161,62 € 1.161,62 € 1.161,62 € 0,00 € -1.161,62 €

Totale parziale (B) 105.943,04 € 105.943,04 € 105.943,04 € 109.693,51 € 194.904,72 €

TOTALE 445.000,00 € 445.000,00 € 406.322,53 € 587.259,11 € -52.645,62 €

€ 42.545,22

€ 10.100,40

€ 52.645,62 142.259,10 € EXTRA COSTI QTE

Ribasso d'Asta lavori a disposizione dell'amministrazione (% 12,48) a scomputo dei lavori

PROGETTO

ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO 

Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016/17 - REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DI  TERAMO

COMUNE DI CASTELLI

Titolo del progetto:  Intervento di riparazione con miglioramento sismico dell’immobile di edilizia residenziale pubblica ERP n.461 sito in via per Faiano n.14 - CASTELLI 

(TE).

ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO n.86 del 24 Gennaio 2020 recante "Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del 

patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa"

CUP: G29E18000160001

ESECUZIONE

TOTALE ECONOMIE DI GARA

TOTALE ECONOMIE DI PROGETTAZIONE + IMPREVISTI

TOTALE
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Soddisfacimento condizioni previste dall'art.106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in merito alla modifica dei 
contratti durante il periodo di efficacia. 
 

Il RUP incaricato, Ing. Massimo Marcozzi, con nota 1212 del 28.02.2024 e recepita al prot.RA 0088152 
del 28.02.2024, riscontrate le suddette circostanze verificatesi, effettuati i necessari accertamenti tecnici e 
amministrativi, in merito al contratto in essere con l’impresa aggiudicataria ha ritenuto applicabile quando 
disposto dall’art.106 co.1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’aumento contrattuale in termini di 
percentuale non eccede il 50% del valore del contratto come stabilito dall’art.106, co.7 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.  

Con le lavorazioni di variante, l’importo dei lavori al netto del ribasso ammonterebbe 362.760,76, 
mentre gli oneri per la sicurezza restano invariati e pari a € 29.141,33 per un totale di € 391.902,09. 
Si determina un nuovo importo contrattuale di € 391.902,09, con un incremento di contratto pari a € 
91.522,60 al netto di IVA, equivalente ad un incremento percentuale del 30,47%. 
Si precisa, infatti, che l’incremento determinato dalla revisione prezzi non concorre alla determinazione della 
percentuale di incremento contrattuale ed inoltre non sono state richieste dal RUP gli adeguamenti delle 
funzioni tecniche (ex art. 113 del D.lgs. 50/2016), ne’ adeguamento della parcella professionale. 
Di seguito si riporta un quadro riassuntivo: 
 

 
 

Pertanto complessivamente, l’Ater Teramo, in seguito alle descritte valutazioni richiede l’utilizzo 
delle economie di ribasso d’asta ai sensi dell’art.4 co. 5 dell’Ordinanza Commissariale n.86/2020 e art.9, co.3 
dell’Ordinanza Speciale n.7/2021, per un importo complessivo di variante pari a € 100.674,86 comprensive 
di IVA cosi come riassunto nel quadro di seguito e come riportato nell’Allegato B – denominato “Quadro 
Tecnico Economico di variante”: 

 

 
 

IMPORTO CONTRATTO IMPRESA

A 309.915,63 € 391.902,09 €

B 29.141,33 € VARIAZIONE CONTRATTO IMPRESA

C 339.056,96 € 91.522,60 €

D Ribasso d'asta su A 12,480% 38.677,47 €

E 271.238,16 € INCREMENTO CONTRATTUALE

F 300.379,49 € 30,47%

ATER TERAMO - ERP 461 - sito in via per Faiano - CASTELLI (TE)

VARIANTE n.1

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO (B+E)

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI ( A-D) al netto 

degli oneri sicurezza

Importo Lavori a base d'asta variante

Oneri per la sicurezza ( non soggetti a ribasso)

IMPORTO LAVORI TOTALE

VARIANTE n.1

ATER TERAMO - ERP 461 - sito in via per Faiano - CASTELLI (TE)

VOCE IMPORTO CASSA IVA
TOTALE 

INCREMENTO

0% 10%

Adeguamento contratto impresa 91.522,60 € 0,00 € 9.152,26 € 100.674,86 €

4% 22%
Progettazione  variante, 

adeguamento D.LL., CSE
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTALE 91.522,60 € 0,00 € 9.152,26 € 100.674,86 €

Adeguamento Incentivo per 

Funzioni tecniche RUP ( art113 

del D.lgs 50/2016)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Tutto ciò premesso, ritenendo che i lavori di variante soddisfano la congruità tecnico-economica e 
risultano essere funzionali e coerenti rispetto alle finalità stabilite in fase di programmazione del 
finanziamento, si rileva che la somma richiesta per eseguire i lavori riferiti alla perizia di variante suppletiva 
per un importo complessivo lordo di €194.904,72, non trova la necessaria capienza nelle economie di gara 
e imprevisti che ammontano complessivamente a € 52.645,62, si propone che la quota eccedente pari a € 
142.259,10 venga imputata sul fondo di accantonamento per ordinanze speciali, come riportato nella nota 
CGRTS-0026177-P del 26.10.2022, o in alternativa, si propone, previa autorizzazione del subcommissario e 
su richiesta dell’Ater Teramo, di utilizzare parte delle economie maturate per altri interventi del Soggetto 
Attuatore, ai sensi dell’art.9 comma 3 dell’Ordinanza Speciale n.7 del 6 maggio 2021.  

 

 
 
Per quanto riguarda “Interventi su edifici di proprietà mista”, l’art. 6 dell’Ordinanza Speciale n.7, comma 3, 
afferma che “Le eventuali disponibilità finanziarie derivanti dal minor onere a carico delle risorse pubbliche 
già assegnate per gli interventi di cui al presente articolo, restano nella disponibilità del soggetto attuatore e 
possono essere utilizzate per le finalità di cui all’articolo 9, comma 3.” 
Il citato articolo 9, comma 3, recita che “Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti 
di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le 
eventuali economie possono essere utilizzate:  

a) per il completamento dell’opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario 
autorizza l’ATER di Teramo all’utilizzo delle predette economie;  

b) per il completamento di uno degli altri interventi tra quelli di cui all’articolo 1, anche a copertura 
di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con 
proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l’utilizzo delle disponibilità finanziarie 
su proposta dell’ATER di Teramo.” 

 
Di seguito si riporta tabella riepilogativa, redatta a cura dello scrivente Ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo 
2016, delle economie ad oggi maturate sugli interventi del Soggetto Attuatore - Ater Teramo, attestante la 
disponibilità finanziaria per i COSTI EXTRA QTE sopra riportati: 
 

maggiori costi variante prezzario 

2018
52.645,62 €

ASSORBIBILI CON 

ECONOMIE DI GARA

100.674,86 €  di cui 

48.029,24 € EXTRA COSTI QTE 

MAGGIORI COSTI 

VARIANTE 2022

194.904,72

 di cui

142.259,10 €

TOTALE 

EXTRA COSTI 

QTE 

Imputabili sulle economie maturate in uno degli altri 

interventi tra quelli di cui all’art. 1 dell'O.S. n.7 su 

richiesta dell'ATER TERAMO e autorizzate dal Sub 

Comm., ai sensi dell'art. 9 comma 3 dell' O.S. n.7

oppure

94.229,86 €

maggiori costi dovuti 

all'adeguameno progetto e 

variante al prezzario unico 2022

in alternativa imputabili sul fondo di accantonamento 

delle Ordinanze Speciali

94.229,86 € EXTRA COSTI QTE 
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CONCLUSIONI 

Alla luce di tutto quanto esposto nella narrativa che precede, gli istruttori dell’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione del Sisma 2016, a ciò espressamente incaricati 
 

 VISTO l’art. 1 comma 412 della Legge 213 del 30.12.2023 (Legge di Bilancio) con il quale si dispone la 
proroga al 31.12.2024 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, 
comma 4-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; 
 

 Richiamata l’Ordinanza del Commissario Straordinario. n. 27 del 09 giugno 2017 e ss.mm.ii. 
recante:”; 

 

 Richiamato l’art.10 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 10 maggio 2018;  
 

 Vista l’Ordinanza del Commissario Straordinario n.86 del 24 gennaio 2020 recante “Secondo 
programma opere pubbliche materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di 
destinazione abitativa”; 
 

 Vista l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 23 dicembre 2020 recante “Approvazione 
elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione 
delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”; 
 

 Vista l’Ordinanza Speciale n. 7 del 06 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 
2020. “Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo”; 
 

 Vista l’Ordinanza Speciale Commissario Straordinario n.21 del 09 agosto 2021 recante “Disposizioni 
di modifica ed integrazione delle Ordinanze Speciali” ed in particolare l’art. 4 comma 3 che modifica 
l’art. 6 comma 1 dell’Ordinanza Speciale n. 7 del 06 maggio 2021; 

 

 VISTO il Decreto del Direttore dell’USR Abruzzo n. N.33_C del 14.01.2021 di approvazione e 
concessione del contributo “Intervento di riparazione con miglioramento sismico dell’immobile di 
edilizia residenziale pubblica ERP n. 461 sito in via per Faiano n.1, Comune di CASTELLI (TE)per un 
importo complessivo di € 445.000,00 comprensivi di lavori e somme a disposizione; 

 VISTA l’Ordinanza Commissariale n.126 del 28 aprile 2022 recante ““Misure in materia di eccezionale 
aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e 
integrazioni ad altre ordinanze vigenti”; 

ID-

ORD.109
Prov. Cratere Comune Denominazione

Ente 

Proprietario 

Soggetto 

attuatore

% Proprietà' 

Pubblica

Importo Finanz.to 

QUOTA PUBBLICA - 

Esito B

Importo Finanz.to 

QUOTA PUBBLICA-

Esito E

DECRETO 

CONCESSIONE

IMPORTO 

CONCESSO

CONTRIBUTO SU 

CONTABILITA' 

SPECIALE

CONTRIBUTO 

CREDITO DI 

IMPOSTA

DECRETO CSR 

MAGGIORI 

COSTI

ECONOMIE MISTI

O.S. n.7, art. 6, comma 3

117 TE NO BISENTI ERP 063 - via Roma n.90 ATER Teramo ATER Teramo 75,00% 137.039,25 € 0,00 €
DECRETO N.680 DEL 

07.04.2023
253.447,43 € 78.784,57 € 174.662,86 € 0,00 € 58.254,68 €

138 TE SI
MONTORIO AL 

VOMANO
ERP 509 - C.da Torrito n.5/A ATER Teramo ATER Teramo 69,57% 332.455,50 € 0,00 €

DECRETO n.681 del 

07.04.2023
519.076,12 € 211.717,10 € 307.359,02 € 0,00 € 120.728,40 €

154 TE SI
TERAMO (Loc. 

Colleatterrato)
ERP 492 - via Gelasio Adamoli n.64 ATER Teramo ATER Teramo 88,12% 932.974,00 € 0,00 €

DECRETO N. 2441 

del 15.11.2023
1.593.452,49 € 306.068,77 € 1.287.383,72 € 0,00 € 626.905,23 €

TOTALE 805.888,31 €
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 VISTO il Quadro Economico di progetto post gara, rimodulato a seguito dell’avvenuta aggiudicazione 
definitiva, dal quale si evincono le economie da ribasso d’asta, derivanti dall’espletamento delle gare 
di affidamento servizio di ingegneria e architettura e dei lavori, che ammontano ad € 52.645,62 
compresivi di oneri previdenziali e IVA; 

 VISTA la documentazione tecnico – amministrativa relativa alla variante in corso d’opera n.01, 
trasmessa dal Soggetto Attuatore con nota Prot. 1296 del 21.02.2023 acquisita al prot.RA 0073305 
del 21.02.2023 e successive integrazioni di cui l’ultima trasmessa con nota prot.1212 del 28.02.2024 
e acquisita in pari data al prot.RA n.0088152;  

 VISTO l’atto di sottomissione e il verbale di concordamento dei nuovi prezzi sottoscritto dall’impresa 
esecutrice, il Direttore dei lavori e il RUP incaricato; 

 VISTA la Circolare Commissario Straordinario CGRTS 00026177 – P – del 26.10.2022 recante 
“Ordinanza commissariale n.126 del 28.04.2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di 
accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all’art.4 per la ricostruzione pubblica (ordinanze 
commissariali e ordinanze speciali) e per gli edifici di culto”. 

 VERIFICATO che i costi aggiuntivi di cui alla perizia di variante pari ad € 194.904,72 comprensivi di 
oneri previdenziali e IVA, sono da considerarsi congrui, ammissibili e coerenti con il finanziamento 
concesso e non totalmente assorbibili dalle economie di gara della progettazione, dei lavori e 
imprevisti; 

 VERIFICATO che è possibile impiegare la totalità delle economie, pari a € 52.645,62, maturate ad 
oggi dall’ATER TERAMO per l’intervento in oggetto; 

 RITENUTO, di poter concludere positivamente l’istruttoria tecnico – economica della proposta di 
variante suppletiva;   

 RICHIAMATO quanto sopra, e nello specifico gli artt. 6 e 9 dell’Ordinanza Speciale n.7, si individuano 
due possibilità operative di finanziamento per coprire i maggiori costi:  

o su proposta del soggetto attuatore ATER TERAMO il sub Commissario può autorizzare, con 
proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l’utilizzo di € 142.259,10 delle 
disponibilità finanziarie derivanti dal minor onere a carico delle risorse pubbliche già 
assegnate per gli interventi di proprietà mista pubblica/privata, ad oggi nelle disponibilità 
dell’Ater Teramo;   

o a valere sul fondo di accontamento delle Ordinanze Speciali. 

con la sottoscrizione della presente relazione istruttoria, esprimono il proprio conseguente parere 

favorevole in ordine alla regolarità ed alla legittimità della stessa e si rimette al soggetto attuatore Ater 

Teramo e al Sub Commissario la definizione delle modalità di prosecuzione dell’iter procedimentale volto 

alla copertura dei maggiori costi riferiti all’intervento in oggetto. 

Si fa presente che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva 

responsabilità su atti propri e si richiama altresì il rispetto per gli obblighi di cui comunicazione ex art. 106, 

co.1, co. 5 e co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016.  
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        L’Istruttore               Il Responsabile dell’Ufficio  
Ing. Andrea Aternini      Tecnico e Vigilanza 1 

                           Dott.ssa Federica Leonardis 
     (f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 

 
 

 

Allegati: 

- Allegato A- Check_list variante; 

- Allegato B- QTE di variante approvato; 

- Atto di sottomissione e con riferimento all’art.106 del D.lgs 50/2016; 
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ID_178 SI NO NOTE

VS.1 x
INTEGRATA CON NOTA PROT.RA 

0208000 DEL 15.05.2023 

VS.2 x
INTEGRATA CON NOTA PROT.RA 

0208000 DEL 15.05.2023

VS.3 x
INTEGRATA CON NOTA PROT.RA 

0208000 DEL 15.05.2023

VS.4 x
INTEGRATA CON NOTA PROT.RA 

0208000 DEL 15.05.2023

VS.5 x
INTEGRATA CON NOTA PROT.RA 

0208000 DEL 15.05.2023 e 

PROT.RA 0215787 DEL 19.05.2023

VS.6 x

INTEGRATA CON NOTA 

PROT.RA 0215787 DEL 

19.05.2023

VS.7 x
INTEGRATA CON NOTA PROT.RA 

0208000 DEL 15.05.2023 e 

PROT.RA 0215787 DEL 19.05.2023

VS.8 x

INTEGRATA CON NOTA 

PROT.RA 0215787 DEL 

19.05.2023

VS.9 X
INTEGRATA CON NOTA PROT.RA 

0208000 DEL 15.05.2023

Elaborati grafici con indicazione delle eventuali lavorazioni modificate rispetto al 

progetto

approvato CASI:

• Modifiche sostanziali:

- Conferenza Regionale (Autorizzazione Soprintendenza + nuova autorizzazione

sismica previo deposito variante strutturale);

• Modifiche non sostanziali:

- dichiarazione del Direttore dei Lavori, sottoscritta dal beneficiario, attestante la

non ricorrenza dei casi che si configurano quali varianti sostanziali  rispetto al

progetto approvato;

- parere soprintendenza su interventi realizzati (previo invio alla soprintendenza

della documentazione necessaria).

Documentazione fotografica (se necessaria, a supporto degli eventuali imprevisti 

riscontrati durante il  corso dei lavori) con allegata planimetria dei punti presa degli 

scatti fotografici

Dichiarazione del RUP soddisfacimento condizioni previste dall 'art.106 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. in merito alla modifica dei contratti durante il  periodo di 

efficacia

Atto di sottomissione

ERP n.653, di proprietà dell’ATER TERAMO, ubicato in via ubicato in via Giovanni XXIII n.77A-77B -77C-77D a TERAMO (TE)

Verbale di concordamento dei nuovi prezzi / Analisi  dei nuovi prezzi (nel caso ci siano 

nuovi prezzi non desunti dal prezzario del cratere)

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016

REGIONE ABRUZZO

ORDINANZA SPECIALE N.7 DEL 06 MAGGIO 2021

Relazione tecnica delle lavorazioni modificate rispetto al computo metrico approvato 

in cui

si evidenziano e giustifichino le nuove lavorazioni

Computo metrico di variante

Quadro di raffronto tra i l  computo metrico di progetto e i l  computo metrico di 

variante
Quadro tecnico economico di variante (con raffronto con il  quadro tecnico economico 

post

Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di 

semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica

ELENCO DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PER LE

VARIANTI IN CORSO D’OPERA

2 - VD - VARIANTE - PERIZIA SUPPLETIVA
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