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OGGETTO: ID_ 22 Ordinanza Commissariale n. 109/2020. Ex Ordinanza Commissariale n. 37 del 08 settem-
bre 2017 recante “Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripri-
stino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.” 
 

Comune di Cellino Attanasio 

“Intervento di riparazione del danno e miglioramento sismico della sede municipale” 

CUP: J53B19000370003  

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICO - AMMINISTRATIVA 

 DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 
 

 

Inquadramento dell’intervento 

Soggetto Attuatore Comune di Cellino Attanasio 

Ente Proprietario Comune di Cellino Attanasio - 100% Proprietà Pubblica 

Nome e tipologia intervento Riparazione del danno e miglioramento sismico 

Indirizzo Via Rubini n. 4 

Dati Catastali Fg.   19              Particella  176 

Esito Agibilità sisma 2016 Scheda Aedes ID 41056 del 22 novembre 2016 – Esito E 

Costo dell’intervento € 2.300.000,00 Importo lavori: € 1.799.240,59 

Livello di progettazione DEFINITIVO - ESECUTIVO 

RUP Ing. Sara Mastrilli 

 

Copertura finanziaria 

Finanziamento dell’intervento Ordinanza n. 37/2017 € 1.203.400,00 

Maggior costo progetto esecutivo  € 1.096.600,00 

Costo complessivo intervento  € 2.300.000,00 

Ordinanze di finanziamento Ordinanza Commissariale n. 56 del 10 maggio 2018 

Ordinanza Commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020 

Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 

Altri finanziamenti Nessuno 

 ALLEGATO A  

Relazione Istruttoria 
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Riferimenti normativi e atti vari 

D.L. n. 189/2016 art. 4  

art. 14 

art. 15 

comma 5 e 6 

comma 1 

comma 1 e 2 

OCSR n. 37 del 08/09/2017 Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione 

e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche 

ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 

Determina USR n. 4 del 18/09/2017 Ripartizione dei fondi di cui all’Allegato n. 1 dell’Ordinanza del Commissario 

Straordinario n. 37 del 08 settembre 2017. 

OCSR n. 109 del 23/12/2020 Allegato 1: ID_22 

OCSR n. 126 del 28/04/2022 Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella rico-

struzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze                         

vigenti. 

 

Documentazione/Carteggio 

Comune di Cellino      

Attanasio 

USR Abruzzo Oggetto 

1 PEC del 26 luglio 

2023 

Prot. n. 0322544 del 27 luglio 

2023 

Trasmissione del progetto definitivo - esecutivo 

2 PEC del 22                     

novembre 2023 

Prot. n. 0474778 del 23                 

novembre 2023 

Integrazioni documentali n. 1 

3 PEC del 17                 

gennaio 2024 

Prot. n. 0020414 del 18                

gennaio 2024 

Integrazioni documentali n. 2 

4 PEC del 16 aprile 

2024 

Prot. n. 0159279 del 16                

aprile 2024 

Integrazioni documentali n. 3 

5 PEC del 27 maggio 

2024 

Prot. n. 0216815 del 27                

maggio 2024 

Integrazioni documentali n. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:usr2016@regione.abruzzo.it
mailto:usr2016@pec.regione.abruzzo.it


 

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 

REGIONE ABRUZZO 
(D.L. 189/2016) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo 

Via Cerulli Irelli 15/17, 64100 – Teramo - Tel. 0861/021367 
Via Salaria Antica Est, 27, 67100 – L’Aquila - Tel. 0862/3631 

usr2016@regione.abruzzo.it -usr2016@pec.regione.abruzzo.it  

DISAMINA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 
 
Il Comune di Cellino Attanasio ha trasmesso con Nota n. 1, e successive integrazioni, il progetto definitivo - 
esecutivo per l’intervento di riparazione del danno e miglioramento sismico della sede municipale, redatto 
dal seguente Operatore Economico, giusta Determina n. 123 del 02-07-2021: 
 

 RTP: ARCH. TRIGLIOZZI LUIGI con studio in via Dante Alighieri n. 28 – 64020 Castellalto (TE)                              
C.F.TRGLGU50L08C449I, P.IVA 00188680672 in qualità di mandatario. 

o ING. TRIGLIOZZI SERENA, C.F. TRGSRN83L67A488O P.IVA 01884000678, mandante. 
o ING. DI PAOLO LUIGI, C.F. DPLLGU63S15L103E P.IVA 00788260677, mandante. 
o ING. MAZZOCCHETTI DOMENICO, C.F. MZZDNC75E10A488E, P.IVA 01797220678 mandante. 
o ARCH. ZAINI GAETANO, C.F. ZNAGTN64E29C449B, P.IVA 00862840675, mandante. 
o ARCH. ZAINI FRANCESCO, C.F. ZNAFNC92B21A488V, P.IVA 02082140670 mandante. 
o GEOM. CROCE ANTONIO, C.F. CRCNTN65E16C449S, P.IVA 00786550673 mandante. 

Importo di contratto pari a € 94.299,72, oltre cassa previdenziale ed IVA di legge. Iscritto nell’Elenco 
Speciale, ex art. 34 del D.L. n. 189/2016, al numero EP_009946_2017. CIG: 8689127E6. 
 

Pertanto questo USR, ai sensi dell’art. 5, comma 1, dell’OCSR n. 56/2018, provvede a verificare la completezza 
della progettazione DEFINITIVA - ESECUTIVA presentata, esprimendo un parere in ordine alla coerenza e 
congruità dell’intervento proposto rispetto ai danni causati dagli eventi sismici, ai fini della successiva 
approvazione del progetto da parte del Vice Commissario Straordinario, con adozione, ai sensi dell’art. 14 
comma 5 del DL n. 189/2016, del decreto di concessione del contributo. 
 
Dopo aver verificato la presenza degli elaborati obbligatori previsti per la Progettazione Definitiva - Esecutiva 
trasmessa, come si evince dalla Check List, tenuto conto altresì della tipologia di intervento proposto e 
dell’importo dei lavori, si è proceduto ad esaminare il progetto. 
 
Iter storico e costruttivo immobile 
L’edificio di interesse, posto alla quota di 443 m s.l.m. è ubicato nel Comune di Cellino Attanasio in Via Rubini 
n. 4 ed è distinto in Catasto Urbano del citato Comune sul foglio di mappa n. 19 - particella 176; l’epoca di 
costruzione può essere attribuita alla fine del XVIII secolo (1807 data riportata nella formella incastonata 
nella volta dell’attuale archivio). Nei primi anni del 1900 sono stati realizzati lavori di ristrutturazione e am-
pliamento del lato Sud. Successivamente, nei primi anni negli anni ’50 del secolo scorso, con lo scopo di 
ampliare la sede viaria posta in prossimità di piazza Beato Fra Tommaso, parte dell’ala Ovest fu arretrata con 
un intervento di demolizione e ricostruzione della facciata prospiciente detta piazza; alla fine degli stessi anni 
’50 sono stati realizzati lavori di riqualificazione della sala consiliare, dei servizi e di alcuni uffici. Negli anni 
’70 sono stati realizzati lavori interni riguardanti una diversa distribuzione degli ambienti posti sul lato Sud. 
Negli anni ’90 sono stati realizzati interventi sulla copertura e sulla facciata Sud e la sostituzione delle vecchie 
persiane in legno e di parte degli infissi esterni. Nei primi anni del 2000 è stato installato l’ascensore nell’am-
bito della Legge 13/89 e ss. mm. e ii. 
 
Descrizione dell’immobile esistente  
L’edificio oggetto degli interventi di riparazione e adeguamento sismico è sito nel centro storico del Comune 
di Cellino Attanasio (TE) ed è posto tra Via Rubini e Via Duca degli Abruzzi, in prossimità di Piazza Beato Fra 
Tommaso. L’immobile, destinato ad uffici comunali, è composto da un piano terra, un piano primo e da un 
secondo piano; il piano terra presenta un’altezza media pari a 3.50 m, il piano primo pari a 3.50 m ed il 
secondo piano pari a circa 3.50 metri. L’altezza massima è pari a 16.35 m misurata dal piano stradale (Via 
Duca Degli Abruzzi) fino all’imposta del lucernaio posto sull’atrio dell’ingresso da via Rubini. 
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La superficie media di piano è di 470 metri quadrati per una cubatura complessiva di circa 4500 mc. 
La struttura portante e resistente alle azioni sismiche è in muratura ordinaria del tipo in pietrame disordinato. 
Le strutture orizzontali sono costituite in parte da travi in ferro e voltine di mattoni o tavelloni in laterizio e 
in parte da volte, aventi diverse tipologie, tutte realizzate con mattoni pieni. 
La copertura è a tetto con struttura costituita in parte da capriate e travi in legno massiccio e in parte da travi 
di ferro e tavelloni di laterizio. Le fondazioni sono superficiali del tipo continuo in pietrame. 
Per quanto riguarda la regolarità strutturale, l’edificio può definirsi “regolare in pianta ma non in elevazione” 
sia per le sue caratteristiche geometriche che per quelle di resistenza e/o rigidezza. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Inquadramento           Vista dai giardini comunali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  Vista da Via Duca degli Abruzzi    Vista su piazza Beato Fra Tommaso 

 
Descrizione dei danni provocati dal sisma del 24 agosto 2016 
A causa degli eventi sismici della sequenza iniziata il 24 Agosto 2016 e successivi, il fabbricato ha riportato 
lesioni di tipo strutturali. Dalle risultanze della Scheda AeDES ID n. 41056 del 22 giugno 2016, i danni rilevati 
sul fabbricato in oggetto hanno dato esito di agibilità di tipo “E”. 
I danni causati all'edificio dagli eventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi sono del Tipo D2 – D3 Medio – 
Grave, riscontrabili in particolare sulle strutture verticali e sui solai orizzontali, per una estensione che va da 
un terzo a due terzi dell’intero fabbricato in argomento. Tramezzi, tamponature e scale hanno riportato in-
vece un danno leggero. 
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Determinazione del LIVELLO OPERATIVO 
Il Soggetto Attuatore con la trasmissione dello Studio di Fattibilità, ha provveduto a comunicare a questo USR 
il “Livello Operativo” del fabbricato esistente, come di seguito determinato: 
 
Stato di Danno: 3_danno superiore al “danno grave” e inferiore o uguale al “danno gravissimo”. 
Grado di Vulnerabilità: Alto. 
 
Pertanto con riferimento all’Allegato n. 2 dell’Ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020, il Livello Operativo                      
corrispondente allo Stato di Danno e al Grado di Vulnerabilità di cui sopra, è del tipo L3. Tuttavia trattandosi 
di edificio avente funzione strategica alla data del sisma, il Livello Operativo sarà del tipo L4. La tipologia di 
intervento prevista è quella del miglioramento sismico, spinto fin dove possibile, compatibilmente con la 
tutela del bene. 
 
Descrizione degli interventi  
La progettazione, finalizzata al ripristino dell’agibilità e al miglioramento sismico dell’edificio comunale sede 
del Municipio di Cellino Attanasio, è stata organizzata in due fasi di intervento: una prima fase riguardante la 
progettazione relativa al consolidamento delle strutture murarie verticali e orizzontali dell’edificio allo scopo 
di aumentarne la resistenza, in considerazione dell’incremento dei carichi dovuti alle forze sismiche; una se-
conda fase relativa alla progettazione del nuovo vano ascensore e di una nuova scala nella zona Sud dell’edi-
ficio. A causa delle vicissitudini storico-costruttive, come la demolizione di parte dell’ala Ovest con arretra-
mento della facciata con lo scopo di ampliare la sede viaria in prossimità di Piazza Beato Fra Tommaso, e i 
lavori realizzati negli anni ’70 sugli ambienti posti sul lato Sud volti a dare una diversa distribuzione degli spazi 
interni , con conseguente spostamento dei vani di passaggio senza preventiva messa in carico di quelli chiusi, 
si rende necessario realizzare interventi volti a riequilibrare le masse e le rigidezze. 
La struttura esistente risulta eterogenea, sia per ciò che concerne le caratteristiche meccaniche e geometri-
che, che per quanto riguarda il funzionamento statico dei singoli elementi portanti, con conseguente distri-
buzione dei carichi e degli stati tensionali e deformativi non uniformi. 
Dopo aver eseguito le opportune prove geologiche si è deciso che non necessita intervenire sul sistema fon-
dale in quanto le tensioni in fondazione risultano di poco minori rispetto a quella massima ammissibile. 
 
Interventi di consolidamento strutturale 

 Demolizione dell’intera copertura comprese le orditure principali e secondarie; 

 Inserimento di parti di muratura mancanti; 

 Inserimento di cordoli in acciaio sulle pareti sommitali della copertura; 

 Rifacimento delle orditure primarie e secondarie della copertura in legno massiccio; 

 Ripristino del manto di copertura e delle opere di lattoneria necessarie; 

 Rinforzo delle pareti in muratura in pietrame disordinata, strutturalmente carenti, mediante la tec-
nica di rigenerazione della massa muraria tramite perforazioni e iniezioni di malte idrauliche; ripresa 
delle lesioni presenti nelle murature con interventi di scuci-cuci; 

 Nuova stilatura e revisione delle murature in pietrame disordinata e/o in mattoni pieni etc. a vista; 

 Interventi per il risanamento della muratura dall’umidità di risalita; 

 Consolidamento delle volte mediante svuotamento, inserimento di eventuali frenelli (ove necessari) 
e rete in fibra di vetro con idoneo legante idraulico; 

 Inserimento sulla sommità dei muri portanti, delimitanti le volte e i solai in ferro, di particolari con-
troventi in acciaio connessi tra loro e adeguatamente ancorati alla struttura muraria al fine di con-
trastare il ribaltamento delle pareti d’ambito esterne; 
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 Consolidamento dei solai in ferro mediante l’inserimento di armatura metallica integrativa, di ele-
menti di alleggerimento in polistirolo e successivo getto del massetto collaborante con le travi sotto-
stanti in ferro mediante la messa in opera di speciali connettori a piolo in acciaio zincato. 
 

Interventi non strutturali 
Visto che il piano seminterrato è interessato dal problema dell’umidità trasmessa dalle fondazioni si proce-
derà all’intervento di deumidificazione e risanamento delle pareti mediante la realizzazione di barriere chi-
miche contro l’umidità di risalita capillare. Tale intervento sarà diviso in diverse fasi sia per le murature degli 
ambienti interni che per quelle perimetrali esterne. Nella prima fase saranno realizzate solette in calcestruzzo 
sull’area di calpestio, previa rimozione degli attuali pavimenti e massetti al fine di eliminare il contatto diretto 
tra il piano di calpestio ed il terreno sottostante.  
Nella seconda fase, dopo la demolizione degli intonaci ammalorati, sarà realizzato uno sbarramento orizzon-
tale ottenuto iniettando nella muratura idonee resine in modo da ottenere una distribuzione uniforme della 
resina e formare una sezione continua impermeabile all’acqua; infine sarà applicato un intonaco deumidifi-
cante per favorire la traspirazione delle murature. 
Il progetto prevede, inoltre, una rivisitazione della distribuzione interna, la delocalizzazione dell’ascensore 
esistente e la realizzazione di una nuova scala con ingresso da via Duca degli Abruzzi. Questa scelta proget-
tuale si è resa necessaria in quanto l’attuale ingresso da via Rubini, via con pendenza molto superiore al 12% 
e di limitata larghezza, non consente un agevole accesso ai soggetti con disabilità motoria. La nuova scala ha 
inoltre lo scopo di razionalizzare la distribuzione dei vari uffici, creando un ampio atrio di ingresso su via Duca 
Degli Abruzzi e un facile accesso all’ufficio destinato all’anagrafe e allo spazio polifunzionale ricavato nell’ex 
archivio. 
I lavori riguardano inoltre la realizzazione di tutte le opere di finitura quali il rifacimento degli intonaci am-
malorati, dei pavimenti esistenti (mattonelle di graniglia), privilegiando, ove possibile, il recupero di questi 
ultimi, la tinteggiatura e quanto altro necessario per rendere la struttura funzionale e perfettamente agibile. 
Per quanto riguarda gli infissi, quelli originali in legno saranno recuperati e restaurati, mentre quelli di più 
recente fattura saranno sostituiti. 
Durante l’esecuzione dei lavori saranno inoltre realizzati nuovi impianti in sostituzione di quelli esistenti: 
elettrico, idrico e termico, in quanto non più rispondenti alle moderne norme sulla sicurezza e al risparmio 
energetico. 
 
Verifica del Progetto 
Il Progetto Definitivo – Esecutivo è stato verificato positivamente dalla Società Merlino Progetti Srl, in                       
contraddittorio con i progettisti incaricati, RTP arch. Trigliozzi Luigi Mandatario e Mandanti, come risulta dalla 
documentazione agli atti di questo ufficio scrivente. 
 

DISAMINA ECONOMICA DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 

Quadro Economico 
Il quadro economico di progetto prevede un importo complessivo per la realizzazione dell’opera pari ad                       
€ 2.300.000,00 di cui € 1.799.240,59 per lavori (€ 1.021.364,34 per lavori a base di gara, € 743.137,61 costo 
della manodopera non soggetta a ribasso ed € 34.738,64 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed                                      
€ 535.498,05 somme a disposizione dell’Amministrazione. 
Il quadro economico di progetto è stato esaminato ed è stata verificata la congruità delle relative voci, come 
risulta dal prosieguo della presente relazione istruttoria. 
Conferenza Regionale  
L’U.S.R. Abruzzo ha richiesto al Comune di Cellino Attanasio, al fine di stabilire se ricorrono o meno i 
presupposti di cui all’art. 5 comma 2 bis dell’Ordinanza n. 16 del 03 marzo 2017, che regolamenta l’attività 
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della Conferenza Regionale, di fornire apposita relazione inerente la vincolistica presente sul bene oggetto di 
intervento, propedeutica per la richiesta dei necessari nulla osta, autorizzazioni e/o pareri.  
Dalla disamina della relazione trasmessa dal RUP, si è potuto evincere che risulta necessario acquisire la sola 
Autorizzazione ai sensi degli artt. 21-22 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., da rilasciarsi a cura della S.A.B.A.P. 
competente per territorio, inoltre si precisa che l’Autorizzazione Sismica non è più richiesta, in quanto 
sostituita con il solo deposito del progetto strutturale presso l’A.I.N.O.P. 
Pertanto, dovendosi acquisire solamente l’Autorizzazione S.A.B.A.P., ai sensi dell’art. 5 comma 2 bis 
dell’Ordinanza n. 16 del 03 marzo 2017, non si fa luogo a convocazione della Conferenza Regionale e 
l’autorizzazione richiesta sarà acquisita secondo le norme ordinarie. 
 
Pareri ed Autorizzazioni 

 Attestazione deposito progetto strutturale presso A.I.N.O.P. – A476E9A.U.5338.23.04.2024. 

 Autorizzazione ai sensi degli artt. 21-22 del D.lgs. 42/2004 - 34.43.01/397/2023. MIC_SABAP-AQ –TE 
13/07/2023-0010331 –P. 
 

Assicurazione Sisma 2016 
Con Studio di Fattibilità trasmesso, il Soggetto Attuatore ha dichiarato che il Comune di Cellino Attanasio non 
ha in essere alcuna polizza assicurativa a copertura dei danni da sisma sull’edificio in argomento.  
 
Congruità tecnico-economica e coerenza con le finalità del finanziamento     
A seguito di analisi della documentazione trasmessa, riscontrato che: 

1. Il costo unitario d’intervento, pari ad € 2.300.000,00/1.450,00 mq = 1.586,21 €/m2 omnicomprensivo, 
risulta in linea con i costi parametrici utilizzati dalla Struttura Commissariale per la redazione del 
terzo piano delle opere pubbliche, per quanto attiene la tipologia d’intervento “Miglioramento 
Sismico”. Questo USR ha provveduto a verificare la congruità tecnico – economica della 
progettazione trasmessa, riscontrando la correttezza delle singole voci del computo metrico 
estimativo, accertando altresì che le quantità ivi riportate fossero coerenti con gli elaborati grafici di 
progetto.  

2. Su un totale di n. 293 voci di Computo Metrico Estimativo, n. 109 sono state desunte dal Prezzario 
Unico Centro Italia 2022, n. 107 dal Prezziario Regione Abruzzo 2022, mentre per le rimanenti n. 7 
voci i progettisti hanno redatto opportune Analisi Prezzi, che risultano essere ammissibili alla luce 
delle giustificazioni fornite.  Si fa presente infine che il costo della manodopera è pari al 31,71%. 

3. Il 57% dei lavori riguarda opere di consolidamento, il 27% opere architettoniche ed infine il rimanente 
16% è relativo alle opere impiantistiche. 

4. Il miglioramento sismico di progetto ha aumentato il livello di sicurezza sismica del fabbricato, infatti 
l’indicatore di rischio sismico (SLV) è passato da 0,45 ante lavori, a 0,70 post lavori. 
 

Pertanto, l’intervento progettato soddisfa la congruità tecnico-economica e risulta essere funzionale e 
coerente rispetto alle finalità stabilite in fase di programmazione del finanziamento. 
 
Valutazione e verifica per l’accesso ai Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle                         
integrazioni, di cui all’Ordinanza Commissariale n. 126/2022. 

Dall’analisi della progettazione trasmessa è emersa la necessità di dover accedere ai Fondi Speciali, in quanto 
il progetto presentato dal Soggetto Attuatore per il miglioramento sismico della sede municipale richiede per 
la sua realizzazione ulteriori somme per € 1.096.600,00, rispetto al finanziamento di € 1.203.400,00 asse-
gnato con l’Ordinanza Commissariale n. 109/2020, per un importo complessivo di progetto pari ad                         
€ 2.300.000,00. 

mailto:usr2016@regione.abruzzo.it
mailto:usr2016@pec.regione.abruzzo.it


 

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 

REGIONE ABRUZZO 
(D.L. 189/2016) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo 

Via Cerulli Irelli 15/17, 64100 – Teramo - Tel. 0861/021367 
Via Salaria Antica Est, 27, 67100 – L’Aquila - Tel. 0862/3631 

usr2016@regione.abruzzo.it -usr2016@pec.regione.abruzzo.it  

Considerato che il progetto in argomento è stato trasmesso a questo USR in data 27 luglio 2023,                                       
successivamente quindi alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza n. 126/2022 (24 maggio 2022), ai sensi 
della Circolare Commissariale CGRTS-0026177-P-26/10/2022 recante “Ordinanza commissariale n. 126 del 
28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi 
di cui all’art. 4 per la ricostruzione pubblica (ordinanze commissariali e ordinanze speciali) e per gli Edifici di 
culto”, la richiesta di incremento del contributo dovrà essere posta interamente a carico del                                                      
“Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica” per un importo di € 1.096.600,00. 

Si fa presente infine che, secondo quanto riportato dal RUP, l’RTP incaricato della progettazione, Arch.                      
Trigliozzi Luigi mandatario e relativi mandanti, ed il Soggetto Attuatore stipuleranno a breve un addendum 
contrattuale del valore di € 47.149,86 oltre cassa ed iva di legge, nel pieno rispetto dell’art. 120 comma 2 del 
D.Lgs. n. 36/2023, al fine di remunerare i citati professionisti per quanto attiene i maggiori oneri derivanti 
dalla progettazione svolta, avente un importo lavori superiore rispetto a quello stimato in fase di                                       
affidamento. 

 

Verificata la completezza della documentazione progettuale trasmessa, questo USR, ai sensi di quanto previ-
sto dall’art. 4, comma 4, dell’Ordinanza Commissariale n. 126/2022 e dalla Circolare CRTS n. 0026177 del 26 
ottobre 2022 recante “Ordinanza Commissariale n. 126/2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità 
di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all’art. 4 per la ricostruzione pubblica e per gli edifici di 
culto”, ha accertato che:  

 

1. Il progetto definitivo - esecutivo risultava depositato presso l’organo competente per la relativa                  
autorizzazione/ approvazione successivamente alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza n. 
126/2022 (24 maggio 2022). 

2. Nell’ambito del Plafond a disposizione del Vice Commissario della Regione Abruzzo, non sono                       
presenti ad oggi economie disponibili, maturate da altre opere oggetto della medesima programma-
zione, che possano contribuire a dare la necessaria copertura finanziaria all’intervento in oggetto.  

3. L’Ordinanza Commissariale n. 136/2023 ha limitato l’obbligo di accesso al Conto Termico PA ai soli 
interventi di demolizione e ricostruzione, pertanto trattandosi di intervento di miglioramento sismico 
tale obbligo non si applica al caso di specie.  

4. L’aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di opere nuove o aggiuntive rispetto 
a quelle preesistenti danneggiate dal sisma. 

 

Per quanto sopra riportato, si ritiene che ci siano tutte le condizioni previste per poter accedere al “Fondo 
integrativo per la ricostruzione pubblica”, di cui all’art. 4, comma 3 e 4, dell’Ordinanza Commissariale n. 
126/2022. 

 
CONCLUSIONI 

Alla luce di tutto quanto esposto nella narrativa che precede, gli Istruttori dell’Ufficio Speciale per la Rico-
struzione del Sisma 2016, a ciò espressamente incaricati 

Visto il Decreto Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, come integrato dal 
decreto legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017 e ss.mm.ii. recante “Interventi 
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;  

Vista l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 37 del 08 settembre 2017 recante “Approvazione del 
primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 
agosto 2016”; 

mailto:usr2016@regione.abruzzo.it
mailto:usr2016@pec.regione.abruzzo.it


 

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 

REGIONE ABRUZZO 
(D.L. 189/2016) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo 

Via Cerulli Irelli 15/17, 64100 – Teramo - Tel. 0861/021367 
Via Salaria Antica Est, 27, 67100 – L’Aquila - Tel. 0862/3631 

usr2016@regione.abruzzo.it -usr2016@pec.regione.abruzzo.it  

Vista la Circolare del Commissario del Governo per la Ricostruzione CGRTS 0007013 del 23.05.2018 recante 
“Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziate per gli interventi di ricostruzione pubblica”; 

Vista l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 23 dicembre 2020 recante “Approvazione elenco 
unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di 
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica” nella quale l’intervento di che trattasi è ricom-
preso nell’All. 1 con ID: 22; 

Visto il progetto definitivo - esecutivo trasmesso con nota acquisita al prot. RA n. 0322544 del 27 luglio 2023 
e successive integrazioni, di cui l’ultima pervenuta il 27 maggio 2024; 

Vista l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 126 del 28 aprile 2022 recante “Misure in materia di ec-
cezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e inte-
grazioni ad altre ordinanze vigenti”; 

Viste le Linee Guida per l’attuazione degli articoli 1 e 2 dell’ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 
recanti le misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione privata, 
approvate con Decreto Commissariale n. 329 del 07 luglio 2022; 

Vista la Circolare CGRTS n. 0026177 del 26 ottobre 2022 recante “Ordinanza Commissariale n. 126/2022: 
indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all’art. 4 
per la ricostruzione pubblica e per gli edifici di culto”; 

Richiamata la disamina tecnica ed amministrativa del Progetto Definitivo - Esecutivo; 

Verificata la congruità tecnica ed economica e la coerenza con le finalità del finanziamento; 

Visto l’esito positivo del verbale di verifica del Progetto Definitivo – Esecutivo, agli atti di questo ufficio                 
scrivente; 

Ritenuto, pertanto, di poter concludere positivamente l’istruttoria del progetto definitivo - esecutivo                      
presentato per l’importo complessivo di € 2.300.000,00, ritenendolo coerente e realizzabile; 

con la sottoscrizione della presente relazione istruttoria, esprimono il proprio conseguente PARERE                         
FAVOREVOLE sulla congruità tecnico – economica del progetto DEFINITIVO - ESECUTIVO presentato. 

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità 
su atti propri, sull’esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell’intervento, nel rispetto 
delle procedure di legge. 

Il Funzionario istruttore                Il Responsabile dell’Ufficio 
  Arch. Cristian Damiani                                                Tecnico e Vigilanza 1 

                           (firma autografa)                                                                Dott.ssa  Federica Leonardis 
                           (f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 

 

 
 
 
Allegati: 

1. Check List 
2. Quadro Economico 
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Documentazione progettuale prevista ai sensi dell'art. 17 e succ. del DPR 207/2010 - Art. 23 D. Lgs 50/2016
Presente Non prevista Note

Relazione illustrativa X

Relazione tecnica X

Studio di impatto di prefattibilità ambientale X

Indagini geologiche, idrogeologiche, topografiche, archeologichee interferenze preliminari X

Planimetria generale ed elaborati grafici X

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza X

Calcolo sommario della spesa X

Quadro economico  di progetto X

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili X

Elaborati grafici (Cartografie, vincoli , inquadramento urbanistico, schemi grafici…) X

Nel caso in cui il progetto preliminare sia posto a base di gara, sono previsti ulteriori approfondimenti:

Indagini geologiche, idrogeologivche, idrauliche, geotetcniche, archeologiche, sulle intereferenze , corredate dalle relative 

relazioni ed elaborati grafici

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Schema di contratto

Documentazione progettuale prevista ai sensi dell'art. 24 e succ. del  DPR 207/2010 - Art. 23 D. Lgs 50/2016
Presente Non Prevista Note

Relazione generale X

Relazioni tecniche e specialistiche: X

Relazione geologica X

Relazione idrologica e idraulica X

Relazione sulle strutture X

Relazione geotecnica X

Relazione archeologica X

Relazione storico - artistica X

Studio di valutazione di incidenza ambientale X

Relazione tecnica impianti X

Relazione sulle interferenze X

Rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico X

Elaborati grafici di progetto (stralci cartografici, planimetrie, piante, sezioni e prospetti…) X

Studio di impatto ambientale e di fattibilità ambientale X

Calcoli delle strutture e degli impianti X

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici X

Censimento e progetto di risoluzione delle interefrenze X

Piano particellare di esproprio X

Elenco dei prezzi unitari con analisi prezzi X

Computo metrico estimativo con costi della manodopera X

Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per i PSC X

Quadro economico con l'indicazione dei costi di sicurezza X

Nel caso in cui il progetto definitivo sia posto a base di gara, sono previsti:

Schema di contratto

Capitolato speciale d'appalto (in sostituzione del disciplinare descrittivo-prestazionale

Piano di sicurezza e coorinamento ( in sostituzione del documento di aggiornamento..)

Documentazione progettuale prevista ai sensi dell'art. 33 e succ. del DPR 207/2010 - Art. 23 D. Lgs 50/2016
Presente Non Prevista Note

Relazione generale X

Relazioni tecniche e specialistiche: X

Relazione geologica X

Relazione idrologica e idraulica X

Relazione sulle strutture X

Relazione geotecnica X

Relazione storico - artistica X

Relazione tecnica impianti X

Livello di progettazione: DEFINITIVO - ESECUTIVO

PROGETTO ESECUTIVO

CHECK LIST per ottenimento del PARERE DI CONGRUITA' 

ALLEGATO "A"

PROGETTO DI FATTIBILITA'

Progettista: RTP Arch. Luigi Trigliozzi mandatario e mandanti

PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile del Procedimento: Ing. Sara Mastrilli

Titolo del progetto: Miglioramento Sismico della sede municipale

Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016/17 - REGIONE ABRUZZO

 ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 37 DEL   08 / 09 / 2017

PROVINCIA DI  TERAMO

COMUNE DI CELLINO ATTANASIO

Tipologia di opera: Miglioramento Sismico



Relazione sulle interferenze X

Studio di impatto ambientale e di fattibilità ambientale

Elaborati grafici di progetto  comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento 

ambientale (redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed escuzione dei lavori) X

Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti corredati dalle relative relazioni ed elaborati grafici ( carpenterie, profili, 

sezioni…) X

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

Manuale d'uso X

Manuale di manutenzione X

Programma di manutenzione X

Piano di sicurezza e coordinamento ( i cui all'art 100 del D. Lgs. 9/04/2008n. 81) X

Computo metrico estimativo X

Quadro di incidenza della manodopera,Oneri della sicurezza X

Quadro economico con l'indicazione dei costi di sicurezza X

Cronoprogramma X

Elenco dei prezzi unitari ed analisi prezzi X

Schema di contratto X

Capitolato speciale d'appalto X

Piano particellare di esproprio X

Fascicolo dell'Opera X

Ulteriore documentazione tecnica prevista per interventi sull'esistente Presente Non Prevista Note

Rilievo edificio esistente con indicazione delle destinazioni d'uso e calcolo superfici e volumi X

Report fotografico dell'edificio X

Analisi di vulnerabilità edificio esistente X

In caso di sostituzione edilizia oltre alla documentazione di cui sopra Presente Non Prevista Note

Tabella riassuntiva dello schema di calcolo delle superfici ai sensi del D. M. 18/12/1975 e s. m. i. X

Tabella di confonto tra la superficie esistente e quella di progetto X

Attestazione di proprietà del sito X

Conformità urbanistica (varianti PRG…) X

Altri documenti Presente Non Prevista Note

Delibera di giunta di approvazione del progetto 

Verifica del progetto X

Delibera di nomina del RUP X

Determina di affidamento incarico di progettazione e contratto X

MOD. B. Dichiarazioni da parte del tecnico incaricato di quanto previsto dall'art. 3 c. 10 dell'Ordinanza n 33 e ss.ii.mm. X

MOD. A . Attestazione vincoli presenti e pareri/autorizzazioni necessarie X

In caso di sostituzione edilizia con delocalizzazione (oltre alla documentazione di cui sopra)



Regione Abruzzo

Provincia di Teramo

COMUNE DI CELLINO ATTANASIO

PROGETTO  DEFINITIVO-ESECUTIVO

OGGETTO

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:

Arch. Luigi Trigliozzi 

Arch. Gaetano Zaini

PROGETTO

Ing. Serena  Trigliozzi 

Ing. Luigi Di Paolo

Ing. Domenico Mazzocchetti

Arch. Francesco  Zaini

Geom. Antonio Croce

- Capogruppo Mandatario progettista e Direttore dei Lavori -

- Progettista -

- Progettista Strutture - 

- Progettista Impianto Termico - 

- Progettista Impianto Elettrico -

- Giovane Professionista Progettista -

- Coordinatore della Sicurezza-

Responsabile del Procedimento : Ing. Sara Mastrilli

PROGETTO PER LA RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO 

SITO IN VIA RUBINI.

DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI CELLINO ATTANASIO   (TE) 

Secondo Proramma degli interveti di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei 
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eveti sismici verificatisi 

a far data dal 24.08.2016. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 10.05.2018.

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

(REVISIONE 2) Maggio 2024

ALLEGATO

11.0.0



€ 67.045,24
€ 743.137,61

Attestazione prestazione energetica

Di Cui :
a1) Incidenza Sicurezza inclusa nei prezzi
a2) Incidenza Mano D'Opera 

(C) Importo dei Lavori Soggetto A Ribasso (A-a2)

(B) Somme a disposizione della S.A.

€ 3.772,00

€ 34.738,64

€ 1.799.240,59

€ 176.739,60

Totale 

€ 47.149,86

Indagini strutturali € 2.359,49

Indagini e prove per relazione geologica

€ 2.995,59
€ 6.844,07

Spese per collaudi e verifiche

Spese tecniche

IVA per collaudi e verifiche

Imprevisti IVA compresa

Progettazione esecutiva, DL, CSC

Incentivo RUP (2% sui lavori)
Totale 

Collaudo impianti

€ 179.924,06
€ 2.215,86

€ 20.745,94
€ 14.584,88

€ 12.729,87

€ 535.498,05

IVA per spese tecniche

Collaudo Tecnico Amministrativo

IVA per contributi previdenziali
Totale 

Verifica progetto

€ 1.515,05

IVA e eventuali altre imposte

€ 6.886,59

€ 218.985,79

€ 66.294,93

IVA per lavori in appalto
IVA per accertamenti e indagini

Contributi previdenziali

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 2.300.000,00

€ 1.021.364,34

Totale € 10.072,09

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA S.A.

IMPORTO TOTALE DELL'AFFIDAMENTO

€ 20.686,03

Rilievi, accertamenti e indagini

Quota restauratore in corso d'opera € 10.000,00

€ 13.039,37

€ 1.500,00

Collaudo statico

€ 35.290,04

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

€ 1.764.501,95

Relazione geologica € 2.440,60

(A) Importo totale lavori (come da Computo Metico Estimativo)

Aumento del 50% sulle spese di Progettazione esecutiva, DL, CSC - Art. 106 D.L. n. 

Restauratrice in fase di progetto 

(B) Importo totale Oneri per la SICUREZZA da PSC

€ 56.519,05

€ 94.299,71
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