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SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA 
Ufficio Tecnico e Vigilanza 2 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 
 
OGGETTO: OCSR n. 109/2020 e s.m.i. – Intervento “Demolizione e ricostruzione del plesso scolastico Don 

Michelangelo Forti in Frazione Nerito nel comune di Crognaleto” Approvazione progetto esecutivo con 

maggiori costi. CUP: G48E18000090006 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il Decreto Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, come 
integrato dal decreto legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017 e ss.mm.ii. 
recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;  

VISTA l’OCSR n. 109/2020 recante “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche 
nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione 
della ricostruzione pubblica”; 

VISTA l’O.S. n. 31/2021 recante “Programma straordinario di Ricostruzione e definizione delle 
modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni 
delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”; 

VISTA la Circolare del Commissario Straordinario prot. n.7013 del 23 maggio 2018 modificata 
dall’Ordinanza Commissariale n. 90/2020 recante “Criteri e modalità per il razionale impiego delle 
risorse stanziate per gli interventi di ricostruzione pubblica”; 

VISTA l’OCSR n. 126/2022 recante “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie 
prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”; 

VISTA la Circolare del Commissario del Governo per la Ricostruzione CGRTS-0026177-P-26/10/2022 
recante “Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle 
modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all’art. 4 per la ricostruzione pubblica 
(ordinanze commissariali e ordinanze speciali) e per gli Edifici di culto.”; 

VISTA l’OCSR n.136/2023 “Modifiche e integrazioni al Testo Unico della ricostruzione privata nonché 
alle ordinanze n. 51 del 2018, n. 57 del 4 luglio 2018 e n. 126 del 28 aprile 2022”, in particolare l’art. 
12 recante “Modifiche e integrazione all’ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale 
aumento dei costi delle materie prime”; 

PREMESSO che l’intervento di “Demolizione e ricostruzione del plesso scolastico Don Michelangelo 
Forti in Frazione Nerito” in Crognaleto era stato inserito nel programma di ricostruzione previsto 
dalle OCSR n. 33 del 11/07/2017 (intervento n. 12 Regione Abruzzo), e aggiornato nell’importo con 
OCSR n. 51/2018, per poi confluire nell’OCSR n. 109/2020 (Allegato 1 ID 6), dove era stato previsto 
un importo complessivo di € 1.417.500,00; 

N. 89 DEL 07/11/2024
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CONSIDERATO che, a seguito della presentazione da parte del Comune di Crognaleto della prima 
versione del progetto definitivo della presente scuola, era emersa la necessità di prevedere ulteriori 
oneri perché il costo complessivo dell’intervento era aumentato fino a € 1.930.162,50, per via della 
necessità di rispettare le misure minime per l’edilizia scolastica stabilite dal D.M 1975; 

PRESO ATTO che dopo l’istruttoria condotta dall’USR sul progetto, il Commissario aveva accolto la 
richiesta di maggiori oneri inserendola nell’Ordinanza Speciale n. 31 del 31/12/2021, dallo stesso 
adottata per finanziare l’intero programma di riparazione e adeguamento degli edifici scolastici 
danneggiati dal sisma 2016, stanziando appunto la somma complessiva di € 1.930.162,50, al lordo 
del possibile cofinanziamento del GSE per l’efficientamento energetico; 

CONSIDERATO che a seguito di una istruttoria più approfondita e della richiesta di integrazioni sul 
progetto presentato il Comune di Crognaleto, con nota pec del 12/09/2022, aveva trasmesso un 
nuovo progetto il cui costo, adeguato per alcune voci di computo nel frattempo molto aumentate 
rispetto al primo progetto, era nuovamente incrementato fino all’importo di € 2.498.857,76, con 
necessità quindi di maggiori oneri rispetto all’importo previsto con l’O.S. 31/2021; 

RILEVATO che per il predetto ultimo progetto era stato anche calcolato con puntualità, grazie 
all’inserimento dello stesso nel portale termine del GSE e della interlocuzione con i funzionari di 
quest’ultimo, l’importo del cofinanziamento assicurato proprio dal GSE (avente identificativo CT 
00698965 trasmesso a questo Ufficio con Prot. N. 0225129/23 del 25/05/2023) che risulta essere 
pari ad € 388.674,90; 

DATO ATTO che tutti i predetti passaggi erano già stati evidenziati nella propria precedente 
Determinazione dirigenziale n. 63 del 12/07/2023 con cui questo USR concludeva la propria 
istruttoria come richiesto dall’art.4 commi 3 e seguenti dell’Ordinanza n°126/2022 per consentire 
al Commissario Straordinario l’attribuzione dei maggiori oneri richiesti dall’intervento, 
rideterminato complessivamente l’intervento in € 2.498.857,76 a fronte dell’importo programmato 
con O.S. 31/2021 pari ad € 1.930.162,50 secondo lo schema sotto indicato, in cui si evidenziava la 
necessità di attingere al “Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica” di € 333.819,11, al netto 
dell’importo stimato per il Conto Termico: 

 

DATO ATTO che con proprio Decreto n. 750 del 13/10/2023 il Commissario Straordinario ha 
assegnato per l’intervento in oggetto il contributo integrativo richiesto pari ad € 333.819,11 che 
trova copertura finanziaria nel “Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica” di cui all’art. 4, 
comma 3 dell’Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e ss.mm.ii.; 

VISTO il progetto esecutivo predisposto dal gruppo di progettazione incaricato dal Comune di 
Crognaleto e presentato all’USR con nota prot. R.A. n. 0277034/24 del 04/07/2024, per l’istruttoria 
finalizzata alla adozione del decreto di concessione del contributo assegnato; 

mailto:usr2016@regione.abruzzo.it
mailto:usr2016@pec.regione.abruzzo.it


 

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 

REGIONE ABRUZZO 
(D.L. 189/2016) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo 

Via Cerulli Irelli 15/17, 64100 – Teramo - Tel. 0861/021367 
Via Salaria Antica Est, 27, 67100 – L’Aquila - Tel. 0862/3631 

usr2016@regione.abruzzo.it -usr2016@pec.regione.abruzzo.it  

RILEVATO che il progetto esecutivo presentato prevede un costo totale pari a € 2.843.381,49 
nuovamente aumentato rispetto a quanto risultante dalla precedente istruttoria finale sul progetto 
definitivo, evidenziando così la necessità di un’ulteriore somma per realizzare l’opera; 

PRESO ATTO, nell’approfondimento istruttorio in contradditorio con il RUP del Comune e con i 
progettisti incaricati, che tale nuovo aumento del costo finale è dovuto principalmente 
all’aggiornamento del costo del ferro in seguito all’utilizzo del prezziario 2024 al posto dei 
precedenti prezzari utilizzati; 

RITENUTO pertanto che tale nuovo aumento del costo finale dell’opera possa essere finanziato con 
il fondo di cui all’art.4 comma 3 dell’Ordinanza n°126/2022, dandosi atto che tale evenienza sarebbe 
potuta anche essere rilevata dallo scrivente USR in fase dell’istruttoria sul definitivo, che è avvenuta 
del 2023 e quindi quando già gli aumenti dei prezzi dei materiali erano stati recepiti nel prezziario 
regionale di competenza;  

CONSIDERATO comunque che quest’ultima considerazione nulla toglie all’intervento che nel suo 
complesso è stato ritenuto congruo e non può non essere realizzato nella sua interezza con 
l’importo finale che è stato definito con il computo del progetto esecutivo; 

VISTA la relazione tecnica istruttoria condotta da questo USR che ha provveduto ad effettuare una 
verifica della nuova maggior somma necessaria, ritenendo ammissibile la richiesta di incremento del 
contributo che sarà posto a carico del “Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica” di cui all’art. 
4 comma 3 dell’Ordinanza n. 126/2022, costituito “al fine di finanziare gli eventuali maggiori oneri 
per l’attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica rispetto agli importi stimati in sede di 
programmazione”; 

DATO ATTO quindi che la somma effettiva che dovrà essere richiesta come eccedenza rispetto a 
quella stanziata con Decreto del Commissario Straordinario n. 750 del 13/10/2023 è di € 344.523,73 
secondo lo schema sotto indicato, comportando un complessivo utilizzo del “Fondo integrativo per 
la ricostruzione pubblica” per € 678.342,82 

 

RICHIAMATE le Linee Guida predisposte dalla Struttura Commissariale – “Modello di 
cofinanziamento applicabile alle ordinanze ordinarie e speciali”, approvate con Decreto n. 400 del 
30 agosto 2022 s.m.i., che indicano la corretta procedura da seguire per la gestione del 
cofinanziamento; 

PRECISATO che l’importo potrebbe rivelarsi non ancora definitivo, in quanto lo stesso potrebbe 
subire delle ulteriori modifiche al termine dell’istruttoria operata dal competente GSE per 
l’attribuzione del contributo effettivo, cosa che avverrà con la presentazione ufficiale del progetto 
nel Portaltermico; 

Id. 

O.C. 

109/20

Intervento

Comune/ 

Soggetto 

Attuatore

Importo 

programmato 

O.C. 109/20

(A)

Importo 

incrementoO.S. 

31/2021 All. 2

(B)

Conto 

Termico - 

prenotazione 

GSE n. 

CT00698965

(C) 

Fondo c. 3, art. 4, 

O.C. 126/22

(D)

Fondo c. 3, art. 4, 

O.C. 126/22

(E)

Importo totale 

intervento

(A+B+C+D+E)

6
Complesso 

scolastico Forti

Comune di 

Crognaleto 

(TE)

€ 1.417.500,00 € 358.863,75 € 388.674,90
€ 333.819,11

(Decreto n.750/2023)
€ 344.523,73 € 2.843.381,49
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RITENUTO, pertanto, necessario inviare la presente richiesta di maggiori costi al Commissario, al 
fine di poter poi provvedere, in caso di accoglimento della richiesta, all’adozione del Decreto di 
approvazione del progetto esecutivo e concessione del contributo per “Demolizione e ricostruzione 
del plesso scolastico Don Michelangelo Forti in Frazione Nerito nel comune di Crognaleto; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad una integrazione della propria precedente 
Determinazione n. 63 del 12/07/2023, per tener conto dell’aggiornamento dell’importo da 
richiedere al commissario a valere sul citato “Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica”; 

VISTO l’art. 1, commi 412 e 413, delle Legge 30 dicembre 2023 n. 213, con il quale si dispone la 
proroga al 31.12.2024 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, 
comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

DETERMINA 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce 
motivazione ai sensi di legge. 

1. di esprimere il proprio parere favorevole in merito al progetto esecutivo di “Demolizione e 
ricostruzione dell’edificio scolastico Don Michelangelo Forti di Nerito” presentato per 
l’istruttoria all’USR dal Comune di Crognaleto con nota prot. R.A. n. 0277034/24 del 
04/07/2024; 

2. di dare atto che, a seguito della istruttoria dell’USR sul progetto definitivo presentato dal 
Comune di Crognaleto nel mese di giugno 2023, erano già stati ritenuti congrui con 
Determinazione Dirigenziale di questo USR n°63 del 12/07/2023 maggiori oneri, rispetto 
all’importo attribuito con Ordinanza Speciale n°31/2021, per la somma di € 333.819,11, a cui 
si aggiungeva anche l’importo nel frattempo calcolato di contributo all’efficientamento 
energetico assegnato dal GSE per € 388.674,40; 

3. di dare atto, altresì, che con Decreto di attribuzione di maggiori oneri del Commissario 
Straordinario per la Ricostruzione n°750 del 13/10/2023, il costo dell’intervento in parola era 
così riassunto: 

 

4. di dare atto che dal progetto esecutivo oggetto della presente istruttoria risulta un costo 
complessivo dell’opera di € 2.843.381,49, ulteriormente aumentato rispetto al richiamato 
Decreto del Commissario e alla istruttoria di questo USR sul progetto definitivo, derivante 
principalmente dal fatto che nel progetto definitivo il computo della voce riferita al ferro era 
stata computata con il prezziario 2018 e non rispetto a quello in vigore nel 2023; 

5. di dare atto, pertanto, che la proposta progettuale in istruttoria comporta un’ulteriore 
maggiorazione dei costi di € 344.523,73 rispetto all’importo risultante dal progetto 
definitivo, maggiorazione ritenuta congrua dall’USR come da relazione istruttoria allegata; 
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6. di far constare che la copertura finanziaria degli ulteriori maggiori oneri di progetto pari ad 
€ 344.523,73 ritenuti ammissibili a seguito della istruttoria richiamata nel presente 
provvedimento può essere assicurata mediante ulteriore attingimento al “Fondo integrativo 
per la ricostruzione pubblica” di cui all’art. 4 comma 3 dell’Ordinanza n. 126/2022, che per 
l’intervento in oggetto ammonterebbe quindi a complessivi € 678.342,84, come di seguito 
riportato: 

 

7. di trasmettere e sottoporre, per tutto quanto sopra esposto, il presente atto alla 
approvazione del Commissario per gli adempimenti di competenza; 

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimenti all’albo pretorio del portale 
istituzionale dell’USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n° 33/2012, nonché 
dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione 
Pubblica  

Dott. Piergiorgio Tittarelli 
(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 
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