

Decreto n. 2446 del 21-10-2022

Ufficio Economico e Finanziario, Trattamento Stipendiale

OGGETTO: O.C.S.R. n. 4/2016, 8/2016, 100/2020, 126/2022 e ss.mm.ii. - Decreto di concessione n. 191/C del 12/02/2021 - Beneficiario Condominio Via Della Misericordia - Amministratore Esposito Luca - Rideterminazione del contributo e autorizzazione alla liquidazione del SAL di Fine Lavori (Sal Unica Soluzione) - (PRI.01). Modifica

IL DIRETTORE

VISTA l'istanza di richiesta e concessione di contributo:

ID Istanza	2242
Ordinanza Commissario Straordinario Ricostruzione	4/2016, 8/2016, 100/2020 e 126/2022
Tipologia Richiesta	Riparazione del danno e rafforzamento locale
Ubicazione dell'Immobile	Viale Madonna della Misericordia, 39 - Ancarano (Te)
Rif. Catastali	Foglio 7 Map. 108
Riferimenti RCR	Mude n. 1306700200000111562020 Prot. n. 0245038 del 13/08/2020 Mude n. 1306700200000158732020 Prot. n. 0447606 del 15/12/2020 Variante Mude n. 1306700200000184552021 Prot. n. 0052577 del 12/02/2021 Variante
Decreto Concessione	Decreto di concessione n. 191/C del 12/02/2021
Riferimenti Sal 0	Mude n. 1306700200000224052021 Prot. n. 0250401 del 16/06/2021
Riferimenti Sal Unico	Mude n. 13-067002-0000032261-2022 Prot. n. 0129011 del 01/04/2022
Soggetto Beneficiario	Condominio Via Della Misericordia C.F.: 91050450674
Titolo legittimante	Amministratore di Condominio Sig. Esposito Luca C.F. SPSLCU90E09I348I
Tecnico incaricato	Ing. Antonio Viola Pec: antonio.viola@ingte.it
CUP	B19H21000030008
CIG	8635403FF9

VISTI:

- il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” e ss.mm.ii.;
- l’art. 3, comma 1, del citato Decreto-legge n. 189/2016 prevede, ai fini della gestione dell’attività di ricostruzione, l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”;
- l’Ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 – Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’ufficio comune denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 766 del 22 novembre 2016 è stata approvata la convenzione per l’istituzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo per l’esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 3, comma 1 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- con Decreto n. 1/2017/SISMA il Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione definisce le prime fasi per la costituzione dell’USR 2016 Abruzzo;
- con D.G.R. n. 500 del 14/08/2019 è stata conferito, a far data dal 01.09.2019, l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 al Dott. Vincenzo Rivera;

VISTO il decreto n. 9/2019/ SISMA del 09.09.2019 del Presidente della Regione / Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l’esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;

DATO ATTO che la scadenza della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 è stata prorogata al 31.12.2022 dall’art. 1 comma 450 L. n. 234 del 30.12.2021;

VISTA l’OCSR 8/2016 e in particolare l’articolo 7 che stabilisce le modalità di erogazione del contributo concesso;

VISTA l’OCSR 59/2018 e in particolare l’articolo 2 che stabilisce le modalità di effettuazione delle verifiche sui contributi concessi;

VISTA l’OCSR 100/2020 per l’Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di

contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 108 del 10 ottobre 2020 che all'art. 1 comma 1 stabilisce che *"I compensi professionali nella ricostruzione privata sono determinati, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto Sisma, come modificato dall'art. 57, comma 4, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, sulla base del Protocollo di intesa allegato alla presente ordinanza."*

VISTA l'OCSR 126/2022 per le *Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti;*

RICHIAMATO integralmente il Decreto di concessione n. 191/C del 12/02/2021 con il quale, tra l'altro, è stato stabilito il contributo concedibile, al Condominio Via Della Misericordia - Amministratore Esposito Luca, per gli interventi di riparazione del danno e rafforzamento locale pari ad **€ 226.955,30**, oltre **€ 9.932,29** in accollo;

VISTO il Decreto n. 1210 del 09/07/2021 con il quale è stata disposta l'autorizzazione alla liquidazione della somma di **€ 13.404,50** a titolo di anticipazione delle spese tecniche (Sal 0);

VISTO il Decreto n. 1429 del 24/08/2021 con il quale è stata disposta la Rettifica e Integrazione del Decreto n. 1210 del 09/07/2021 e l'autorizzazione alla liquidazione della somma di **€ 52.528,82** a titolo di anticipazione delle spese tecniche e del 20% dei lavori (Sal 0);

VISTE:

- ✓ l'istruttoria tecnica, redatta dal Geom. Rocco Di Giacomo, Istruttore Tecnico dell'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 per l'Abruzzo, vistata dal Responsabile del Procedimento Ing. Iunior Luca Centofanti, parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale all'impresa esecutrice dei lavori è stato riconosciuto l'importo di € 224.274,86, di cui € 15.333,81 in accollo, (al netto dell'IVA e del ribasso) per un totale complessivo comprensivo di IVA di € 246.702,35 (di cui € 16.867,20 in accollo), comprensivo dell'aumento per l'applicazione del Prezzario Unico Cratere 2022 OCSR 126/2022 (Allegato B);
- ✓ l'istruttoria tecnica, economica ed amministrativa, redatta dall'Ing. Elvio Totani, Istruttore Tecnico dell'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 per l'Abruzzo, vistata dal Responsabile del Procedimento Ing. Carmenzo Miozzi, parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale si esprime parere per le competenze tecniche riconoscendo l'importo di € 596,92 comprensivo di cassa previdenziale (al netto dell'IVA) al professionista Ing. Antonio Viola, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 5 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 126/2022 (Allegato C);

VISTA l'Istruttoria Contabile (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale:

- viene proposta la rideterminazione del contributo nella misura di **€ 265.302,32**, oltre **€ 17.059,09** in acollo;
- si propone la liquidazione di **€ 212.773,50** a titolo di SAL Finale;

RITENUTO, a seguito di formale istruttoria da parte dell'Ufficio Economico Finanziario Trattamento Stipendiale, di provvedere alla rideterminazione del contributo concesso da **€ 226.955,30**, oltre **€ 9.932,29** in acollo ad **€ 265.302,32**, oltre **€ 17.059,09** in acollo ed alla liquidazione del SAL Finale in **€ 212.773,50**;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato, in forza della procura di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) dell'OCSR n. 62/2018, è tenuto a fornire aggiornamenti e dare contezza dello stato procedurale della pratica alla Ditta/Intestatario quale soggetto beneficiario del contributo;

Ciò premesso;

DECRETA

Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- **di modificare il Decreto di Concessione n. 191/C del 12/02/2021 rideterminando**, a seguito della verifica di fine lavori e per le motivazioni espresse nel documento istruttorio di cui all'Allegato A, il contributo concesso di **€ 226.955,30**, oltre **€ 9.932,29** in acollo con il Decreto di concessione n. 191/C del 12/02/2021 al Condominio Via Della Misericordia - Amministratore Esposito Luca, nella misura di complessivi di **€ 265.302,32**, oltre **€ 17.059,09** in acollo;
- **di liquidare**, ai sensi dell'art. 7 comma 4 dell'OCSR n. 8/2016 ed in attuazione del presente atto, a favore dei soggetti indicati nell'Allegato A.2 "Quadro di sintesi per la liquidazione (SALDO)", la somma complessiva di **€ 212.773,50**;
- **di far constare altresì** che con Decreto n. 1429 del 24/08/2021 è stata disposta la Rettifica e Integrazione del Decreto n. 1210 del 09/07/2021 e l'autorizzazione alla liquidazione della somma di **€ 52.528,82** a titolo di anticipazione delle spese tecniche e del 20% dei lavori (Sal 0);
- **di dare atto** che l'ammontare della spesa di **€ 212.773,50** trova copertura finanziaria nei fondi stanziati dall'Art. 5 comma 3 del D.L. 189/2016, in cui si dispone che detti contributi sono erogati con le modalità del finanziamento agevolato;
- **di autorizzare** l'istituto di credito **BANCA POPOLARI DI BARI** a erogare, ai soggetti e per gli importi indicati nella Tabella C dell'Allegato A.2 al presente atto "Quadro di sintesi per la liquidazione (SALDO)", nelle modalità previste dall'OCSR n. 8/2016, per un importo complessivo di **€ 212.773,50**;
- **di far constare** che il tecnico incaricato, cui il presente provvedimento è trasmesso tramite PEC, è tenuto a fornire aggiornamenti e dare contezza dello stato procedurale della pratica alla Ditta/Intestatario quale soggetto beneficiario del contributo;
- **di dare atto** che la natura del contributo pubblico richiesto è estranea alla giurisdizione esclusiva del GA (perché non attiene agli aspetti edilizi del procedimento) e alla giurisdizione amministrativa di legittimità (che presuppone l'esercizio del potere autoritativo da parte della PA), ma involge il diritto soggettivo all'erogazione del contributo sulla base di criteri e modalità predeterminati dal D.L. 189/2016 e dalle

relative ordinanze attuative. Contro il presente provvedimento è pertanto ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge;

- **di pubblicare** il presente documento sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 per l'Abruzzo.

L'Estensore

(Dott.ssa Luisa Marinaro)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.

3 D.Lgs 39/1993

Il Responsabile

dell'Ufficio Economico e Finanziario,

Trattamento Stipendiale

(Dott.ssa Alessandra D'Antonio)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.

3 D.Lgs 39/1993

Il Direttore dell'USR-Abruzzo

Dott. Vincenzo Rivera

firmato digitalmente

(firma digitale ARUBA n° 6130940000299005)