

## SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 2

### DETERMINA DIRIGENZIALE N. 63 DEL 12/07/2023

**OGGETTO:** Ordinanza n. 109 del 23.12.2020 e s.m.i.

Id intervento: n.6.

*“Demolizione e ricostruzione del plesso scolastico Don Michelangelo Forti in Frazione Nerito nel comune di Crognaleto”*

CUP: G48E18000090006

**Proposta approvazione progetto definitivo con maggiori costi.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la documentazione relativa al progetto definitivo con richiesta di rimodulazione dell'importo concesso – (CUP: G48E18000090006) per l'intervento di *“Demolizione e ricostruzione del plesso scolastico Don Michelangelo Forti in Frazione Nerito nel comune di Crognaleto”* trasmessa dal Comune di Crognaleto con nota Prot. USR N. 0330704/22 del 13/09/22 e successive integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, come integrato dal decreto legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017 e ss.mm.ii. recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

**VISTO** l'art.1 comma 738 della Legge 197 del 29.12.2022 (Legge di Bilancio) con il quale si dispone la proroga al 31.12.2023 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

**VISTA** l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”*;

**VISTA** l'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, recante *“Programma straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”*;

**VISTA** la Circolare del Commissario Straordinario prot. n.7013 del 23 maggio 2018 modificata dall'Ordinanza Commissariale n. 90/2020 recante *“Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziare per gli interventi di ricostruzione pubblica”*;

**VISTA** l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 126 del 26 aprile 2022 recante *“Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”*;

**VISTA** la Circolare del Commissario del Governo per la Ricostruzione CGRTS-0026177-P-26/10/2022 recante *“Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all’art. 4 per la ricostruzione pubblica (ordinanze commissariali e ordinanze speciali) e per gli Edifici di culto.”*;

**VISTA** l'Ordinanza del Commissario Straordinario n.136/2023 *“Modifiche e integrazioni al Testo Unico della ricostruzione privata nonché alle ordinanze n. 51 del 2018, n. 57 del 4 luglio 2018 e n. 126 del 28 aprile 2022”*, in particolare l’art. 12 recante *“Modifiche e integrazione all’ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime”*;

**CONSIDERATO** che per l’intervento di *“Demolizione e ricostruzione del plesso scolastico Don Michelangelo Forti in Frazione Nerito”* in Crognaleto, originariamente ricompreso nel programma di ricostruzione previsto dalle Ordinanze n. 33 del 11/07/2017 (intervento n. 12 Regione Abruzzo), n. 56 del 10/05/2018 (Allegato 2), e n. 109 del 23/12/2020 (Allegato 1 ID 6) e per il quale è stato programmato un primo importo pari a € 1.417.500,00, è stato oggetto di incremento del finanziamento con l’Ordinanza n. 31 del 31/12/2021 con la quale è stata accolta la richiesta di stanziamento delle somme ulteriori avanzata dall’USR fino all’importo pari ad **€ 1.930.162,50** (al lordo del conto termico stimato nella Ord. n.31/21). Tale incremento, così come riportato nell’Allegato 2 della Ordinanza n. 31/21, si è reso necessario al fine di garantire la demolizione e ricostruzione dell’edificio secondo i vigenti parametri di legge applicando i valori unitari minimi consentiti applicabili alle opere di demolizione e ricostruzione già utilizzati per il censimento SOSE;

**CONSIDERATO** che in seguito alla definizione del progetto definitivo inoltrato in data 13/09/2022 con nota USR n. 0330704 è stato previsto dai progettisti incaricati, per la realizzazione dell’opera, un importo totale pari a € 2.498.857,76 riscontrando l’insufficienza della somma finanziata sopra indicata, così come riportato nell’Allegato 2 della Ordinanza N. 31/21, e la necessità della richiesta di ulteriori nuove somme di finanziamento;

**VISTA** la relazione tecnica istruttoria del progetto definitivo sopra citato da parte dell’Ufficio Tecnico e Vigilanza 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale l’USR ha proceduto a riscontrare la congruità tecnico-economica e la relativa coerenza rispetto alle finalità stabilite in fase di programmazione del finanziamento, con particolare riguardo alla tempistica di realizzazione dello stesso e al relativo cronoprogramma, in conclusione della quale si è proposto un costo complessivo dell’intervento pari a **€ 2.498.857,76** onnicomprensivo di lavori e somme a disposizione, a fronte di **€ 1.930.162,50** al lordo del conto termico stimato come previsto dalla programmazione della Ordinanza Speciale n. 31/2021;

**CONSIDERATO** altresì che il Comune di Crognaleto ha inteso accedere all'incentivo del Conto Termico e che dalla simulazione effettuata dallo stesso Soggetto Attuatore sulla piattaforma Portaltermico del GSE avente identificativo **CT 00698965** trasmesso a questo Ufficio con Prot. N. 0225129/23 del 25/05/2023 risulta un importo ammissibile al CT pari ad **€ 388.674,90**;

**PRECISATO** che tale importo è da intendersi non ancora definitivo, in quanto lo stesso sarà determinato solo al termine dell'istruttoria operata dal competente GSE;

**RICHIAMATE** le Linee Guida predisposte dalla Struttura Commissariale – “Modello di cofinanziamento applicabile alle ordinanze ordinarie e speciali”, approvate con Decreto n. 400 del 30 agosto 2022, che indicano la corretta procedura da seguire per la gestione del cofinanziamento;

**DATO ATTO**, quindi, che all'esito dell'istruttoria più volte richiamata, la somma effettiva che dovrà essere richiesta come eccedenza rispetto a quella stanziata con le Ordinanze n. 109/2020 e OS 31/2021 è di **€ 333.819,11**;

**CONSIDERATO** che “*al fine di finanziare gli eventuali maggiori oneri per l'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica rispetto agli importi stimati in sede di programmazione*” è possibile accedere al fondo integrativo per la ricostruzione pubblica di cui all'art. 4 comma 3 della Ordinanza 126/2022;

**RITENUTO**, pertanto, necessario inviare la presente richiesta di maggiori costi al Commissario, al fine di poter poi provvedere, in caso di accoglimento della richiesta, all'adozione del Decreto di approvazione del progetto definitivo e concessione del contributo per “*Demolizione e ricostruzione del plesso scolastico Don Michelangelo Forti in Frazione Nerito nel comune di Crognaleto*”;

## DETERMINA

*La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi di legge.*

- 1. di esprimere**, sulla base della puntuale istruttoria tecnico-amministrativa dell'Ufficio Tecnico e Vigilanza 2 che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale, **il proprio parere favorevole** in merito alla proposta progettuale presentata dal Comune di Crognaleto, proposta che comporta una maggiorazione dei costi rispetto al finanziamento ottenuto per questa specifica opera con l'Ordinanza n.109/2020 e l'Ordinanza Speciale n. 31/2021 e che pertanto è necessario ottenere una specifica autorizzazione al riguardo da parte del Commissario;
- 2. di dare atto** che l'importo complessivo dell'intervento risulta pari a **€ 2.498.857,76** onnicomprensivo di lavori e somme a disposizione a fronte di **€ 1.930.162,50** inizialmente previsti in programmazione dalle Ordinanze n. 109/2020 e O.S. n. 31/2021 al lordo degli oneri finanziati con il conto termico, definendo, dunque, una maggiorazione dei costi per un importo di **€ 333.819,11**;



- 
3. **di far constare** che la copertura finanziaria dei maggiori oneri di progetto ritenuti ammissibili a seguito della istruttoria richiamata nel presente provvedimento può essere assicurata mediante attingimento al **“Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica”** di cui all’art. 4 comma 3 dell’Ordinanza n. 126/2022;
4. **di trasmettere e sottoporre**, per tutto quanto sopra esposto, il presente atto alla approvazione del Commissario per gli adempimenti di competenza;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimenti all’albo pretorio del portale istituzionale dell’USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.Lgs n° 33/2012, nonché dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica**

**Dott. Piergiorgio Tittarelli**

*(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)*