

SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 64 DEL 08/08/2024

Oggetto: Ordinanza Speciale n°22 del 13 agosto 2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 – Adeguamento sismico dell’edificio sede della Prefettura di Teramo di proprietà della Provincia di Teramo. CUP: E49F18001040001. – Proposta di concessione del contributo con maggior costo di progetto ai sensi dell’art. 3 dell’OCSR n. 114 del 9 aprile 2021.

Soggetto Attuatore	USR ABRUZZO
Denominazione Opera	Adeguamento sismico dell’edificio sede della Prefettura di Teramo di proprietà della Provincia di Teramo.
O.S 22/2021	-
Indirizzo	TERAMO Corso San Giorgio
Dati catastali	Foglio 69, mappale 34
Tipo di intervento	Adeguamento sismico
Livello di progettazione	Esecutivo
CUP	E49F18001040001
RUP	dott. Piergiorgio Tittarelli

VISTI:

- il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, e successive modificazioni, in particolare l’art. 3, comma 1, che, ai fini della gestione dell’attività di ricostruzione, prevede l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”;
- l’Ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 – Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’ufficio denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;
- la D.G.R. n. 766 del 22/11/2016 con la quale è stata approvata la convenzione per l’istituzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo per l’esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 3, comma 1 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- il Decreto n. 1/2017/SISMA il Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione che definisce le prime fasi per la costituzione dell’USR 2016 Abruzzo;
- la D.G.R. n. 500 del 14/08/2019 con la quale è stata conferito, a far data dal 01/09/2019, l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 al Dott. Vincenzo Rivera;
- il Decreto n. 9/2019/SISMA del 09/11/2019 del Presidente della Regione Abruzzo/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l’esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;

- il Decreto n. 8 del 29 dicembre 2023, del Presidente della Regionale Abruzzo Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016, con il quale viene prorogato fino al 01/09/2024 l'incarico di direttore dell'USR al Dott. Vincenzo Rivera;
- l'art. 1, commi 412 e 413, della Legge 30 dicembre 2023 n. 213, con il quale si dispone la proroga al 31/12/2024 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza commissariale n. 114 del 9 aprile 2021 *"Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 24 del decreto legge 24 agosto 2016, n. 189"* e l'art. 3 recante *"Istituzione del fondo di accantonamento per gli interventi finanziati con le ordinanze speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76"*;
- l'Ordinanza commissariale n. 117 del 29 luglio 2021 *"Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti"* e l'art. 8 recante *"Modalità di trasferimento fondi per la realizzazione delle opere individuate nelle ordinanze speciali"*, e successive modificazioni;
- l'Ordinanza Speciale n. 22 del 13 agosto 2021 *"Interventi di ricostruzione di scuole, della Sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo"*, adottata dal Commissario Straordinario sulla base dei poteri speciali a Lui conferiti dall'art. 11, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, per l'attribuzione di particolari poteri in deroga alle leggi vigenti, esclusa quella penale, ai Soggetti Attuatori delle opere di particolare rilevanza ai fini della ricostruzione, perché presenti all'interno dei centri storici colpiti dal sisma;
- l'Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 *"Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti"*, in particolare l'art. 1 recante *"Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022"* e l'art. 4 recante *"Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni"*;
- l'Ordinanza commissariale n. 161 del 18 dicembre 2023 recante *"Disposizioni di modifica e integrazione dell'ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021 recante "Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti""* e in particolare l'art. 1 comma 2 recante *"Nel caso in cui il Soggetto Attuatore sia l'Ufficio speciale per la ricostruzione, l'istruttoria sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale è effettuata dal Sub Commissario competente ovvero altro soggetto individuando dal Commissario. Il Sub-commissario o il soggetto di cui al precedente periodo propongono al Commissario straordinario l'adozione degli atti conseguenti e il trasferimento delle risorse"*;

CONSIDERATO che, nel contesto dell'Ordinanza Speciale n. 22 del 13 agosto 2021, l'USR Abruzzo è individuato quale Soggetto Attuatore, tra gli altri, dell'intervento di Adeguamento sismico dell'edificio sede della Prefettura di Teramo di proprietà della Provincia di Teramo, per un importo stimato di euro 9.141.546,88;

VISTO il Decreto n. 1475 del 11 luglio 2024, con il quale è stato individuato, ai sensi dell'art. 15 del vigente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), il Responsabile unico del progetto (RUP), per l'intervento in oggetto, nella persona del dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio ricostruzione pubblica dell'Ufficio, senza soluzione di continuità rispetto alla nomina di cui al decreto 7 settembre 2021, n. 1509;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. 650 del 25/05/2019, la Provincia di Teramo, in qualità di soggetto attuatore pro-tempore dell'intervento, ha conferito mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico per la redazione della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica relativa all'intervento di adeguamento sismico del palazzo sede della Prefettura (CIG. Z5026BC568) alla società di Ingegneria Geina S.r.l. con sede legale a Mosciano sant'Angelo (TE), in Via Santa Maria dell'Arco snc, Codice Fiscale e Partita iva n. 01667400673, alle condizioni giuridiche ed economiche contenute nell'offerta dalla stessa presentata;
- con nota prot. 0021877/2021 del 22/10/2021, acquisita al ns. prot. Unico RA n. 0419120/21 del 22/10/2021, la Provincia di Teramo ha trasmesso all'USR Abruzzo, in qualità di nuovo soggetto attuatore, la documentazione costituente il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dalla società di ingegneria Geina s.r.l.;
- con Determinazione n. 11 del 21 febbraio 2022 del Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell'USR Abruzzo è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento di adeguamento sismico dell'edificio Sede della Prefettura di Teramo;
- con Determinazione n. 25 del 10/05/2022, mediante procedura negoziata senza bando e a seguito delle operazioni di gara, è stato aggiudicato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo all'intervento in oggetto alla Società Italiana Servizi di Chieti – P.IVA 02107490696, di cui è rappresentante l'Arch. Carmine Brandi;
- la suddetta società di ingegneria ha trasmesso all'USR Abruzzo a mezzo PEC il progetto definitivo dell'intervento, acquisito al prot. Unico RA n. 0517693/22 del 05/12/2022;
- con nota prot. CGRTS-0011002-P del 10/02/2023 il Sub Commissario, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 2 dell'Ordinanza Speciale n. 22/2021, ha convocato la Conferenza dei Servizi Speciale decisoria, al fine di acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per l'approvazione del progetto definitivo relativo all'intervento in oggetto, a cura delle diverse Amministrazioni coinvolte;
- in data 27/02/2023 è stata sospesa la seduta della Conferenza di Servizi Speciale, al fine di consentire la redazione delle integrazioni documentali richieste dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo, con nota prot. n. 1982 del 14/02/2023, e dal Comando VVF Teramo, in sede di conferenza, per poter esprimere i pareri di propria competenza;
- con Determinazione n. 28 del 28/03/2023 è stato conferito l'incarico per la schedatura di beni e redazione della relazione di restauro all'operatore economico Petrucci Laura e che la restauratrice incaricata ha trasmesso i relativi elaborati a mezzo PEC, acquisita al prot. Unico RA n. 0158904/23 del 11/04/2023;
- la società incaricata della progettazione ha trasmesso all'USR Abruzzo le integrazioni documentali, richieste dalla competente Soprintendenza, a mezzo PEC, acquisita al prot. Unico RA n. 0165684/23 del 14/04/2023;
- in data 26/05/2023 è stata ripresa la seduta della Conferenza di Servizi Speciale che si è conclusa positivamente, come da Determinazione n. 54 del 19 luglio 2023 del Sub Commissario Ing. Fulvio Maria Soccodato, con le prescrizioni espresse dalla Soprintendenza e dal Comando VV.F. ivi riportate;

CONSIDERATO che:

- in seno alla suddetta Conferenza, come da verbale della seduta conclusiva n. 2 del 26/05/2023, è emerso che, poiché nell'edificio della Prefettura sono presenti due attività quali la centrale termica con produzione superiore a 116kW (attività 74) e il gruppo elettrogeno (attività 49), i VVF ritengono, come già illustrato nel corso di un incontro tenutosi presso il comando dei VVF in presenza dei tecnici dell'USR e dell'ing. Roberto Brandi della Società Italiana Servizi s.r.l., che la presenza delle due suddette attività determini la necessità di redigere un progetto di prevenzione incendi relativamente

all'attività 72 dell'all. I del DPR 151/2011, la quale prevede che siano soggetti a controllo dei VVF anche gli edifici storici al cui interno si svolgano alcune specifiche attività;

- si è reso necessario ottemperare alla richiesta formulata dal Comando dei VVF di Teramo e si è proceduto pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 70 del 04/08/2023, per ragioni di continuità e organicità della prestazione, celerità di esecuzione e riduzione dei costi, all'affidamento allo stesso professionista incaricato precedentemente della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, dell'incarico aggiuntivo per la redazione di un progetto di prevenzione incendi relativamente all'attività 72 dell'all. I del DPR 151/2011, da sottoporre a parere dei VVF contestualmente alla progettazione esecutiva dell'intervento;
- l'ente proprietario, Provincia di Teramo, sulla base dei documenti progettuali predisposti dal professionista incaricato, ha presentata istanza al Comando Provinciale dei VVF, che ha espresso un parere contrario sulla valutazione progetto;
- l'istanza corredata di un nuovo progetto antincendio dovrà essere nuovamente avanzata nei prossimi giorni ai competenti Vigili del Fuoco, sulla base delle indicazioni nel frattempo ricevute;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale 06/09/2023, n. 76, è stato approvato il progetto nel livello definitivo relativo all'intervento di adeguamento sismico dell'edificio "sede della Prefettura di Teramo", redatto dall'operatore economico Società Italiana Servizi s.r.l., di cui è rappresentante l'Arch. Carmine Brandi, costituito dagli elaborati il cui elenco è riportato in allegato alla predetta determinazione;

DATO ATTO che:

- il professionista incaricato ha depositato gli atti e i documenti relativi alla progettazione esecutiva, con comunicazione trasmessa a mezzo Pec, acquisita al prot. Unico RA n.0502666 del 14/12/2023;
- con determinazione dirigenziale 12/03/2024, n. 22 è stato affidato il servizio di supporto al RUP per la verifica della progettazione al professionista ing. Vittorino Massacese, C.F.: [REDACTED] P.IVA: 00169800679, con studio professionale in Teramo via Costantini, 6, incarico da svolgersi in collaborazione con l'Arch. Di Flavio facente parte del gruppo di lavoro di supporto al RUP;
- con nota acquisita al Prot. Unico RA n. 0155699 del 15/04/2024 i professionisti incaricati della suddetta attività di verifica hanno trasmesso al Responsabile unico del procedimento il rapporto di verifica intermedio;
- a seguito delle deduzioni dei progettisti incaricati e delle controdeduzioni dei verificatori, in data 08 agosto 2024, con nota assunta al prot. RA n. 0325287 in pari data, i verificatori hanno rimesso il rapporto finale di verifica, in epilogo riportante la conclusione positiva della stessa;

VISTO il rapporto finale di "verifica del progetto", trasmesso come sopra indicato, dall'Ing. Massacese e dall'arch. Di Flavio, rapporto redatto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 42, comma 5, e all'art. 36 dell'Allegato I.7, del D.lgs. n° 36/2023, e concluso con esito positivo contraddistinto dalla seguente formulazione: *"il progetto esecutivo depositato, oltre a porsi in continuità con le indicazioni del progetto definitivo, sviluppa in maniera idonea gli elaborati grafici e descrittivi, le diverse progettazioni nonché i calcoli con una definizione tale da rispettare le indicazioni del comma 8 dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023, vale a dire: - sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;*

- determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;

- sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto";

VISTO, altresì, il verbale di validazione a firma del RUP redatto in data 08/08/2024 ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n° 36/2023 che attesta l'appaltabilità dell'opera in argomento, previo riconoscimento dei maggiori oneri

da parte del Commissario straordinario, del deposito sulla piattaforma AINOP e dell'ottenimento del parere positivo sul progetto antincendio da parte del Comando Provinciale dei VV.F. di Teramo;

DATO ATTO che il costo complessivo dell'intervento, a seguito dell'iniziale istruttoria per la congruità tecnico – economica svolta dall'USR e delle successive integrazioni rese necessarie per rispondere alle osservazioni del verificatore del progetto, è aumentato a **€ 11.220.000,00** di cui **€ 7.407.364,60** per lavori e **€ 3.812.635,40** per somme a disposizione dell'amministrazione, così come dettagliato nel seguente QTE:

a.1) IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 6 983 901,92
(di cui COSTI INCIDENZA MANODOPERA)	€ 2 607 491,03
(di cui ONERI DIRETTI DELLA SICUREZZA)	€ 207 639,87
a.2) ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA	€ 423 462,68
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	€ 631 102,55
IMPORTO DEI LAVORI ASSOGGETTABILI A RIBASSO	€ 4 168 771,02
- A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a.1 + a.2)	€ 7 407 364,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Spese tecniche Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica	€ 33 432,93
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€ 1 337,32
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€ 7 649,46
Spese tecniche Progettazione Definitiva ed Esecutiva, CSP	€ 207 607,18
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€ 8 304,29
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€ 47 500,52
Spese tecniche Direzione Lavori, Misure, Contabilità e CSE	€ 413 245,73
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€ 16 529,83
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€ 94 550,62
Spese tecniche per Parere VV.F.	€ 14 001,03
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€ 560,04
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€ 3 203,44
Spese per verifica e validazione	€ 20 051,49
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€ 802,06
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€ 4 587,78
Spese tecniche Collaudo Tecnico Amministrativo, Collaudo Statico, Collaudo Tecnico Funzionale degli Impianti e APE	€ 159 137,24
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€ 6 365,49
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€ 36 410,60
I.V.A. 10% sui lavori	€ 740 736,46
Fondo incentivante RUP (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 131 724,47
Fondo incentivante RUP (in relazione all'affidamento dei servizi di progettazione)	€ 9 342,32



Spese per incarico di schedatura di beni e redazione relazione di restauro (IVA compresa)	€ 3 050,00
Economie di gara relative ad affidamenti già espletati (Cassa ed IVA compresi)	€ 432 668,15
Allacciamenti e/o spostamenti pubblici servizi	€ 30 000,00
Oneri delocalizzazione attività (art. 5 c. 16 OS 22/2021)	€ 740 736,46
Spese imprevidite (collegio consultivo tecnico art. 7 OS 22/2021)	€ 5 000,00
Spese per occupazione del suolo pubblico	€ 50 000,00
Imprevisti	€ 594 100,49
- B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3 812 635,40
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A + B)	€ 11 220 000,00

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 3, dell'O.S. n. 22/2021 disciplina le modalità di utilizzo delle economie di gara maturate a seguito dei ribassi conseguiti dai diversi affidamenti e che il successivo comma 4, lett. a), del medesimo articolo prevede che: *"le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo"*;

CONSIDERATO altresì che nel quadro tecnico economico risultano accantonate economie di gara pari a € **432.668,15**, derivanti dagli affidamenti dei servizi tecnici già eseguiti;

CONSIDERATO pertanto che nella fattispecie ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 3, comma 2, dell' Ordinanza n. 114/2021 che testualmente recita: *"il Commissario Straordinario, acquisita l'approvazione del progetto definitivo e riscontrato l'eventuale maggiore importo rispetto a quello stimato nell'ordinanza speciale, provvede con decreto alla copertura dell'importo eccedente, sempre che non sia possibile attingere ad eventuali economie maturate nell'ambito degli stanziamenti contenuti nelle medesime ordinanze speciali"* e dell'art. 8, comma 5, dell'O.S. 22/2021 che testualmente recita: *"Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del fondo accantonamento delle ordinanze speciali di cui all'art 3 dell'O.C. n. 114/2021"*;

CONSIDERATO che conseguentemente l'80% dell'importo delle economie maturate, pari a euro **346.134,52**, deve essere utilizzato a parziale copertura dei maggiori oneri e che pertanto la relativa voce ammissibile nel QTE debba essere ridotta della medesima entità e rideterminata quindi in € **86.533,63**;

DATO ATTO pertanto che il QTE dell'intervento ammissibile è rimodulato come segue:

a.1) IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 6 983 901,92
(di cui COSTI INCIDENZA MANODOPERA)	€ 2 607 491,03
(di cui ONERI DIRETTI DELLA SICUREZZA)	€ 207 639,87
a.2) ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA	€ 423 462,68
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	€ 631 102,55
IMPORTO DEI LAVORI ASSOGGETTABILI A RIBASSO	€ 4 168 771,02
- A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a.1 + a.2)	€ 7 407 364,60



B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Spese tecniche Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica	€ 33 432,93
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€ 1 337,32
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€ 7 649,46
Spese tecniche Progettazione Definitiva ed Esecutiva, CSP	€ 207 607,18
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€ 8 304,29
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€ 47 500,52
Spese tecniche Direzione Lavori, Misure, Contabilità e CSE	€ 413 245,73
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€ 16 529,83
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€ 94 550,62
Spese tecniche per Parere VV.F.	€ 14 001,03
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€ 560,04
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€ 3 203,44
Spese per verifica e validazione	€ 20 051,49
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€ 802,06
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€ 4 587,78
Spese tecniche Collaudo Tecnico Amministrativo, Collaudo Statico, Collaudo Tecnico Funzionale degli Impianti e APE	€ 159 137,24
C.N.P.A.I.A.L.P. 4%	€ 6 365,49
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa	€ 36 410,60
I.V.A. 10% sui lavori	€ 740 736,46
Fondo incentivante RUP (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 131 724,47
Fondo incentivante RUP (in relazione all'affidamento dei servizi di progettazione)	€ 9 342,32
Spese per incarico di schedatura di beni e redazione relazione di restauro (IVA compresa)	€ 3 050,00
Economie di gara relative ad affidamenti già espletati (Cassa ed IVA compresi)	€ 86.533,63
Allacciamenti e/o spostamenti pubblici servizi	€ 30 000,00
Oneri delocalizzazione attività (art. 5 c. 16 OS 22/2021)	€ 740 736,46
Spese impreviste (collegio consultivo tecnico art. 7 OS 22/2021)	€ 5 000,00
Spese per occupazione del suolo pubblico	€ 50 000,00
Imprevisti	€ 594 100,49
- B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.466.500,88
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A + B)	€ 10.873.865,50
IMPORTO COMPLESSIVO DA FINANZIARE	€ 10.873.865,50
IMPORTO FINANZIATO CON ORDINANZA SPECIALE N. 22/2021	€ 9.141.546,88
FONDO DI ACCANTONAMENTO PER LE ORDINANZE SPECIALI - OCSR n. 114/2021	€ 1.732.318,62

CONSIDERATO infine che, rispetto all'importo complessivo risultante dal QTE di progetto, pari a € **10.873.865,50**, se si detraggono le economie di gara rimodulate, la maggiore somma da finanziare rispetto a quanto già programmato con l'O.S. n. 22/2021, pari a € **9.141.546,88**, risulta essere pari a € **1.732.318,62** a valere sul "Fondo accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'art 3 dell'O.C. n. 114/2021 ovvero sulla contabilità speciale mediante diverso provvedimento ritenuto di competenza;

RITENUTO pertanto necessario proporre al Commissario Straordinario, previo parere e valutazione del Sub-Commissario, la concessione del contributo e la contestuale assegnazione delle risorse aggiuntive necessarie a valere sul Fondo per le ordinanze speciali di cui all'Ordinanza n°114/2021 per l'intervento "Adeguamento sismico dell'edificio sede della Prefettura di Teramo" di proprietà della Provincia di Teramo, CUP: E49F18001040001;

D E T E R M I N A

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi di legge;

- 1) di ritenere conclusa la propria pre – istruttoria sul progetto di "Adeguamento sismico dell'edificio sede della Prefettura di Teramo" di proprietà della Provincia di Teramo, CUP: E49F18001040001, intervento di cui l'USR Abruzzo è stato individuato come Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza Speciale n. 22 del 13 agosto 2021;
- 2) **di dare atto** che l'importo ammissibile per il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Adeguamento sismico dell'edificio sede della Prefettura di Teramo" risulta pari ad **€ 10.873.865,50 di cui € 4 168 771,02 per lavori, € 2 607 491,03 per costi della manodopera, € 631 102,55 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 3.466.500,88 somme a disposizione dell'Amministrazione;**
- 3) **di dare atto** della necessità di un importo aggiuntivo rispetto a quello programmato con O.S. 22/2021 di € **9.141.546,88**, quantificato in € **1.732.318,62**, a valere sul Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali, di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114/2021 ovvero sulla contabilità speciale mediante provvedimento ritenuto di competenza dal Commissario straordinario;
- 4) **di dare atto** che, il maggior importo complessivo del progetto presentato deriva sia dall'aumento del costo dei materiali nel frattempo intervenuto, sia dal recepimento delle osservazioni in fase di verifica anche in relazione al vigente prezzario della Regione Abruzzo;
- 5) **di proporre** al Commissario straordinario, tramite il Sub Commissario competente, la concessione del contributo e la contestuale assegnazione delle risorse aggiuntive per l'intervento in oggetto;
- 6) **di trasmettere** il presente atto al Commissario Straordinario e al Sub commissario, ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 114/2021, degli artt. 2 e 8 dell'O.S. 22/2021;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del portale istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica

Dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)