

Decreto n. 1831 del 05-09-2024

OGGETTO: O.C. n. 86/2020 Intervento per il miglioramento sismico e realizzazione di 4 unità abitative presso la ex scuola elementare ubicata lungo S.S. 81 in Fraz. Rocche – CIVITELLA DEL TRONTO (TE)” – **VARIANTE. Decreto di rideterminazione degli importi di cui al Decreto n. 459/c del 15.05.2020 ed utilizzo delle economie di gara e degli imprevisti. CUP: B76C19000120001**

Il Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione

VISTO il Decreto Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, come integrato dal decreto legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017 e ss. mm. ii. recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” ed in particolare il comma 5 dell’art. 1 che dispone che i Presidenti delle Regioni interessate dal sisma 2016 e successivi operino in qualità di Vice Commissari per gli interventi di riparazione/ricostruzione, l’art. 2 recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario Straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’art. 3 recante l’istituzione degli “*Uffici Speciali per la Ricostruzione post-sisma 2016*”;

VISTA l’O.C.S.R. n. 1/2016 – Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’ufficio comune denominato “*Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016*” di cui all’art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;

VISTA:

- la D.G.R. n. 261 del 14 maggio 2019 “*Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016. Nuovo assetto organizzativo e ulteriori Provvedimenti*”;
- D.G.R. n° 523 del 30/08/2024 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore dell’USR in favore del Dott. Vincenzo Rivera fino al 31/12/2024;

VISTO il Decreto n. 9/2019/SISMA del 9.9.2019 del Presidente della Regione/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l’esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;

RICHIAMATO l’art. 1, commi 412 e 413, delle Legge 30 dicembre 2023 n. 213, con il quale si dispone la proroga al 31.12.2024 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

VISTA:

- l’O.C.S.R. n. 86/2020 recante “*Secondo programma opere pubbliche materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa*”;
- l’O.C.S.R. n. 109/2020, recante “*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*”, ed in particolare il Programma degli interventi di ricostruzione ad essa allegato;
- l’O.C.S.R. n. 126/2022 recante “*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*”;

VISTO il Decreto del Direttore dell'USR Abruzzo n. 459/C del 15.05.2020 di approvazione e concessione del contributo "Intervento per il miglioramento sismico e realizzazione di 4 unità abitative presso la ex scuola elementare ubicata lungo S.S. 81 in Fraz. Rocche – CIVITELLA DEL TRONTO (TE)" - CUP: B76C19000120001 per un importo complessivo di € 500.000,00 comprensivi di lavori e somme a disposizione;

VISTO il Quadro Economico di progetto post gara, rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, dal quale si evincono le economie da ribasso d'asta, derivanti dall'espletamento delle gare di affidamento dei lavori e servizi di ingegneria, che ammontano ad € 127.093,95 comprensivi di cassa previdenziale e IVA;

VISTA la Circolare Commissario Straordinario CGRTS 00026177 – P – del 26.10.2022 recante "Ordinanza commissariale n.126 del 28.04.2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all'art.4 per la ricostruzione pubblica (ordinanze commissariali e ordinanze speciali) e per gli edifici di culto";

VISTA la documentazione tecnico – amministrativa relativa alla variante in corso d'opera n.01, trasmessa dal Soggetto Attuatore con nota prot.04826 del 25.05.2022 acquisita in pari data al prot.RA 0205316 e successive integrazioni di cui l'ultima trasmessa con nota prot. 6253 del 27.05.2024 e acquisiti al Prot.RA 0217913del 28.05.2024;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa esecutrice e dal Direttore dei lavori;

RICHIAMATA la relazione istruttoria dalla quale si evince che l'importo complessivo dei costi aggiuntivi di cui alla perizia di variante è pari ad € **164.755,16** comprensivi di oneri professionali e IVA se dovuta e che tali maggiori costi sono completamente assorbibili all'interno del QTE approvato;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla rideterminazione degli importi del quadro economico di cui al Decreto USR n. 459/C del 15.05.2020 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo, e per l'utilizzo delle economie di gara e della voce "imprevisti" ai fini della redazione della perizia di variante n. 01 presentata dal soggetto attuatore con contestuale adeguamento dei prezzi al prezzario unico 2022;

DATO ATTO che le verifiche svolte in sede di istruttoria non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità di atti propri;

VISTA la Legge Anticorruzione n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell'USR Abruzzo attesta la regolarità tecnica e la legittimità dello stesso, anche alla luce della puntuale istruttoria condotta dall'Ufficio preposto, che a tal fine si allega;

Tutto ciò premesso, visto e considerato:

DECRETA

In relazione alla perizia di variante al progetto definitivo - esecutivo presentato dal Comune di Civitella del Tronto (TE) e sinteticamente esposto di seguito:

Ordinanze di Riferimento	OCSR n. 86 del 24.01.2020 e ss.mm.ii. Secondo programma opere pubbliche materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa" OCSR n. 109 del 23.12.2020 e ss.mm.ii. "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica"
--------------------------	---

ORD.109/2020 - ID	n.125
Soggetto Attuatore	Comune di Civitella del Tronto (TE)
Ente Proprietario	Comune di Civitella del Tronto (TE)- 100% Proprietà Pubblica
Nome e tipologia intervento	Riparazione ripristino e miglioramento sismico
Indirizzo	ex scuola elementare ubicata in frazione Rocche – Civitella del Tronto (TE)
Dati Catastali	Fg. 68 - Part.IIa 497
Esito Agibilità sisma 2016	B – Scheda Aedes n. 89744 del 23/03/2017
N° Unità Abitative	4
Costo dell'intervento in programmazione Ord. 109/2020	€ 500.000,00
Decreto di Concessione n. 459/C del 15.05.2020	€ 500.000,00
QTE post variante e revisione prezzi	€ 500.000,00
Livello di progettazione	Variante in corso d'opera
RUP	Geom. Fabrizio Verticelli/ Ing. Marco Di Sante
Impresa aggiudicatrice	DI GIUSEPPE OSVALDO SRL (P.IVA 01598210670)
Direzione dei Lavori	Arch. Marco Amabilli
CUP	B76C19000120001

- di rideterminare** gli importi del quadro economico di cui al Decreto USR n n. 459/C del 15.05.2020 di approvazione del progetto esecutivo;
- di dare atto** che l'importo complessivo del quadro economico pari ad **€ 500.000,00** (di cui € 335.417,10 per lavori a base di gara al netto del ribasso, € 26.264,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 138.318,00 quale somma a disposizione dell'Amministrazione), è completamente finanziato dall'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109/2020;
- di prendere atto** della rimodulazione del QTE di cui alla perizia di variante n. 01 che non comporta aumento di costi complessivi ma un incremento dell'importo lavori;
- di concedere** al comune di Civitella del Tronto (TE), in qualità di Soggetto Attuatore, l'utilizzo delle economie di gara, di parte degli imprevisti e di economie generate in fase di esecuzione, risultanti tra le somme a disposizione dell'amministrazione per un importo complessivo di **€ 164.755,16**, ai fini della redazione della perizia di variante n.01 e contestuale adeguamento dei prezzi al prezzario unico 2022 ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n.126/2022;
- di dare atto** che il CUP, di cui all'art.11 legge 3 del 2003, è B76C19000120001;
- di dare atto** che contro il presente Decreto è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, ricorso al TAR competente oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;
- di attestare** l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



8. **di trasmettere** il presente atto alla Struttura del Commissario per la Ricostruzione Sisma 2016 e al comune di Civitella del Tronto (TE);
9. **di pubblicare** il presente Decreto sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Abruzzo;

L'Estensore

Dott.ssa Federica Leonardis

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993)

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica

Dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

Il Direttore dell'USR Abruzzo

Dott. Vincenzo Rivera

firmato digitalmente
(firma digitale ARUBA n° 6130940000299005)