

Riepilogo per CUP

Dati aggiornati al 06-12-2024

L'elenco dei CUP è aggiornato alla data del 8/08/2024

PNIC						Anagrafica CUP (Fonte DIPE)					Data di monitoraggio BEA VERIFICABILI NELLE SCHEDE DI DETTAGLIO (Importi in €)			Stato del Progetto, secondo il monitoraggio USR:		
Amministrazione Centrale titolare del programma	Codice programma	Programma	Investimento	Intervento	Importo del finanziamento concesso	Codice Fiscale Soggetto Correlato	Denominazione soggetto attuatore titolare del CUP	Forma giuridica del soggetto titolare	CUP	Descrizione CUP	Avanzamento procedurale ultima fase prevista (data inizio prevista - data fine prevista)	Avanzamento procedurale ultima fase effettiva (data inizio effettiva - data fine effettiva)	Totale pagamenti	Incarico di progettazione affidato Progetto definitivo / pft approvato Progetto esecutivo approvato Avvio procedure per l'aggiudicazione dei lavori Inizio Lavori Lavori tra 1 e 30% di avanzamento Lavori tra 30 e 70% di	Stato avanzamento erogazione : Anticipo SAL 1 SAL 2 SALDO	Somme complessivamente erogate all'Ente Responsabile da USR
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	2.407.060,00	80001070673	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO	Provincia	E67H21008940002	COMPRESORIO SCIISTICO PRATI DI TIVO*PIAZZA PRATI DI TIVO*MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO ACQUISITO DEI CANNONI PER INNEVAMENTO ARTIFICIALE E REALIZZAZIONE DI MONTAGNA ILLUMINATA	<a href="#">Progettazione Esecutiva 21/12/23 - 20/03/24</a>	<a href="#">Progettazione Esecutiva 21/12/23 - 15/03/24</a>	543.580,34	Incarico di progettazione e lavori affidati	Anticipo	0
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	1.047.303,79	00148360662	COMUNE DI BARETE	Comune	C57H21008160001	RIGENERAZIONE URBANA E CARATTERIZZAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DEI BORGHI DI BARETE, SENZANO, TARIGNANO, S.SABINO, BASANELLO, TEORA E COLLI. CRITERI DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE.*BARETE E FRAZIONI*RIGENERAZIONE URBANA E	<a href="#">Esecuzione Lavori 08/02/23 - 04/11/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 08/02/23</a>	553.551,95	Lavori tra 70 e 99% di avanzamento	SAL 1	628382,28
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	130.000,00	00148360662	COMUNE DI BARETE	Comune	C59J21034270001	COMUNE DI BARETE - SEDE DEL MUNICIPIO*VIA BARETE*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE	<a href="#">Esecuzione Lavori 31/03/23 - 21/10/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 31/03/23</a>	90.011,62	Lavori tra 70 e 99% di avanzamento	SAL 2	117000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	260.000,00	00148360662	COMUNE DI BARETE	Comune	C59J21034290001	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO E CAMMINO CULTURALE CHE CONNETTE TRE EDIFICI RELIGIOSI: S.PAULO - MADONNA DELLA VALLE - MADONNA DELLA MONTAGNA*BARETE*PERCORSO TURISTICO DI COLLEGAMENTO DELLE TRE CHIESE: SAN PAOLO - MADONNA DELLA VALLE- MADONNA DEL MONTE	<a href="#">Esecuzione Lavori 23/03/23 - 23/03/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 23/03/23</a>	142.936,79	Lavori tra 70 e 99% di avanzamento	SAL 1	156000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	330.000,00	80003670660	COMUNE DI CAGNANO AMITERNO	Comune	H13D21003510005	NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI PER CAGNANO AMITERNO*AREE DI CASTELLUCCI - CORRUCIONI, S.GIOVANNI -S.PELINO PORZIONE EX FERROVIA*NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI	<a href="#">Esecuzione Lavori 29/12/22 - 27/06/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 29/12/22</a>	265.832,52	Lavori tra 70 e 99% di avanzamento	Anticipo	99000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	341.543,25	80003670660	COMUNE DI CAGNANO AMITERNO	Comune	H17H21009120005	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA S.ROCCO*FOSSATILLO VIA S.ROCCO*REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO URBANO PRESSO LA LOCALITÀ DI FOSSATILLO	<a href="#">Esecuzione Lavori 30/11/23 - 09/03/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 30/11/23</a>	91.919,76	Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	Anticipo	102462,98
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	301.726,78	80003670660	COMUNE DI CAGNANO AMITERNO	Comune	H17H21009130005	VIABILITA'COMUNALE:VIA SAN ROCCO-VIA STELLA-VIA GENERALE DELLA CHIESA - VIA COLLE -VIA SAVOIA - TRATTO DI VIA AMITERNUM E TRATTO DI VIA CIVILRIO*VIA SAN ROCCO-VIA STELLA-VIA GENERALE DELLA CHIESA - VIA COLLE -VIA SAVOIA - TRATTO DI VIA AMITERNUM*LAVORI D	<a href="#">Esecuzione Lavori 28/12/22 - 27/05/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 28/12/22</a>	101.360,03	Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	Anticipo	90518,03
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	134.757,25	80003670660	COMUNE DI CAGNANO AMITERNO	Comune	H17H21009140005	SPAZIO ESTERNO PLESSO SCOLASTICO DI FOSSATILLO: SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO *VIA AMITERNUM, 18*SISTEMAZIONE DELLO SPAZIO ESTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO	<a href="#">Esecuzione Lavori 29/12/22 - 29/12/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 29/12/22</a>	64.188,42	Fine Lavori	Anticipo	40427,18
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	101.972,72	80003670660	COMUNE DI CAGNANO AMITERNO	Comune	H17H21009150005	PARCO DEI CADUTI IN LOCALITÀ S.COSIMO*VIA SANT'ANICETO-VIA SALLUSTIO*SISTEMAZIONE DEL PARCO URBANO DEDICATO ALLA MEMORIA	<a href="#">Esecuzione Lavori 28/12/22 - 16/02/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 28/12/22</a>	38.607,41	C.R.E.	Anticipo	30591,82
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	150.000,00	80003670660	COMUNE DI CAGNANO AMITERNO	Comune	H17H21009770005	LOCALI SPOGLIATOIO E TRIBUNE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI FOSSATILLO DEL COMUNE DI CAGNANO AMITERNO*VIA LOC. FOSSATILLO*LOCALI SPOGLIATOIO E TRIBUNE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI FOSSATILLO DEL COMUNE DI CAGNANO AMITERNO VIA LOC. FOSSATILLO	<a href="#">Esecuzione Lavori 29/12/22 - 31/12/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 29/12/22</a>	55.056,04	Lavori tra 70 e 99% di avanzamento	Anticipo	45000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	165.000,00	80003670660	COMUNE DI CAGNANO AMITERNO	Comune	H19J21016020005	PLESSO SCOLASTICO DI FOSSATILLO: CORPO DELLA PALESTRA*VIA AMITERNUM, 18*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO DI FOSSATILLO	<a href="#">Esecuzione Lavori 28/12/22 - 31/12/23</a>	<a href="#">Collaudo 28/12/22 - 04/12/23</a>	186.947,44	C.R.E.	SAL 2	148500
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	200.000,00	80005970670	COMUNE DI CAMPLI	Comune	E71B21011270001	REALIZZAZIONE SUPPORTI LOGISTICI PER LA VALLE DEGLI SCIOATTOLI*MONTI GEMELLI*REALIZZAZIONE SUPPORTI LOGISTICI PER LA VALLE DEGLI SCIOATTOLI	<a href="#">Esecuzione Lavori 27/12/22 - 27/04/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 27/12/22</a>	42.340,54	Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	Anticipo	60000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	513.000,00	80005970670	COMUNE DI CAMPLI	Comune	E77H21012150001	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE*VIA CAMPLI*REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	<a href="#">Esecuzione Lavori 27/12/22 - 27/06/23</a>	<a href="#">Progettazione Esecutiva 20/01/22 - 15/06/22</a>	19.983,22	INIZIO LAVORI - LAVORI SOSPESI	Anticipo	153900

Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	220.000,00	80005970670	COMUNE DI CAMPLI	Comune	E77H21012190001	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STARDE COMUNALI VIA CAMPLI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STARDE COMUNALI	<a href="#">Esecuzione Lavori 25/11/22 24/05/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 25/11/22</a>	<a href="#">195.477,35</a>	C.R.E.	SAL 2	198000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	220.000,00	80005970670	COMUNE DI CAMPLI	Comune	E77H21012880001	RIFIQUILIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. MARROCCHI VIA GIOVANNI BATTISTA - MARROCCHI RIFIQUILIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. MARROCCHI	<a href="#">Esecuzione Lavori 30/12/22 30/06/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 30/12/22</a>	<a href="#">75.006,47</a>	C.R.E.	SAL 1	132000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	120.000,00	80005970670	COMUNE DI CAMPLI	Comune	E77H21012890001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOC. NOCELLA VIALE PIANE NOCELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOC. NOCELLA	<a href="#">Esecuzione Lavori 27/12/22 21/03/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 27/12/22</a>	<a href="#">117.792,02</a>	C.R.E.	SAL 1	72000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	60.000,00	80005970670	COMUNE DI CAMPLI	Comune	E77H21012900001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO SITO IN LOC. MARROCCHI VIA PRIMO RICCI TELLI - MARROCCHI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO SITO IN LOC. MARROCCHI	<a href="#">Esecuzione Lavori 28/12/22 26/06/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 28/12/22</a>	<a href="#">59.020,85</a>	C.R.E.	SAL 1	36000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	70.000,00	80005970670	COMUNE DI CAMPLI	Comune	E79J21014540001	AREA VERDE ATTREZZATA PARCO GIOCHI IN FRAZIONE BOCETO VIA FRAZIONE BOCETO DI CAMPLI PARCO GIOCHI IN FRAZIONE BOCETO	<a href="#">Esecuzione Lavori 30/12/22 10/03/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 30/12/22</a>	<a href="#">54.336,18</a>	C.R.E.	SAL 2	
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	142.000,00	80005970670	COMUNE DI CAMPLI	Comune	E79J21014550001	PARCO GIOCHI FRAZ. SONOFRIO E PARCHEGGIO VIA SONOFRIO PARCO GIOCHI FRAZ. SONOFRIO	<a href="#">Esecuzione Lavori 28/12/22 27/04/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 28/12/22</a>	<a href="#">162.317,75</a>	C.R.E.	SAL 1	85200
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	300.000,00	80005970670	COMUNE DI CAMPLI	Comune	E79J21015880001	MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA "NINO DI ANNUNZIO" SITA IN FRAZIONE CASTELNUOVO QUARTIERE EUROPA - COMPLETAMENTO LOC. CASTELNUOVO MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA "NINO DI ANNUNZIO" SITA IN FRAZIONE CASTELNUOVO	<a href="#">Esecuzione Lavori 31/12/22 30/06/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 23/12/22</a>	<a href="#">192.389,14</a>	Fine Lavori	SAL 2	270000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	230.000,00	00085160661	COMUNE DI CAMPOTOSTO	Comune	B49J21029580005	MISURA 3 OBIETTIVO 1 RIGENERAZIONE URBANA MUSEO DIFFUSO E LAVATOI E FONTANILI - LOC CAMPOTOSTO CAPOLUOGO E FRAZIONI LOC CAMPOTOSTO CAPOLUOGO RIGENERAZIONE URBANA MUSEO DIFFUSO E LAVATOI E FONTANILI	Ultime fase prevista non comunicata	Ultime fase effettiva non comunicata		Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	Anticipo	69000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	490.000,00	00085160661	COMUNE DI CAMPOTOSTO	Comune	B49J21029590005	RIGENERAZIONE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CAMPOTOSTO LOC CAMPOTOSTO RIGENERAZIONE URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE DI CAMPOTOSTO.	Ultime fase prevista non comunicata	Ultime fase effettiva non comunicata		Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	Anticipo	147000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	345.000,00	00085160661	COMUNE DI CAMPOTOSTO	Comune	B49J21029630005	MISURA A 3 OBIETTIVO 3 - REALIZZAZIONE IMPLEMENTAZIONE PERCORSO TURISTICO PER ACCESSIBILITA' AL LAGO LOC. CAMPOTOSTO ZONA LAGO DI CAMPOTOSTO IMPLEMENTAZIONE PERCORSO TURISTICO PER ACCESSIBILITA' AL LAGO ACCESSIBILITA', AUMENTO DEL CONFORT URBANO E FRUIBILITA' DEGLI SPAZI PUBBLICI, SICUREZZA DEGLI SPAZI PUBBLICI RISPETTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI; FAVORIRE LE RELAZIONI SOCIALI E LA RICREAZIONE ALL'APERTO. VIA PIAZZE DI CAPITIGNANO E FRAZIONI ACCESSIBILITA', A IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA' "CASC". VIA S.S. 260 DIR - LOCALITA' CASC. INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI E DI RISALITA, SUB-MISURA A.3.3. INTERVENTI A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR	Ultime fase prevista non comunicata	Ultime fase effettiva non comunicata		Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	Anticipo	103500
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	1.315.000,00	00164280661	COMUNE DI CAPITIGNANO	Comune	G97H21031020005	SEDE DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI CAPITIGNANO. PIAZZA DEL MUNICIPIO RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITA' SISMICHE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE. INTERVENTI A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR	<a href="#">Esecuzione Lavori 28/12/22 31/07/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 28/12/22</a>	<a href="#">368.300,84</a>	Lavori tra 1 e 30% di avanzamento	SAL 1	789000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	757.620,03	00164280661	COMUNE DI CAPITIGNANO	Comune	G97H21034170005	L'AMMODERNAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI E DI RISALITA, SUB-MISURA A.3.3. INTERVENTI A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR	<a href="#">Chiusura intervento 19/10/23 19/10/23</a>	<a href="#">Chiusura intervento 22/05/23 10/08/23</a>	<a href="#">673.711,11</a>	Collaudo	SAL 2	681858,036
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	284.249,00	00164280661	COMUNE DI CAPITIGNANO	Comune	G99J21013940005	SEDE DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI CAPITIGNANO. PIAZZA DEL MUNICIPIO RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITA' SISMICHE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE. INTERVENTI A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR	<a href="#">Esecuzione Lavori 13/02/23 31/12/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 13/02/23 29/09/23</a>	<a href="#">170.550,10</a>	Collaudo	SAL 1	170549,4
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	284.249,21	00164280661	COMUNE DI CAPITIGNANO	Comune	G99J21013960005	SEDE DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI CAPITIGNANO. PIAZZA DEL MUNICIPIO RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITA' SISMICHE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE. INTERVENTI A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR	<a href="#">Chiusura intervento 09/01/23 30/09/23</a>	<a href="#">Chiusura intervento 09/01/23 29/09/23</a>	<a href="#">254.105,94</a>	Collaudo	SAL 2	255824,1
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	550.000,00	80006810677	COMUNE DI CASTEL CASTAGNA	Comune	G91B21007260001	CAPOLUOGO CASTEL CASTAGNA LARGO S. ANDREA VIA ROMA VIA MARLINI/CAPOLUOGO RIGENERAZIONE URBANA DELLE AREE PUBBLICHE SITE NEL CAPOLUOGO DI CASTEL CASTAGNA	<a href="#">Esecuzione Lavori 28/12/22 31/12/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 28/12/22</a>	<a href="#">149.451,12</a>	Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	SAL 1	240000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	250.000,00	80006810677	COMUNE DI CASTEL CASTAGNA	Comune	G91B21007270001	EX FALEGNAMERIA S.P. 37/B RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EX FALEGNAMERIA DA DESTINARE A EDIFICIO POLIFUNZIONALE - 1 LOTTO FUNZIONALE	<a href="#">Collaudo 18/09/24 31/01/25</a>	<a href="#">Collaudo 18/09/24</a>	<a href="#">152.784,14</a>	Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	SAL 1	120000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	500.000,00	80006810677	COMUNE DI CASTEL CASTAGNA	Comune	G91B21007530001	CAMPETTO CAPOLUOGO/CAPOLUOGO CASTEL CASTAGNA INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO DEL CAMPETTO SITO NEL CAPOLUOGO DI CASTEL CASTAGNA	<a href="#">Esecuzione Lavori 28/12/22 29/02/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 28/12/22</a>	<a href="#">160.832,38</a>	Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	SAL 1	240000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	120.000,00	80006810677	COMUNE DI CASTEL CASTAGNA	Comune	G97H21030910001	S.C. FRAZ. SANTA MARIA VIA SANTA MARIA MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE IN FRAZ. SANTA MARIA	<a href="#">Esecuzione Lavori 30/12/22 31/12/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 30/12/22</a>	<a href="#">109.913,35</a>	Collaudo	SAL 2	108000

Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	184.534,00	00179510672	COMUNE DI CASTELLI	Comune	H24E21002060001	COMPLESSO EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' IN LOC. SAN ROCCO *LOC. SAN ROCCO*INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'EX OSTELLO DELLA GIOVENTU', ADIBITO TEMPORANEAMENTE AD ALLOGGI POST EVENTI	<a href="#">Esecuzione Lavori 01/07/23 - 30/06/26</a>	<a href="#">Progettazione Esecutiva 30/12/22 - 14/09/23</a>	173.732,79	Collaudo	SAL 1	110720,4
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	203.000,00	00179510672	COMUNE DI CASTELLI	Comune	H24E21002070001	SCUOLA DELL'INFANZIA IN LOC. VILLA ROSSI *FRAZIONE VILLA ROSSI*RIFUNZIONALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN LOC. VILLA ROSSI	<a href="#">Esecuzione Lavori 19/04/23 - 30/06/26</a>	<a href="#">Progettazione Esecutiva 19/04/23 - 30/11/23</a>	59.343,89	Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	SAL 1	121800
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	655.646,68	00179510672	COMUNE DI CASTELLI	Comune	H24E21002080001	CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOC. VILLA ROSSI*FRAZIONE VILLA ROSSI*AMMODERNAMENTO CON IMPLEMENTAZIONE FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN LOC. VILLA ROSSI	<a href="#">Esecuzione Lavori 01/07/23 - 30/06/26</a>	<a href="#">Progettazione Esecutiva 30/12/22 - 30/11/23</a>	223.244,26	Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	SAL 1	393388
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	994.000,00	00179510672	COMUNE DI CASTELLI	Comune	H27H21007250001	CENTRO STORICO DI CASTELLI*CENTRO STORICO*RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI URBANI, PERIURBANI E DELL'ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO.	<a href="#">Esecuzione Lavori 01/07/23 - 30/06/26</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 30/12/22 - 30/11/23</a>	264.218,54	Inizio Lavori	SAL 1	596400
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	91.000,00	00179510672	COMUNE DI CASTELLI	Comune	H29J21012400001	MUSEO DELL'ARTIGIANATO SITO NEL CENTRO STORICO DEL PAESE IN VIA C. ROSA*VIA C. ROSA*INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL MUSEO DELL'ARTIGIANATO CERAMICO NEL CENTRO STORICO DI CASTELLI	<a href="#">Esecuzione Lavori 01/07/23 - 30/06/26</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 30/12/22 - 30/11/23</a>	27.992,85	Collaudo	SAL 1	54600
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	195.000,00	00467160677	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	Comune	B71B21008300001	STRADA COMUNALE S.CROCE - VILLA CHIERICO*VIA S.CROCE-VILLA CHIERICO*REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE	<a href="#">Collaudo 10/11/22 - 10/05/23</a>	<a href="#">Collaudo 03/03/23 - 03/03/23</a>	187.302,83	Collaudo	SAL 2	175500
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	650.000,00	00467160677	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	Comune	B73D21012950001	VIA ROSSELLI - FRAZIONE VILLA LEMPA*VIA ROSSELLI*RIGENERAZIONE URBANA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN FRAZIONE VILLA LEMPA	<a href="#">Esecuzione Lavori 29/12/22 - 29/06/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 29/12/22 - 29/12/22</a>	496.433,35	Lavori tra 70 e 99% di avanzamento	SAL 1	390000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	325.000,00	00467160677	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	Comune	B73D21014680001	LARGO ROSATI*VIA LARGO ROSATI*RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITA' SISMICHE.	<a href="#">Esecuzione Lavori 24/11/22 - 12/06/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 24/11/22 - 24/11/22</a>	275.855,40	Fine Lavori	SAL 1	195000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	650.000,00	00467160677	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	Comune	B79J21036380001	VIA ROMA*VIA ROMA*RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA FORTEZZA BORBONICA	<a href="#">Esecuzione Lavori 20/10/22 - 17/06/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 20/10/22 - 20/10/22</a>	525.994,31	Fine Lavori	SAL 1	390000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	1.330.000,00	80004630671	COMUNE DI COLLEDARA	Comune	C83D21003930001	VIA SAN PAOLO, PIAZZA DELLA LIBERTA', PIAZZA SAN ROCCO, PIAZZA ORNANO GRANDE *VIA SAN PAOLO*RECUPERO SOCIOCULTURALE ATTRAVERSO IL RECUPERO DEL TESSUTO URBANO DI COLLEDARA - DAI NUCLEI ABITATI ALLA RETE DI SISTEMI ATTIVI PER UNA INTEGRAZIONE AREA COMMERCIALE IN SAN GABRIELE*VIA SAN GABRIELE	<a href="#">Esecuzione Lavori 18/09/23 - 28/10/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 18/09/23 - 18/09/23</a>	673.154,82	Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	SAL 1	798000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	290.000,00	80004630671	COMUNE DI COLLEDARA	Comune	C84E21003730001	DELL'ADDOLORATA*RIFUNZIONALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DELL'AREA GIA' DESTINATA A ZONA COMMERCIALE IN ADIACENZA AL SANTUARIO DI SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA ZONA ARTIGIANALE PIANE MAVONE*ZONA ARTIGIANALE PIANE	<a href="#">Progettazione Esecutiva 28/01/23 - 31/03/23</a>	<a href="#">Progettazione Esecutiva 30/12/22 - 04/09/23</a>	85.624,65	LAVORI AGGIUDICATI	SAL 1	174000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	577.250,40	80004630671	COMUNE DI COLLEDARA	Comune	C88I21000990001	MAVONE*RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMMOBILE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA*ARTIGIANALE IN LOC. PIANE MAVONE	<a href="#">Esecuzione Lavori 01/12/23 - 18/09/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 04/12/23 - 04/12/23</a>	472.006,50	Lavori tra 70 e 99% di avanzamento	SAL 2	519525,36
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	650.000,00	80004350676	COMUNE DI CORTINO	Comune	F37H21008480001	RIGENERAZIONE INFRASTRUTTURE VERDI E SPORTIVE MEDIANTE RECUPERO DI AREE DISMESSE E NUOVA REALIZZAZIONE DI PARCO TEMATICO, CAMPO DI PADEL E PERCORSI PEDONALI ACCESSIBILI IN CORTINO CAPOLUOGO*FRAZIONE CORTINO*RIGENERAZIONE	<a href="#">Collaudo 26/05/24 - 26/06/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 15/01/24 - 15/01/24</a>	239.058,77	Lavori tra 1 e 30% di avanzamento	SAL 1	270000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	135.000,00	80004350676	COMUNE DI CORTINO	Comune	F37H21008490001	STRADA COMUNALE FRAZ.NE CASANOVA LUNGOFIUME TORDINO*FRAZIONE CASANOVA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE FRAZ.NE CASANOVA LUNGOFIUME TORDINO	<a href="#">Esecuzione Lavori 13/03/23 - 26/04/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 13/03/23 - 19/05/23</a>	144.445,64	Fine Lavori	SAL 2	121500
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	450.000,00	80004350676	COMUNE DI CORTINO	Comune	F37H21009010001	RIPRISTINO PERCORSI DELLA TRANSUMANZA E RIQUALIFICAZIONE DI UN RIFUGIO MONTANO*FRAZIONI COMUNE DI CORTINO*LAVORI PER IL RIPRISTINO DEI PERCORSI DEDITI ALLA TRANSUMANZA TRA LE FRAZIONI E IL MONTE GORZANO E PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN RIFUGIO MONTANO*EDIFICIO COMUNALE A SERVIZIO DI UN AREA CAMPER E UN OSTELLO NELLA FRAZIONE DI CORTINO*FRAZIONE CORTINO*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN EDIFICIO COMUNALE A SERVIZIO DI UN AREA ACQUISTO E POSA IN OPERA DI GIOCHI INCLUSIVI PER I PARCHI GIOCO ESISTENTI NEL COMUNE DI CROGNALETO*COMUNE DI CROGNALETO*ACQUISTO E POSA IN OPERA DI GIOCHI INCLUSIVI PER I PARCHI GIOCO ESISTENTI NEL COMUNE DI CROGNALETO	<a href="#">Esecuzione Lavori 20/10/23 - 29/02/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 21/02/24 - 21/02/24</a>	203.012,48	Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	SAL 1	270000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	225.000,00	80004350676	COMUNE DI CORTINO	Comune	F38I21003390001	OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE ED ARREDO URBANO DELLE VIE COMUNALI INTERNE DEL COMUNE DI CROGNALETO*COMUNE DI CROGNALETO*OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA SISTEMAZIONE DEL MANTO	<a href="#">Esecuzione Lavori 23/03/23 - 02/07/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 23/03/23 - 23/03/23</a>	131.755,08	Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	SAL 1	135000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	34.376,53	80004590677	COMUNE DI CROGNALETO	Comune	G41B21010570006	OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE ED ARREDO URBANO DELLE VIE COMUNALI INTERNE DEL COMUNE DI CROGNALETO*COMUNE DI CROGNALETO*OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA SISTEMAZIONE DEL MANTO	<a href="#">Collaudo 15/07/23 - 31/07/23</a>	<a href="#">Collaudo 15/12/23 - 15/12/23</a>	35.913,35	Collaudo	SAL 1	20625,92
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	195.000,00	80004590677	COMUNE DI CROGNALETO	Comune	G47H21059280006	OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE ED ARREDO URBANO DELLE VIE COMUNALI INTERNE DEL COMUNE DI CROGNALETO*COMUNE DI CROGNALETO*OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA SISTEMAZIONE DEL MANTO	<a href="#">Collaudo 01/08/23 - 31/08/23</a>	<a href="#">Collaudo 15/11/24 - 20/11/24</a>	110.452,17	Lavori tra 70 e 99% di avanzamento	SAL 2	175500

Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	185.000,00	80004590677	COMUNE DI CROGNALETO	Comune	G47H21063300006	MUNICIPIO*F.NE NERITO DI CROGNALETO*RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE *OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE ED OPERE DI IMPLEMENTAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL PERCORSO CULTURALE CHE CONDUCE AL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA TIBIA IN F.NE CROGNALETO*F.NE CROGNALETO*PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - FONDO COMPLEMENTARE - PROGRAMMA UNITARIO DI OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA DELLA F.NI NERITO, TOTTEA, SAN GIORGIO, SENARICA E FRATTOLI DEL COMUNE DI CROGNALETO*F.NI VARIE*OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA DELLA F.NI NERITO, RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITÀ SISMICHE DEL MUNICIPIO, SEDE DEL COC.*VIA CORSO VITTORIO EMANUELE III,2*RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE SISMICA SEDE	<a href="#">Collaudo 01/08/23</a> <a href="#">31/08/23</a>	<a href="#">Collaudo 29/05/24</a> <a href="#">15/06/24</a>	<a href="#">57.099,58</a>	Collaudo	SAL 1	111000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	790.000,00	80004590677	COMUNE DI CROGNALETO	Comune	G47H21063320006	MUNICIPIO*F.NE NERITO DI CROGNALETO*RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE *OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA DELLA F.NI NERITO, TOTTEA, SAN GIORGIO, SENARICA E FRATTOLI DEL COMUNE DI CROGNALETO*F.NI VARIE*OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA DELLA F.NI NERITO, RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITÀ SISMICHE DEL MUNICIPIO, SEDE DEL COC.*VIA CORSO VITTORIO EMANUELE III,2*RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE SISMICA SEDE	<a href="#">Collaudo 01/01/24</a> <a href="#">31/01/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori</a> <a href="#">29/03/23</a>	<a href="#">192.998,78</a>	Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	SAL 1	474000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	815.623,47	80004590677	COMUNE DI CROGNALETO	Comune	G47H21063410006	MUNICIPIO*F.NE NERITO DI CROGNALETO*RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE *OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA DELLA F.NI NERITO, TOTTEA, SAN GIORGIO, SENARICA E FRATTOLI DEL COMUNE DI CROGNALETO*F.NI VARIE*OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA DELLA F.NI NERITO, RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITÀ SISMICHE DEL MUNICIPIO, SEDE DEL COC.*VIA CORSO VITTORIO EMANUELE III,2*RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE SISMICA SEDE	<a href="#">Collaudo 15/09/23</a> <a href="#">30/09/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori</a> <a href="#">28/03/23</a>	<a href="#">494.441,21</a>	Lavori tra 70 e 99% di avanzamento	SAL 2	554061,12
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	372.803,87	92001400677	COMUNE DI FANO ADRIANO	Comune	H51B21006590005	AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITÀ VILLA MORENI*VIA VILLA MORENI*AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA	<a href="#">Esecuzione Lavori</a> <a href="#">31/12/22</a> <a href="#">15/05/24</a>	<a href="#">Collaudo 20/05/24</a> <a href="#">23/05/24</a>	<a href="#">410.591,60</a>	Collaudo	SAL 2	335523,48
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	501.688,17	92001400677	COMUNE DI FANO ADRIANO	Comune	H54E21001610005	AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITÀ VILLA MORENI*VIA VILLA MORENI*AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA	<a href="#">Esecuzione Lavori</a> <a href="#">31/12/22</a> <a href="#">31/12/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori</a> <a href="#">23/12/22</a>	<a href="#">48.264,86</a>	Lavori tra 1 e 30% di avanzamento	Anticipo	150506,45
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	500.000,00	00231350687	COMUNE DI FARINDOLA	Comune	E27H21008580005	RIQUALIFICAZIONE AREE E SPAZI APERTI DEL VERSANTE SUD-ORIENTALE DEL CENTRO STORICO*VIA PIAZZA MARCONI - VIA DEL MULINO - LARGO BELVEDERE*RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI	<a href="#">Funzionalità</a> <a href="#">01/07/24</a> <a href="#">31/01/25</a>	<a href="#">Progettazione Esecutiva</a> <a href="#">30/12/21</a> <a href="#">10/06/22</a>	<a href="#">55.558,80</a>	Avvio procedure per l'aggiudicazione dei lavori	Anticipo	150000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	150.000,00	00231350687	COMUNE DI FARINDOLA	Comune	E27H21008970005	MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE LOC. SAN QUIRICO - RONCHETTI - MIS. A 4.5*VIA SAN QUIRICO*MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA	<a href="#">Funzionalità</a> <a href="#">24/07/23</a> <a href="#">31/12/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori</a> <a href="#">19/09/22</a>	<a href="#">127.170,90</a>	Lavori tra 70 e 99% di avanzamento	SAL 2	135000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	500.000,00	00231350687	COMUNE DI FARINDOLA	Comune	E27H21008980005	RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO DI STRUTTURE SU TERRITORIO CON FUNZIONE SPORTIVA E RICREATIVA*VIA MADONNA DELLE GRAZIE*RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE SPORTIVE	<a href="#">Esecuzione Lavori</a> <a href="#">25/03/24</a> <a href="#">31/12/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori</a> <a href="#">25/03/24</a>	<a href="#">125.000,00</a>	Inizio Lavori	SAL 1	300000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	250.000,00	00231350687	COMUNE DI FARINDOLA	Comune	E27H21008990005	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SISMICO MUNICIPIO*PIAZZA MAZZOCCA*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SISMICO MUNICIPIO	<a href="#">Funzionalità</a> <a href="#">06/05/24</a> <a href="#">28/10/24</a>	<a href="#">Progettazione Esecutiva</a> <a href="#">30/12/21</a> <a href="#">09/06/22</a>	<a href="#">17.693,88</a>	Avvio procedure per l'aggiudicazione dei lavori	Anticipo	75000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	850.000,00	80003790674	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	Comune	I73D21001780001	CENTRO STORICO*CENTRO STORICO CAPOLUOGO*RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO CAPOLUOGO	<a href="#">Esecuzione Lavori</a> <a href="#">28/12/22</a> <a href="#">28/12/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori</a> <a href="#">28/12/22</a>	<a href="#">191.136,16</a>	Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	SAL 1	390000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	195.000,00	80003790674	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	Comune	I77H21007290001	STRADE COMUNALI*STRADE CENTRO STORICO ED ALTRE STRADE COMUNALI*MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO VIABILITÀ IN TERMINI DI RESILIENZA E SOSTENIBILITÀ	<a href="#">Chiusura intervento</a> <a href="#">27/12/22</a> <a href="#">27/03/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori</a> <a href="#">24/07/23</a>	<a href="#">201.652,62</a>	C.R.E.	SAL 1	117000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	491.000,00	80003790674	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	Comune	I79J21017300001	EX SCUOLA ELEMENTARE*SAN LEONARDO*RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE	<a href="#">Esecuzione Lavori</a> <a href="#">27/12/22</a> <a href="#">30/01/25</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori</a> <a href="#">27/12/22</a>	<a href="#">285.065,77</a>	Lavori tra 70 e 99% di avanzamento	SAL 2	261900
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	885.000,00	80003790674	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	Comune	I79J21017310001	CAMPO SPORTIVO COMUNALE*CESA DI FRANCA*RIAMMODERNAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE	<a href="#">Esecuzione Lavori</a> <a href="#">28/12/22</a> <a href="#">28/06/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori</a> <a href="#">28/12/22</a>	<a href="#">335.506,49</a>	Lavori tra 1 e 30% di avanzamento	SAL 1	411000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	906.764,59	00096510664	COMUNE DI MONTEREALE	Comune	I87H21006000006	RIQUALIFICAZIONE AREE RESIDENZIALI/LUDICO RICREATIVE IN MONTEREALE CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI MARANA E VILLE DI FANO*MONTEREALE CAPOLUOGO, MARANA, VILLE DI FANO*RIQUALIFICAZIONE AREE RESIDENZIALI/LUDICO RICREATIVE	<a href="#">Esecuzione Lavori</a> <a href="#">20/12/22</a> <a href="#">30/12/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori</a> <a href="#">20/12/22</a>	<a href="#">235.457,93</a>	Lavori tra 1 e 30% di avanzamento	SAL 1	473094,58
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	402.500,00	00096510664	COMUNE DI MONTEREALE	Comune	I87H21006010006	RIQUALIFICAZIONE AREE FONTANILI E AREA CIMITERIALE NELLE FRAZIONI COLLE PAGANICA, CASTIGLIONE, ARINGO E CABBIA DEL COMUNE DI MONTEREALE*COMUNE DI MONTEREALE - FRAZIONI*RIQUALIFICAZIONE AREE FONTANILI E AREA CIMITERIALE	<a href="#">Esecuzione Lavori</a> <a href="#">19/12/22</a> <a href="#">30/06/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori</a> <a href="#">19/12/22</a>	<a href="#">244.896,76</a>	Lavori tra 70 e 99% di avanzamento	SAL 2	315000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	963.685,61	00096510664	COMUNE DI MONTEREALE	Comune	I87H21006330006	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA NELLA FRIZIONE DI VILLE DI FANO, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX PALESTRA DI MARANA*VIA COMUNE DI MONTEREALE - FRAZIONI VILLE DI FANO E MARANA*RIQUALIFICAZIONE ED	<a href="#">Esecuzione Lavori</a> <a href="#">20/12/22</a> <a href="#">11/08/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori</a> <a href="#">20/12/22</a>	<a href="#">226.179,81</a>	Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	SAL 1	502792,5
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	1.284.246,19	00096510664	COMUNE DI MONTEREALE	Comune	I87H21006340006	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA NELLA FRIZIONE DI VILLE DI FANO, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX PALESTRA DI MARANA*VIA COMUNE DI MONTEREALE - FRAZIONI VILLE DI FANO E MARANA*RIQUALIFICAZIONE ED	<a href="#">Esecuzione Lavori</a> <a href="#">20/12/22</a> <a href="#">30/06/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori</a> <a href="#">20/12/22</a>	<a href="#">628.448,05</a>	Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	SAL 2	1005062,25
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	1.207.500,00	00096510664	COMUNE DI MONTEREALE	Comune	I89J21017470006	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA NELLA FRIZIONE DI VILLE DI FANO, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX PALESTRA DI MARANA*VIA COMUNE DI MONTEREALE - FRAZIONI VILLE DI FANO E MARANA*RIQUALIFICAZIONE ED	<a href="#">Esecuzione Lavori</a> <a href="#">19/12/22</a> <a href="#">30/06/26</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori</a> <a href="#">19/12/22</a>	<a href="#">352.656,00</a>	Lavori tra 1 e 30% di avanzamento	SAL 1	630000

Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	1.651.624,80	80002070672	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO	Comune	G91B21007290001	RIQUALIFICAZIONE AREA VERSANTE SUD FIUME VOMANO - PROGETTO DI UNA NUOVA AGORA' E ANNESSO PARCO ATTREZZATO*VIA PICCONE*CREAZIONE DI UN PARCO URBANO, DI UNA PIAZZA E UNA ZONA PARCHEGGIO	<a href="#">Collaudo 25/10/24 25/10/24</a>	<a href="#">Collaudo 25/10/24 25/10/24</a>	<a href="#">1.452.184,82</a>	Collaudo	SAL 1	870974,88
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	1.100.000,00	80002070672	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO	Comune	G91B21007580001	AREA ATTREZZATA PER FINALITÀ TURISTICHE, HUB SOSTA BUS E PARCO URBANO ATTREZZATO*IN ADIACENZA ROTATORIA SS150-VIA Q. CELLI*REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER FINALITÀ TURISTICHE	<a href="#">Esecuzione Lavori 28/12/22 16/01/25</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 28/12/22</a>	<a href="#">641.706,72</a>	Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	SAL 2	810000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	680.000,00	80002070672	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO	Comune	G93D21004590001	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE DEL CONVENTO DEI CAPPUCCINI: REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO*VIA DEGLI ABETI*REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO ATTREZZATO	<a href="#">Chiusura intervento 08/07/24 08/07/24</a>	<a href="#">Chiusura intervento 08/07/24 08/07/24</a>	<a href="#">318.055,63</a>	Collaudo	Anticipo	75000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	298.375,20	80002070672	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO	Comune	G97H21030850001	RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI-VIA POLISEO DE ANGELIS-LARGO ROSCIANO-VIA G. MATTEOTTI- VIA S. GIUSTA*VIA COMUNE DI MONTORIO CAPOLUOGO*REALIZZAZIONE DI UNA PISTA RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX RIFUGIO DELLE GUIDE IN LOC. PRATI DI TIVO*VIA CIRCONVALLAZIONE PRATI DI TIVO*CON LA SEGUENTE MISURA SI INTENDE AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI IN VIA SAN SEBASTIANO - PIETRACAMELA CAPOLUOGO*VIA SAN SEBASTIANO*AMMODERNAMENTO DEL CAMPO DA BOCCHE E DEI DUE CAMPI POLIVALENTI PREDISPONENDONE UNO PER IL GIOCO DEL BASKET, CALCETTO E TENNIS. INOLTRE CON TALE RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PARTE BASSA DEL BORGO DELLA FRAZ. INTERMESOLI*VIA FRAZ. INTERMESOLI*RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERA AREA INTORNO AL LOCALE POLIVALENTE DENOMINATO "EX SCUOLA DI INTERMESOLI", CHE OGGI OSPITA NUMEROSE ATTIVITÀ SOCIALI ED	<a href="#">Chiusura intervento 19/04/24 19/04/24</a>	<a href="#">Chiusura intervento 19/04/24 19/04/24</a>	<a href="#">530.936,60</a>	Collaudo	SAL 2	268537,68
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	364.986,45	80005250677	COMUNE DI PIETRACAMELA	Comune	D62C21001640001	VULNERABILITÀ SISMICA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX RIFUGIO DELLE GUIDE IN LOC. PRATI DI TIVO*CON LA SEGUENTE MISURA SI INTENDE AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI IN VIA SAN SEBASTIANO - PIETRACAMELA CAPOLUOGO*VIA SAN SEBASTIANO*AMMODERNAMENTO DEL CAMPO DA BOCCHE E DEI DUE CAMPI POLIVALENTI PREDISPONENDONE UNO PER IL GIOCO DEL BASKET, CALCETTO E TENNIS. INOLTRE CON TALE RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PARTE BASSA DEL BORGO DELLA FRAZ. INTERMESOLI*VIA FRAZ. INTERMESOLI*RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERA AREA INTORNO AL LOCALE POLIVALENTE DENOMINATO "EX SCUOLA DI INTERMESOLI", CHE OGGI OSPITA NUMEROSE ATTIVITÀ SOCIALI ED	<a href="#">Esecuzione Lavori 31/12/22 23/05/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 28/12/22</a>	<a href="#">329.935,45</a>	Fine Lavori	SAL 2	328487,82
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	480.574,22	80005250677	COMUNE DI PIETRACAMELA	Comune	D63D21006480001	MITIGAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EX SEDE COMUNALE "PIAZZA DEL MUNICIPIO, N. 9"MITIGAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA E NELLEFFICIENTAMENTO ENERGETICO	<a href="#">Esecuzione Lavori 31/12/22 01/12/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 20/12/22</a>	<a href="#">372.269,48</a>	Lavori tra 70 e 99% di avanzamento	SAL 1	288344,54
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	630.000,00	80005250677	COMUNE DI PIETRACAMELA	Comune	D63D21006490001	MITIGAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EX SEDE COMUNALE "PIAZZA DEL MUNICIPIO, N. 9"MITIGAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA E NELLEFFICIENTAMENTO ENERGETICO	<a href="#">Esecuzione Lavori 31/12/22 30/04/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 23/12/22</a>	<a href="#">315.669,43</a>	Lavori tra 70 e 99% di avanzamento	SAL 1	378000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	847.663,47	80007080668	COMUNE DI PIZZOLI	Comune	E61B21012490001	REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE BIKE-PARK*STRADA STATALE N. 80 - KM 23*REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE BIKE-PARK	<a href="#">Esecuzione Lavori 31/12/22 31/12/25</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 29/12/22</a>	<a href="#">275.538,09</a>	Lavori tra 1 e 30% di avanzamento	SAL 1	508598,08
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	893.536,42	80007080668	COMUNE DI PIZZOLI	Comune	E62C21001410001	MITIGAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EX SEDE COMUNALE "PIAZZA DEL MUNICIPIO, N. 9"MITIGAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA E NELLEFFICIENTAMENTO ENERGETICO	<a href="#">Esecuzione Lavori 31/12/22 31/12/25</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 29/12/22</a>	<a href="#">429.611,16</a>	Lavori tra 1 e 30% di avanzamento	Anticipo	268060,93
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	135.000,00	80005510674	COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA	Comune	F82C21000680006	PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - INTERVENTI A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR-"ROCCA SANTA MARIA*SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE	<a href="#">Esecuzione Lavori 22/05/23 16/06/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 08/05/23</a>	<a href="#">146.010,41</a>	Fine Lavori	SAL 2	121500
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	450.000,00	80005510674	COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA	Comune	F83D21014530006	SUB MISURA A-3.1 - INVESTIMENTI PER RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORGHII, PARTI DI PAESI, ECC."ROCCA SANTA MARIA"RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORGHII, PARTI DI PAESI ECC.	<a href="#">Esecuzione Lavori 30/04/23 05/11/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 19/04/23</a>	<a href="#">150.892,75</a>	Lavori tra 70 e 99% di avanzamento	SAL 1	270000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	225.000,00	80005510674	COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA	Comune	F84E21009580006	COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA - EX SCUOLA DELL'INFANZIA*VIA FRAZIONE IMPOSTE*MIGLIORAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DELLA EX SCUOLA MATERNA IN ABITAZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CAMPO SPORTIVO COMUNALE - CAMPO DI CALCETTO*VIA FRAZIONE	<a href="#">Esecuzione Lavori 06/04/23 30/01/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 30/03/23</a>	<a href="#">108.192,04</a>	Lavori tra 70 e 99% di avanzamento	SAL 1	135000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	450.000,00	80005510674	COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA	Comune	F87H21011890006	IMPOSTE*AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO COMUNALE MEDIANTE SISTEMAZIONE DI UNA SCARPATA ED ADEGUAMENTO DELLE AREE PERTINENZIALI	<a href="#">Esecuzione Lavori 30/04/23 10/09/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 14/04/23</a>	<a href="#">401.785,66</a>	Lavori tra 70 e 99% di avanzamento	SAL 2	405000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	8.339.362,16	00174750679	COMUNE DI TERAMO	Comune	D43D21003320004	RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO COPERTO DI PIAZZA G. VERDI CENTRO STORICO DI TERAMO*PIAZZA VERDI*RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO COPERTO DI PIAZZA G. VERDI CENTRO STORICO DI TERAMO	<a href="#">Funzionalità 01/04/24 01/04/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 01/02/24</a>	<a href="#">1.492.877,74</a>	Lavori tra 1 e 30% di avanzamento	Anticipo	1614000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	650.000,00	00174750679	COMUNE DI TERAMO	Comune	D47H21008800006	REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI VILLA MOSCA*VIA VILLA MOSCA*REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA COMPLETA DI SOTTOSERVIZI	<a href="#">Funzionalità 01/08/24 01/08/24</a>	<a href="#">Funzionalità 13/06/24</a>	<a href="#">552.921,03</a>	Collaudo	SAL 1	390000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	550.000,00	00174750679	COMUNE DI TERAMO	Comune	D47H21008850006	REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE TROCHI VIE CORSI PRINCIPALI*VIA VARIE*REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE TROCHI VIE CORSI PRINCIPALI	<a href="#">Funzionalità 02/12/24 02/12/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 28/12/22</a>	<a href="#">208.931,38</a>	Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	SAL 1	330000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	1.300.000,00	00174750679	COMUNE DI TERAMO	Comune	D47H21009170007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ*VIA LOCALITÀ VARIE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI E OPERE D'ARTE	<a href="#">Esecuzione Lavori 01/09/22 31/12/25</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 17/04/23</a>	<a href="#">756.322,40</a>	Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	Anticipo	390000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	435.000,00	00174750679	COMUNE DI TERAMO	Comune	D47H21009180006	AREE POLIFUNZIONALI FRAZIONALI E DI QUARTIERE*VIA VARIE*MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	<a href="#">Funzionalità 02/03/24 02/03/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 28/12/22</a>	<a href="#">357.792,41</a>	Collaudo	SAL 2	391500

Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	600.000,00	00174750679	COMUNE DI TERAMO	Comune	D47H21009190006	CAMPO SPORTIVO DI VILLA VOMANO*VIA VILLA VOMANO*MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	<a href="#">Funzionalità 28/10/23</a>	<a href="#">Collaudo 27/07/23 14/08/24</a>	<a href="#">554.399.70</a>	Collaudo	SAL 1	360000	
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	200.000,00	00174750679	COMUNE DI TERAMO	Comune	D47H21009200006	CITADELLA DELLO SPORT DELL'ACQUAVIVA*VIA ACQUAVIVA*MANUTENZIONE PISTA DI PATTINAGGIO	<a href="#">Funzionalità 13/10/23</a>	<a href="#">Funzionalità 30/11/23</a>	<a href="#">198.802.33</a>	Collaudo	SAL 1	120000	
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	600.000,00	00174750679	COMUNE DI TERAMO	Comune	D47H21009210006	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI FRONDAROLA E VALLE SAN GIOVANNI*VIA FRAZIONI*MANUTENZIONE PIAZZA CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ARREDI	<a href="#">Collaudo 01/10/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 29/12/22</a>	<a href="#">464.636.64</a>	Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	Anticipo	180000	
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	1.200.000,00	00174750679	COMUNE DI TERAMO	Comune	D47H21009220006	SALA IPOGEA E SOTTOPASSI*VIA PIAZZA GARIBOLDI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	<a href="#">Funzionalità 01/04/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 29/12/22</a>	<a href="#">609.624.35</a>	Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	SAL 1	720000	
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	1.410.000,00	00174750679	COMUNE DI TERAMO	Comune	D47H21009230006	RIQUALIFICAZIONE BORGHI E QUARTIERI*VIA VARIE*REALIZZAZIONE DI PARCHI COMPRESO ARREDO URBANO PUBBLICA ILLUMINAZIONI PARCHI GIOCO PANCHINE	<a href="#">Esecuzione Lavori 30/12/22</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 30/12/23</a>	<a href="#">1.182.972.63</a>	Lavori tra 70 e 99% di avanzamento	Anticipo	423000	
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	870.000,00	80003050673	COMUNE DI TORRICELLA SICURA	Comune	C61B21013600007	IMPLEMENTAZIONE TRATTO CICLOPEDONALE DEL BOSCO MARTESE DALLA FRAZIONE FORNACI AL CAPOLUOGO DI TORRICELLA SICURA*S.P. 48*IMPLEMENTAZIONE TRATTO CICLOPEDONALE DEL BOSCO MARTESE DALLA FRAZIONE FORNACI AL CAPOLUOGO DI TORRICELLA SICURA	<a href="#">Esecuzione Lavori 29/12/22</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 29/02/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 29/12/22</a>	<a href="#">620.776.17</a>	Lavori tra 70 e 99% di avanzamento	SAL 2	783000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	580.000,00	80003050673	COMUNE DI TORRICELLA SICURA	Comune	C64E21001730007	TRATTO CICLOPEDONALE DEL BOSCO MARTESE DALLA FRAZIONE FORNACI AL CAPOLUOGO DI TORRICELLA SICURA*S.P. 48*ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI PUBBLICI IN MODALITÀ ECOSOSTENIBILE	<a href="#">Esecuzione Lavori 29/12/22</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 31/12/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 29/12/22</a>	<a href="#">356.863.71</a>	Lavori tra 70 e 99% di avanzamento	SAL 1	348000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	175.000,00	80003050673	COMUNE DI TORRICELLA SICURA	Comune	C67H21008580007	RIQUALIFICAZIONE, ATTRAVERSO LA MESSA IN SICUREZZA E IL MIGLIORAMENTO, DELLA VIABILITÀ COMUNALE*TRATTO EX SP 50*MIGLIORAMENTO IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ, MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ VIARIA IN TERMINI DI RESILIENZA E SOSTENIBILITÀ	<a href="#">Collaudo 15/09/23</a>	<a href="#">Collaudo 22/09/23</a>	<a href="#">175.000.00</a>	Collaudo	SAL 2	157500	
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	264.706,75	80000370678	COMUNE DI TOSSICIA	Comune	I81B21006390001	PERCORSO NATURALISTICO FIUME CHIARINO SU SENTIERO ESISTENTE AREA PROTETTA FIUME FIUMETTO, CASTIGLIONE DELLA VALLE E RICONNESSIONE CON I BORGHI DELLE FRAZIONI DI TOSSICIA*VIA CASTELMAIDETTO-COLLE PELATO*PERCORSO NATURALISTICO FIUME PROGETTO DI COMPLETAMENTO DI UN IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE DEL COMUNE DI TOSSICIA (TE) PIETRINO DI NATALE E DOMENICO FABII MEDIANTE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA TRIBUNA E OPERE VARIE *VIA VICENNE*PROGETTO RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI*VIA VICENNE*RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE INTERVENTI PER LAMMODERNAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI NEL COMUNE DI TOSSICIA*VIA CASTELMAIDETTO - AZZINANO - VICENNE*INTERVENTI PER LAMMODERNAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI NEL COMUNE DI TOSSICIA	<a href="#">Collaudo 26/05/23</a>	<a href="#">Collaudo 25/07/23</a>	<a href="#">260.127.66</a>	Collaudo	SAL 1	158824,06	
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	642.818,88	80000370678	COMUNE DI TOSSICIA	Comune	I83D21002480001	RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA COMPLESSO SCOLASTICO_SISMA_MISURA A2.1*CAPOLUOGO*RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA COMPLESSO SCOLASTICO_SISMA_MISURA A2.1	<a href="#">Esecuzione Lavori 31/12/22</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 27/09/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 28/12/22</a>	<a href="#">265.387.48</a>	Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	SAL 1	385691,32
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	605.000,00	80000370678	COMUNE DI TOSSICIA	Comune	I83D21002760001	RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI*VIA VICENNE*RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE INTERVENTI PER LAMMODERNAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI NEL COMUNE DI TOSSICIA*VIA CASTELMAIDETTO - AZZINANO - VICENNE*INTERVENTI PER LAMMODERNAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI NEL COMUNE DI TOSSICIA	<a href="#">Esecuzione Lavori 31/12/22</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 25/09/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 29/12/22</a>	<a href="#">385.637.82</a>	Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	SAL 2	544500
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	680.000,00	80000370678	COMUNE DI TOSSICIA	Comune	I87H21006460001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE INTERVENTI PER LAMMODERNAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI NEL COMUNE DI TOSSICIA	<a href="#">Collaudo 24/09/23</a>	<a href="#">Collaudo 07/06/24</a>	<a href="#">723.131.51</a>	Collaudo	SAL 2	612000	
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	265.000,00	80006060679	COMUNE DI VALLE CASTELLANA	Comune	J97H21037200001	RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA COMPLESSO SCOLASTICO_SISMA_MISURA A2.1*CAPOLUOGO*RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA COMPLESSO SCOLASTICO_SISMA_MISURA A2.1	<a href="#">Collaudo 01/07/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 30/07/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 29/12/22</a>	<a href="#">145.978.59</a>	Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	SAL 1	159000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	530.000,00	80006060679	COMUNE DI VALLE CASTELLANA	Comune	J97H21037210001	RIGENERAZIONE URBANA VARIE FRAZIONI_SISMA_MISURA A3.1*VARIE FRAZIONI*RIGENERAZIONE URBANA VARIE FRAZIONI_SISMA_MISURA A3.1	<a href="#">Collaudo 01/06/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 30/06/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 29/12/22</a>	<a href="#">264.024.82</a>	Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	SAL 1	318000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	530.000,00	80006060679	COMUNE DI VALLE CASTELLANA	Comune	J97H21037220001	REALIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI E CAMMINI TEMATICI MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DI SENTIERI NELLE VARIE FRAZIONI*VARIE FRAZIONI*SISMA_MISURA A3.3	<a href="#">Collaudo 01/06/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 30/06/23</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 27/12/22</a>	<a href="#">289.185.37</a>	Lavori tra 30 e 70% di avanzamento	SAL 1	318000
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	160.000,00	80006060679	COMUNE DI VALLE CASTELLANA	Comune	J97H21037230001	MIGLIORAMENTO STRADE VARIE FRAZIONI_SISMA_MISURA A4.5*VARIE FRAZIONI*MIGLIORAMENTO STRADE VARIE FRAZIONI_SISMA_MISURA A4.5	<a href="#">Collaudo 05/01/23</a>	<a href="#">Collaudo 05/01/23</a>	<a href="#">144.000.00</a>	Fine Lavori	SAL 2	144000	
Commissario straordinario sisma	B.1.	B.1.INTERVENTI PER LE AREE TERREMOTO 2009 E 2016	B.1.1 CITTA' E PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	B.1.1.0 CITTA' PAESI SICURI SOSTENIBILI E CONNESSI	725.440,00	00288240690	SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO S.P.A.	Società a responsabilità limitata	B48I21002550005	SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO TUA S.P.A.*VIA SAN ORIONE, 4*INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE SISMICA E MITIGAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'IMMOBILE OFFICINA/UFFICI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO	<a href="#">Esecuzione Lavori 22/12/22</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 27/09/24</a>	<a href="#">Esecuzione Lavori 22/12/22</a>	<a href="#">212.005.07</a>	Lavori tra 1 e 30% di avanzamento	Anticipo	217632