



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Decreto n. 472 del 05-03-2025

OGGETTO: OCSR n. 129/2022. Intervento di riparazione dei “Cimiteri comunali delle frazioni - Altavilla - Collevecchio - Villa Vallucci” nel comune di Montorio al Vomano – Variante. Rideterminazione degli importi del Decreto USR n. 696 del 09-04-2024 ed utilizzo economie da ribasso d’asta. CUP: G96J17000790001

Il Direttore

In relazione alla perizia di variante suppletiva al progetto definitivo - esecutivo presentato dal Comune di Montorio al Vomano e sinteticamente esposto di seguito:

Soggetto Attuatore	Montorio al Vomano
Nome e tipologia intervento	Riparazione cimiteri comunali delle frazioni Altavilla - Collevecchio - Villa Vallucci
Indirizzo	Loc. Altavilla, Loc. Collevecchio e Loc. Villa Vallucci – Comune di Montorio Al Vomano (TE)
ID_ORDINANZA N.129/2022	OOPP_F1_2021_ABR_150+151+152
Tipo di intervento	Riparazione locale
Livello di progettazione	Variante in corso d’opera
Costo dell’intervento finanziato OCSR n.129/22	€ 200.000,00
Costo della variante	€ 200.000,00
RUP	Ing. Francesco Marchetti
Progettazione definitiva – esecutiva, CSP, D.L. e CSE	Ing. Stefano Cipriani
Impresa esecutrice	ZUCCARINI FRANCO

VISTI:

- il DL n. 189/2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 3, comma 1 che, ai fini della gestione dell’attività di ricostruzione, prevede l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”;
- l’OCSR n. 1/2016 – Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’ufficio denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;
- la D.G.R. n. 766 del 22/11/2016 con la quale è stata approvata la convenzione per l’istituzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo per l’esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 3, comma 1 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- il Decreto n. 1/2017/SISMA il Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione che definisce le prime fasi per la costituzione dell’USR 2016 Abruzzo;



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



- il Decreto n. 9/2019/SISMA del 09.11.2019 del Presidente della Regione Abruzzo/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l'esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;
- il Decreto n. 10/2024/SISMA del 23.12.2024 del Presidente della Regione Abruzzo/Vice Commissario che individua il Dott. Vincenzo Rivera quale Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 – Abruzzo fino al 31.12.2025;
- la D.G.R. n. 920 del 30.12.2024, con cui la Giunta regionale ha preso atto del Decreto n. 10/2024 del Presidente della Regione Abruzzo, nella qualità di Vice Commissario di Governo per la Ricostruzione Post sisma 2016, di proroga del Direttore dell'USR;

RICHIAMATE:

- l'OCSR n. 63/2018 "Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni –Vice Commissari";
- l'OCSR n. 129 del 13/12/2022 "Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo" nella quale l'intervento in parola viene ricompreso nell' ALLEGATO B - Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, n. 210 OOPP_F1_2021_ABR_150 – n. 211 OOPP_F1_2021_ABR_151 – n. 212 OOPP_F1_2021_ABR_152;
- l'OCSR n. 154 del 14/11/2023 "Modifica agli allegati A e B dell'Ordinanza n. 129 del 22 dicembre 2022". "Cimiteri comunali delle frazioni – Altavilla - Collevecchio - Villa Vallucci" - Allegato B - n. 210 - 211 - 212 - OOPP_F1_2021_ABR_150+151+152, euro 200.000,00 - CUP G96J17000790001;

RICHIAMATO il Decreto direttoriale n. 696 del 09-04-2024 di approvazione del progetto e concessione del contributo al Comune di Montorio al Vomano per € 200.000,00 (di cui € 155.966,49 per lavori a base di gara ed € 44.033.11 per somme a disposizione dell'Amministrazione) per l'intervento di riparazione dei "Cimiteri comunali delle frazioni - Altavilla - Collevecchio - Villa Vallucci";

VISTA la Determinazione di aggiudicazione n. 435 del 02/05/2024, con cui il Soggetto Attuatore ha proceduto all'affidamento dei lavori per riparazione "Cimiteri comunali delle frazioni - Altavilla - Collevecchio - Villa Vallucci", all'impresa ZUCCARINI FRANCO;

VISTA la perizia di variante in corso d'opera di cui all'oggetto trasmessa con note prot. n. 0013943 in data 15/01/2025 (prot. RA0013943 del 15/01/2025) e prot. n. 0076260 del 25/02/2025 (prot. RA0076260 del 25/02/2025);

VISTO lo schema di atto di sottomissione allegato alla perizia di variante trasmesso con nota prot. n. 0076260 del 25/02/2025 (prot. RA0076260 del 25/02/2025);

VISTO il parere di congruità tecnico – economico favorevole emesso da questo Ufficio Speciale ed allegato al presente atto;

VISTA la Determinazione n. 72 del 04/02/2025 con la quale il Comune di Montorio al Vomano ha approvato la perizia di variante tecnica relativa alla "Riparazione dei Cimiteri comunali delle frazioni - Altavilla - Collevecchio - Villa Vallucci". Approvazione perizia suppletiva e di variante (art. 120 D.Lgs. n. 36/2023);

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla rideterminazione degli importi del quadro economico di cui al Decreto USR n. 696 del 09-04-2024 di approvazione del progetto esecutivo, autorizzando il Soggetto



Attuatore ad utilizzare le economie da ribasso d'asta;

VISTO l'art. 4 comma 1 dell'Ordinanza 63/2018 che testualmente recita "In applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 14 del 16 gennaio 2017, n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017, n. 38 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018";

DATO ATTO che le verifiche svolte in sede di istruttoria non sollevano in ogni caso il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità di atti propri;

VISTA la Legge anticorruzione n. 190/2012;

VISTA la normativa sulla Trasparenza D.lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell'USR Abruzzo attesta la regolarità tecnica e la legittimità dello stesso, anche alla luce della puntuale istruttoria condotta dall'Ufficio preposto, che a tal fine si allega;

DECRETA

Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- **di prendere atto** delle risultanze del procedimento istruttorio relativo all'intervento denominato "Cimiteri comunali delle frazioni - Altavilla - Collecchio - Villa Vallucci", di cui alla relazione istruttoria che è allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto** che l'importo complessivo del quadro economico di variante pari ad € 200.000,00 (di cui € 155.966,89 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara ed € 44.033,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione), è finanziato all'interno dell'OCSR n. 129/2022;
- **di rideterminare** gli importi del quadro economico di cui al Decreto USR n. 696 del 09-04-2024 di approvazione del progetto esecutivo autorizzando il Soggetto Attuatore ad utilizzare le economie da ribasso d'asta;
- **di concedere** al Comune di Montorio al Vomano, in qualità di Soggetto Attuatore, l'utilizzo delle somme derivanti dai ribassi d'asta così come evidenziato nel quadro economico di variante presente all'interno della relazione tecnica istruttoria redatta dall'USR;
- **di dare atto** che gli incentivi di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e all'art.45, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, saranno ripartiti e corrisposti al personale incaricato secondo la normativa regolamentare interna ove presente, o in alternativa secondo quanto previsto dall'OCSR n. 57/2018 e dall'OCSR n. 178/2024 ss.mm.ii.;
- **di dare atto** che contro il presente Decreto è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, ricorso al TAR competente oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;
- **di attestare** l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;
- **di trasmettere** il presente atto alla Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Sisma 2016 e al comune di Montorio al Vomano;

- **di pubblicare** il presente Decreto all'albo pretorio online sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 per l'Abruzzo e nella specifica sezione dell'Amministrazione Trasparente.

L'estensore

Geom. Alessandra Madonna

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993)

**Il Dirigente del Servizio Ricostruzione
Pubblica**

Dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

Il Direttore dell'USR-Abruzzo

Dott. Vincenzo Rivera

firmato digitalmente

(firma digitale ARUBA n° 6130940000299005)