

---

## **RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023**

### **Contesto**

Con il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono state emanate le norme di disciplina degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

Tale decreto ha affidato la responsabilità dell'attuazione delle misure di sostegno previste ad una figura verticistica di natura commissariale i cui principali compiti sono quelli di provvedere al coordinamento delle amministrazioni statali, anche in raccordo con i Presidenti delle Regioni e i Sindaci interessati, nonché con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi di intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzati alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma.

Per l'anno 2024, la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione è stata prorogata fino al 31 dicembre dall'art. 1, comma 990, della legge n. 145/2018, come modificato dall'art. 1, comma 413, della legge 30/12/2023, n. 213; mentre lo stato di emergenza è stato prorogato alla medesima data del 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 412, della richiamata legge 213/2023 che ha introdotto il comma 4-octies all'art. 1 del D.L. 189/2016.

I Comuni facenti parte del "cratere sismico" sono complessivamente 140, di cui 23 abruzzesi ed in Il D.L. 189/2016 ha introdotto un modello di Governance ispirato al principio della sussidiarietà verticale con il coinvolgimento del Commissario straordinario, coadiuvato dai Presidenti delle Regioni coinvolte nel ruolo di Vice Commissari. Il modello si completa con la presenza di Uffici Speciali per la Ricostruzione regionali per il supporto ai Vice Commissari nella fase di ricostruzione. Sono stati inoltre istituiti organismi di confronto e coordinamento tra le diverse istituzioni coinvolte quali la cabina di coordinamento ed il comitato istituzionale, entrambi istituiti ai sensi dell'art. 1 del D.L. 189/2016.

La Cabina di Coordinamento è composta dal Commissario straordinario, in qualità di Presidente, e dai Vice Commissari, mentre il comitato istituzionale è costituito in ogni Regione ed è presieduto dal Presidente della Regione e composto dai Presidenti di Provincia e dai Sindaci dei Comuni del cratere sismico di riferimento.

Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate d'intesa con i Vice Commissari nell'ambito della cabina di coordinamento. La necessità dell'intesa è stata affermata dalla Corte Costituzionale che, con sentenza 22 ottobre - 2 dicembre 2019, n. 246 (GURI 4 dicembre 2019, n. 49 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della riforma introdotta mediante l'art. 37, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, nella parte in cui aveva previsto che le ordinanze del commissario straordinario fossero adottate "sentiti" i Presidenti delle Regioni interessate anziché previa "intesa" con gli stessi. A parere della Corte la chiamata in sussidiarietà a livello centrale di funzioni amministrative in materia di "protezione civile" in caso di emergenza di rilievo nazionale richiede il rispetto del principio di leale collaborazione. Tale necessario coinvolgimento viene in rilievo anche perché l'avvio della ricostruzione incrocia altresì la competenza concorrente delle Regioni in materia di "governo del territorio". L'intervento della Corte

Costituzionale ha fatto dunque rivivere l'impianto originario la cui Governance vede il coinvolgimento paritetico dei Vice Commissari.

I compiti dei Vice Commissari sono indicati dall'articolo 2, comma 5, del D.L. 189/2016 secondo cui essi:

- a) presiedono il comitato istituzionale di cui all'articolo 1, comma 6;
  - b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di ricostruzione;
  - c) sovrintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni;
  - d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all'articolo 6;
  - e) esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II;
- e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto, al fine di verificare l'assenza di sovra-compensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.

### ***L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Abruzzo***

Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente ai Comuni interessati, un ufficio comune, denominato "Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016" e ne disciplina l'articolazione territoriale, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi.

La Regione Abruzzo con DGR 766 del 22/11/2016 ha approvato lo schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016. Con successiva DGR n. 267 del 22/05/2017 ha previsto una prima dotazione organica ed ha articolato l'Ufficio in una Segreteria Amministrativa, in un Ufficio di supporto e in tre Aree.

Con Determinazione USR n. 1 del 20/07/2017 è stata approvata la declaratoria delle funzioni e delle competenze assegnate alle Aree ed agli Uffici.

Con Determinazione USR n. 2 del 16/08/2017 è stato approvato il Regolamento organizzativo dell'Ufficio.

La Regione Abruzzo con DGR n. 326 del 18/05/2018 ha previsto un adeguamento ed un'ottimizzazione della struttura organizzativa dell'USR prevedendo una nuova dotazione organica ridefinendo l'organigramma e, in particolare, le posizioni organizzative.

In esecuzione della DGR n. 326/2018, con Determinazione USR n. 58 del 18/05/2018 è si è provveduto all'adeguamento ed alla ottimizzazione della struttura organizzativa, nonché alla declaratoria per il funzionamento delle aree e dei servizi.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1053 del 31/12/2018 è stata conferita al Direttore Generale della Giunta regionale, dott. Vincenzo Rivera, la reggenza dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 260/C del 14/05/2019 è stato approvato il progetto di legge recante "Norme a sostegno dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo". Tale proposta è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4/06/2019 mediante verbale n. 6/4 ed è stata promulgata dal Presidente della Regione assumendo il numero cronologico 8 in data 18/06/2019. Mediante tale norma è stato trasformato il rapporto giuridico che regola l'assegnazione temporanea del personale di pianta

organica regionale in servizio presso l'USR. Tale personale, dapprima comandato, è oggi inteso in distacco presso l'Ufficio Speciale con oneri a carico della Regione. La legge ha consentito di liberare risorse a favore di ulteriori assunzioni autorizzate mediante deliberazione di Giunta Regionale n. 261/C del 14/05/2019 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'USR.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 500 del 14/08/2019 è stato individuato il Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 nella figura del dott. Vincenzo Rivera.

Con decreto n. 9/2019/SISMA del 9 settembre 2019 del Presidente della Regione/Vice Commissario è stata disposta la nomina del direttore quale soggetto delegato per l'esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione.

Con deliberazione Giunta Regionale n. 386 del 14/07/2020 è stata attribuita all'USR la competenza in tema di sopralluoghi per il rilevamento dei danni su edifici pubblici e privati, dapprima assegnata alla Protezione Civile regionale.

In esecuzione della DGR n. 386/2020 e all'esito delle nuove competenze attribuite all'USR dall'ordinanza n. 107 del 22/08/2020, con decreto USR n. 843 del 30/07/2020 si è provveduto ad un nuovo adeguamento della struttura organizzativa attraverso l'istituzione di nuovi Servizi e Uffici.

Con decreto n. 7/2020/SISMA del 7 dicembre 2020 del Presidente della Regione/Vice Commissario è stata disposta, tra l'altro, la proroga per il 2021 dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale.

Con decreto USR n. 1877 del 21/10/2021 si è provveduto ad una nuova riformulazione dell'assetto organizzativo all'esito delle nuove assegnazioni di personale disposte dalla Struttura commissariale in favore dell'USR Abruzzo, nonché delle nuove competenze di Soggetto Attuatore di interventi di recupero di edifici pubblici attribuite con ordinanze speciali nn. 13 e 22 del 2021.

Con decreto n. 4/2021/SISMA del 30 dicembre 2021 del Presidente della Regione/Vice Commissario è stata disposta la proroga per il 2022 dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale.

Con decreto USR n. 1168 del 11/05/2022 sono state apportate modifiche organizzative al servizio ricostruzione pubblica introducendo una nuova PO.

Con decreto USR n. 2378 del 18/10/2022 si è provveduto a riorganizzare il servizio Economico-Amministrativo Risorse umane e strumentali, ora denominato Servizio Amministrativo, comprendente due uffici denominati Ufficio Supporto Giuridico e Ufficio Affari Generali. L'Ufficio Economico Finanziario e trattamento Stipendiale è stato inglobato all'interno dell'area Direzione.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 736 del 02/12/2022 è stato disposto il conferimento dell'incarico *ad interim* di dirigente dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Abruzzo all'Avv. Daniela Valenza, dirigente della Direzione Generale della Giunta Regionale d'Abruzzo.

Con decreto n. 6/2022/SISMA del 30 dicembre 2022 del Presidente della Regione/Vice Commissario è stata disposta la proroga per il 2023 dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale. Con Deliberazione n. 913 del 31/12/2022 la Giunta regionale ha preso atto del suddetto decreto.



Nel corso dell'anno 2023 con decreti nn. 48 del 13 gennaio e 1351 del 30 giugno si è provveduto alla riformulazione dell'assetto organizzativo sulla base delle nuove competenze assegnate all'USR in attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale Complementare Sisma al PNRR.

Con decreto n. 8/2023/SISMA del 29 dicembre 2023 del Presidente della Regione/Vice Commissario è stata disposta la proroga per il 2024 dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale. Con Deliberazione n. 10 del 08/01/2024 la Giunta regionale ha preso atto del suddetto decreto.

### Piano della Performance

Il Presidente della Regione quale Vice Commissario per la Ricostruzione assegna annualmente gli Obiettivi operativi dell'USR. Tali obiettivi sono legati agli obiettivi strategici regionali cui l'USR partecipa con contributi al DEFR.

Per l'anno 2023 gli obiettivi sono stati assegnati mediante decreto n. 2 del 13/04/2023 come di seguito riassunti:

OBIETTIVI DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONI									
SCHEMA OBIETTIVI ANNO									
USR SISMA 2016 REGIONE ABRUZZO									
Direttore			Vincenzo Rivera						
N.	PESO % (a)	OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO % (b)	PUNTEGGIO EFFETTIVO =60x(a)x(b)
					30-giu	30-set	31-dic		
1	5%	Semplificazione normativa e amministrativa della macchina regionale	Implementazione sito istituzionale USR - Amministrazione Trasparente	Implementazione dati 2023 della sezione Amministrazione Trasparente del sito USR secondo il dettato del D.lgs. 33/2013, con rinvio all'Ente Regione per i campi non applicabili all'USR Abruzzo (in analogia agli USR delle altre Regioni) ed alimentazione dei campi applicabili all'USR.	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Implementazione dati 2023 della sezione Amministrazione Trasparente del sito USR secondo il dettato del D.lgs. 33/2013, con rinvio all'Ente Regione per i campi non applicabili all'USR Abruzzo (in analogia agli USR delle altre Regioni) ed alimentazione dei campi applicabili all'USR.	100%	3
2	15%	Il cittadino al centro	Adozione di decreti di concessione per la riparazione dei danni per eventi sismici-	Definizione mediante decreto di concessione/archiviazione/rigetto delle domande di contributo (RCR) di danno lieve pendenti nell'anno 2023 relative ad abitazioni principali, fatti salvi	Attività istruttoria ed adozione atti di periodo	Attività istruttoria ed adozione atti di periodo	Attività istruttoria ed adozione atti del periodo	100%	9

				gli impedimenti di cui all'art. 8 dell'OCSR 111/2020 e all'art. 38 del TURP, oltre alle istanze sospese da altri enti (comuni, Sovrintendenza, Genio Civile, Autorità di Bacino ...)					
3	10%	Il cittadino al centro	Semplificazione approvazione SAL tecnici	Adozione di una nuova cheek list per la definizione intermedia dei SAL tecnici di tipo 0, iniziale e intermedio che consenta il dimezzamento dei tempi medi di erogazione istruttoria nell'anno precedente.	Adozione della cheek list	Attività istruttoria ed adozione atti di periodo.	Attività istruttoria ed adozione atti del periodo.	100%	6
4	5%	Il cittadino al centro	Gestione fondi danni neve seconda decade gennaio 2017 nel cratere sismico. D.L. 104/2020 art. 57 comma 3- octies - Ordinanza Commissario Straordinario n. 120/2021, relativamente alle pratiche sospese del patrimonio privato	Valutazione delle pratiche sospese in pre istruttoria (248 istanze) al fine dell'ammissibilità alla fase istruttoria ovvero al rigetto definitivo.	Valutazione anche attraverso la richiesta di integrazione del 30% delle istanze.	Valutazione delle integrazioni pervenute e prosieguo delle attività fino alla valutazione del 50% delle istanze.	Definizione del 30% delle istanze attraverso l'ammissione alla fase istruttoria, ovvero l'adozione del provvedimento di rigetto definitivo	100%	3
5	10%	Il cittadino al centro	D.L. 189/2016 art. 20 - "Concessione contributi in conto capitale alle imprese per investimenti nei territori colpiti dal sisma 2016"	Avviso Pubblico per la riprogrammazione delle economie Artt. 20 e 20 bis del D.L. 189/2016.	Predisposizione e dell'Avviso Pubblico per la riprogrammazione delle economie Artt. 20 e 20 bis del D.L. 189/2016.	Pubblicazione dell'Avviso Pubblico per la riprogrammazione delle economie Artt. 20 e 20 bis del D.L. 189/2016.	Acquisizione istanze e inizio valutazione.	100%	6
6	5%	Il cittadino al centro	D.L. 189/2016 art. 20 bis - "Interventi volti alla ripresa economica - contributi per riduzione di fatturato".	Controlli presso i soggetti beneficiari dei contributi di cui all'Art. 20 bis DL 189/2016 al fine di verificare la corrispondenza dei dati dichiarati nella domanda.	Proseguimento controlli presso i soggetti beneficiari dei contributi di cui all'Art. 20 bis DL 189/2016.	Proseguimento controlli presso i soggetti beneficiari dei contributi di cui all'Art. 20 bis DL 189/2016.	Proseguimento controlli presso i soggetti beneficiari dei contributi di cui all'Art. 20 bis DL 189/2016.	100%	3

8	15%	Il cittadino al centro	U.S.R. Soggetto Attuatore delle opere di ricostruzione dei danni del sisma 2016, così come individuato con le Ordinanze Speciali n°13 del 15/07/2021 e n°22 del 13/08/2021. Conclusione della predisposizione di almeno due progetti (Sottoservizi del Comune di Campotosto - Nuovo edificio Scuola per Infanzia Gemma Marconi a Teramo) ed avvio delle procedure per l'affidamento dei lavori	Approvazione dei due progetti esecutivi (corredati di pareri e validazione) per poter essere posti a base della procedura di evidenza pubblica, così come individuata nelle Ordinanze Speciali, per l'affidamento dei lavori.	Approvazione Progetti Definitivi	Approvazione Progetti Esecutivi	Acquisizione pareri e validazione per poter porre i progetti a base della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori. Predisposizione degli atti di gara (Avviso, capitolato, dichiarazioni, ecc.)	100%	9
9	15%	Il cittadino al centro	Piano Nazionale Complementare al PNNR. Progetti di competenza dei Comuni	"Avvio della fase di rendicontazione dei Progetti approvati con le Ordinanze del Commissario e realizzati dai Soggetti incaricati (Comuni). Trasferimento delle risorse ai Comuni sulla base della documentazione verificata dall'USR"	Acquisizione primi documenti da parte dei Comuni e verifica delle regolarità dei documenti trasmessi. Richiesta trasferimento ulteriori risorse a Commissario per la liquidazione dei lavori effettuati	Verifica documentale e trasferimento risorse ai Comuni.	Verifica documentale e trasferimento risorse ai Comuni	100%	9
10	5%	il cittadino al centro	Corretta implementazione della normativa e degli atti commissariali di riferimento, attraverso il presidio dei tavoli tecnici, dei comitati istituzionali e della cabina di coordinamento	Partecipazione ai tavoli tecnici convocati dal Commissario Straordinario, ai comitati istituzionali ed alle riunioni della cabina di coordinamento (sisma e integrata) per la relativa assistenza al Vice Commissario - presenza al 100% delle riunioni 31.12.2023				100%	3



11	5%	Semplificazione normativa e amministrativa della macchina regionale	Corretta implementazione della normativa e degli atti commissariali di riferimento, attraverso il presidio dei tavoli tecnici, dei comitati istituzionali e della cabina di coordinamento	Attivazione di corsi di formazione del personale del Servizio Amministrativo	"Convenzionamento per l'attivazione e partecipazione ad almeno due corsi di formazione da parte del personale-31/12/2023. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro il 28/02/2023 analisi dei corsi disponibili ed adeguati alla formazione;</li> <li>• entro il 31/03/2023 sottoscrizione di una convenzione con ente;</li> <li>• entro il 31/12/2023 svolgimento di almeno 2 corsi di formazione da parte dei dipendenti del Servizio Amministrativo.</li> </ul>	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	3
12	10%	Semplificazione normativa e amministrativa della macchina regionale	Predisposizione e approvazione del Piao annualità 2023 di un report annuale sulle attività gestite offrendo trasparenza all'esterno sulle stesse	"• Predisposizione e protocollazione della proposta di decreto direttoriale per l'approvazione del Piao entro il 28/02/2023; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sottoposizione al CAP regionale, al vaglio del Direttore Usr e del consulente Usr, entro il 15/03/2023;</li> <li>• Approvazione entro il 31/03/2023."</li> </ul>	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	6
<b>TOTALE</b>									<b>100</b>
									<b>60</b>

### Sistema di valutazione

L'USR applica il Sistema di valutazione regionale, per quanto compatibile. Fa eccezione al sistema regionale la sola modalità di approvazione della valutazione che è rimessa al Presidente della Regione quale Organo Politico di riferimento in qualità di sub Commissario, in luogo della Giunta regionale.

### Performance Individuale

Per la valutazione della performance individuale vengono utilizzati i modelli in uso presso la Regione.

Con L.R. n. 8/2019 è stato disposto che il Servizio Personale della Giunta regionale provvede alla gestione stipendiale, contributiva e contabile, ivi compreso l'accantonamento e pagamento del trattamento di fine servizio, del personale assunto a tempo determinato presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo, con oneri a carico del medesimo Ufficio.

Di seguito si rimette il prospetto delle valutazioni attribuite al personale assegnato all'USR soggetto alle procedure di valutazione regionale in base alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 150/2009, per un totale di 56 unità di personale relative alle seguenti categorie: personale a tempo determinato n. 41, comandati da altri enti pubblici n. 2 e distaccati regionali n. 11.

Dal totale sono state esclusi:

n. 1 Dirigente/Direttore, n. 11 comandati dalla Struttura Commissariale, n. 15 unità da Invitalia, n. 22 unità da Fintecna e n. 1 interinale Randstad.

Categoria Professionale	Fasce di valutazione					Totale dipendenti
	0	da 15 a 40	da 41 a 60	da 61 a 80	da 81 a 100	
A					-	-
B					2	2
C					24	24
D					20	20
Posizioni Organizzative					8	8
Dirigenti					2	2
<b>TOTALI</b>					<b>56</b>	<b>56</b>

### Anticorruzione e Trasparenza

In ottemperanza agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 33/13, è stata svolta una prima attività di richiesta dei curricula ai dipendenti titolari di posizioni organizzative e ai dirigenti, che sono stati pubblicati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), mediante l'uso di documenti informatici in formato pdf aperto; - supporto al R.P.C.T. per la verifica dell'attuazione e dell'adeguatezza delle misure di prevenzione della corruzione, nonché del complessivo funzionamento del processo di gestione del rischio, al fine di apportare tempestivamente eventuali necessarie modifiche. A tale scopo, sono state trasmesse delle griglie di autovalutazione, da compilarsi da parte dei referenti e/o dei responsabili delle aree della struttura organizzativa, delegati all'attuazione delle misure oggetto di monitoraggio, da restituirsi debitamente compilate e sottoscritte digitalmente. Obiettivo del monitoraggio del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è quello di evitare che esso assuma un ruolo meramente formale, al fine di porre rimedio a ipotesi di assente o carente pubblicazione dei dati, la cui estensibilità consente di assicurare quel controllo sociale diffuso che lo stesso legislatore intende perseguire; supporto al R.P.C.T. nell'attività di monitoraggio del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013; attività propedeutiche all'elaborazione del P.I.A.O. per l'annualità 2024; Accessi. In materia di accesso, si è provveduto alla predisposizione, ex novo, dei registri degli accessi civico/semplificato/documentale per il primo semestre del 2023. Contemporaneamente all'attività ordinaria, sono stati predisposti anche i registri per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 in conformità alle Linee Guida

ANAC (Delibera n. 1309/2016) e alla Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017. Tali registri, di cui l'ente era sprovvisto, sono divisi per sezioni (accesso documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato) e consultabili al seguente link: <https://www.sisma2016abruzzo.it/amm-trasparente/accesso-civico/>.

Il portale di "Amministrazione trasparente" dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione racchiude tutti gli obblighi di trasparenza disciplinati dal d.lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nonché gli adempimenti relativi al PTPCT in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione.

Alcuni adempimenti sono svolti direttamente dall'USR, mentre per altri si fa rinvio agli atti adottati e pubblicati dalla Regione Abruzzo mediante specifico link. L'accesso è disponibile sulla home page dell'USR al seguente link: <http://www.sisma2016abruzzo.it/amministrazione-trasparente>.

**IL DIRETTORE DELL'USR ABRUZZO**

*Dott. Vincenzo Rivera*

*firmato digitalmente*

*(firma digitale ARUBA n° 6130940000299005)*