

Decreto n. 2220 del 07-10-2025

OGGETTO: O.S. n. 22/2021 - Lavori di “Demolizione e ricostruzione dell’edificio sede della scuola dell’infanzia denominata ‘Gemma Marconi’ di proprietà della ASP 1 di Teramo”. CUP: B45E21002550001 – CIG: B305B43246. Liquidazione del SAL n.1 all’impresa Di Teodoro Costruzioni srl.

IL DIRETTORE

VISTI:

- il D.L. n. 189/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e s.m.i.;
- l’art. 3, comma 1, del citato D.L. n. 189/2016 che prevede, ai fini della gestione dell’attività di ricostruzione, l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”;
- la D.G.R. n. 766/2016 con cui è stata approvata, ai sensi dell’art. 3 dell’art. co.1, del D.L. n.189/2016, lo schema di convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo;
- l’O.C.S.R. n. 1/2016 – Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’ufficio denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;
- il Decreto n. 1/2017/SISMA del Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione che definisce le prime fasi per la costituzione dell’USR 2016 Abruzzo;
- il Decreto n. 9/2019/SISMA del Presidente della Regione Abruzzo/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l’esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;
- il Decreto direttoriale U.S.R. n. 1351/2023 con cui si è proceduto alla ridefinizione dell’assetto organizzativo del Servizio “Amministrativo” dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Abruzzo;
- l’art. 1, commi 653 e 673 della Legge di Bilancio dello Stato n. 207/2024 con cui sono state prorogate, rispettivamente:
 - la scadenza della gestione straordinaria al 31.12.2025 di cui all’articolo 1, commi 4, del D.L. n.189/2016;
 - lo stato di emergenza al 31.12.2025 di cui all’articolo 1, comma 4 novies, del D.L. 189/2016;

DATO ATTO CHE:

- con decorrenza 29/09/2025, a seguito delle dimissioni del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016, si è resa vacante la posizione dirigenziale;
- il Presidente della Regione, in qualità di Vice-Commissario del Governo per la Ricostruzione post-sisma 2016, ai sensi della L.R. n. 8 del 17/06/2019 Art.1 comma 1 quater, ha provveduto con proprio Decreto n. 5/2025 a conferire l’incarico di Direttore ad interim dell’USR Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera, Dirigente del Servizio “Pianificazione Territoriale e Paesaggio” della Giunta Regionale;

VISTI i propri precedenti decreti direttoriali e da ultimo il decreto n.1475/2024 con cui il Direttore dell’USR Abruzzo ha nominato il Dirigente del Servizio “Ricostruzione Pubblica” dell’USR, dott. Piergiorgio Tittarelli, Responsabile Unico del Progetto tra l’altro di tutte le opere attribuite all’USR con l’O.S. n.22 del 2021;

RICHIAMATI

- la determinazione dirigenziale n.95/2024 di aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “Demolizione e ricostruzione dell’edificio sede della scuola dell’infanzia denominata ‘Gemma Marconi’ di proprietà della ASP 1 di Teramo” all’operatore economico Di Teodoro Costruzioni s.r.l. per € 1.851.354,51;

- il contratto di appalto sottoscritto il giorno 11/12/2024 tra il Direttore dell'Usr e l'impresa Di Teodoro Costruzioni s.r.l.;
- il verbale di consegna dei lavori trasmesso dall'Ing. Piergiuseppe Lenzi del 28/01/2025;
- la comunicazione di inizio dei lavori acquisita al prot. RA n. 0053012 del 11/02/2025;
- il Decreto del Direttore USR n. 401 del 25/02/2025 con il quale si è proceduto alla liquidazione in favore della ditta appaltatrice a titolo di anticipazione del 20% ai sensi dell'articolo 8 del contratto in essere, dell'importo complessivo di € 408.691,76 iva inclusa;

PRESO ATTO che con la determinazione dirigenziale n.132/2025 sono stati approvati il Certificato di pagamento n. 1 dell'importo, al netto delle ritenute di legge e del recupero di parte dell'anticipazione, pari ad € 536.208,62 oltre IVA 10% per € 53.620,86 e quindi per complessivi **€ 589.829,48**;

VISTA la fattura n. 46 del 07/10/2025 acquisita al prot. RA n. 0394828/2025 emessa dall'operatore economico Di Teodoro Costruzioni s.r.l., con sede in Viale della Resistenza 26 – 64100 Teramo (TE), P.IVA 01609100670 per € 536.208,62 oltre IVA 10% per € 53.620,86 per complessivi **€ 589.829,48**;

ACCERTATA la regolarità contributiva, come da documento protocollo INPS_47533419, data richiesta 23/09/2025, scadenza validità 21/01/2026, **che risulta regolare**;

PRESO ATTO del certificato di congruità **con esito positivo** rilasciato dalla Cassa Edile di Teramo con prot. 4188/2025 ed acquisito con Prot. Ra nr. 0386603/25 del 01/10/2025;

RITENUTO sulla base di quanto sopra rappresentato di liquidare e pagare la fattura n. 46 del 07/10/2025 emessa dalla ditta "Di Teodoro Costruzioni s.r.l." a titolo di SAL n.1 per complessivi **€ 589.829,48**;

VISTA la nota prot. RA n. 0393285 del 06/10/2025 inviata al Commissario Straordinario Sisma 2016, con la quale si chiede il trasferimento della somma di € 1.604.000,28 pari all'80% dell'importo attuale di progetto al netto della somma già ricevuta, a titolo di ulteriore anticipazione del finanziamento ai sensi dell'art. 1 comma 1 della OCSR n.161/2023;

RICHIAMATA la nota CGRTS-0005008-P-25/02/2022, con la quale viene stabilito che *"i fondi in giacenza nelle contabilità speciali possono essere utilizzati indistintamente per ogni onere scaturente dalle attività dei vice Commissari nell'esercizio delle loro funzioni e nel pieno rispetto dei tetti massimi approvati, per singolo intervento e/o per interventi complessi, nelle ordinanze commissariali di programmazione di ogni natura...ulteriori trasferimenti da parte del Commissario straordinario dovrebbero essere effettuati solo a seguito di verifica dell'effettivo utilizzo di somme già trasferite, onde evitare eccessive giacenze sulle contabilità speciali..."*;

DATO ATTO che le verifiche svolte in sede di istruttoria non sollevano in ogni caso il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità di atti propri;

VISTA la Legge anticorruzione n. 190/2012 e la normativa sulla Trasparenza contenuta nel D.lgs. n. 33/2013;

DECRETA

Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. **di dare atto** dell'avvenuta approvazione della documentazione tecnico contabile relativa al SAL 1 dell'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione dell'edificio sede della scuola dell'infanzia denominata 'Gemma Marconi' di proprietà della ASP 1 di Teramo", giusta determinazione n. 132/2025 del RUP/Dirigente del Servizio "Ricostruzione Pubblica", ed in particolare del certificato di pagamento n.1 dell'importo **€ 589.829,48** sottoscritto da RUP, Ditta e D.L.;
2. **di procedere alla liquidazione e al pagamento** della fattura n. 46 del 07/10/2025 di **€ 589.829,48** emessa dalla ditta "Di Teodoro Costruzioni s.r.l." con sede in Viale della Resistenza 26 – 64100 Teramo

- (TE), P.IVA 01609100670, a titolo di SAL n.1 dei lavori di “Demolizione e ricostruzione dell’edificio sede della scuola dell’infanzia denominata Gemma Marconi di proprietà dell’ASP 1 di Teramo”;
3. **di autorizzare** l’Ufficio Economico Finanziario-Trattamento Stipendiale dell’USR Abruzzo ad emettere mandato di pagamento dell’importo di **€ 589.829,48** a valere sulle giacenze presenti nella contabilità speciale intestata al Vice Commissario Straordinario di cui all’art. 4 c. 4 del D.L. 189/16 Zona Abruzzo, codice IBAN: *omissis* 32, come di seguito specificato:
- a. **€ 536.208,62** in favore della ditta “Di Teodoro Costruzioni s.r.l.” (Te), sul Codice IBAN: *omissis* 488 per l’anticipazione richiesta;
- b. **€ 53.620,86** in favore dell’erario per l’IVA in scissione dei pagamenti;
4. **di dare atto** che l’importo da liquidare trova copertura nel quadro tecnico economico dell’intervento, finanziato con i fondi stanziati dall’O.S. n. 22/2021, incrementati con l’O.S. n. 77/2024 a valere sulle risorse di cui all’art. 4 del DL n. 189/2016, oltre che con il cofinanziamento approvato dal GSE;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta “Di Teodoro Costruzioni s.r.l.”;
6. **di pubblicare** il presente decreto nel sito istituzionale dell’Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 per l’Abruzzo e nella specifica sezione “Amministrazione trasparente”.

L’estensore
Dott. Marino Fiorà
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993

Il Dirigente del Servizio
Ricostruzione Pubblica
Dott. Piergiorgio Tittarelli
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

Il Direttore dell’USR-Abruzzo
Dott. Vincenzo Rivera
(firma digitale)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta che la spesa di **€ 589.829,48** di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse trasferite in contabilità speciale intestata al Vice Commissario Straordinario di cui all’art. 4 c. 4 del D.L. 189/16 Zona Abruzzo, codice IBAN: *omissis* 332, giusta nota CGRTS-0005008-P-25/02/2022, per la quale si certifica la capienza.

Il Responsabile dell’Ufficio Economico e
Finanziario, Trattamento Stipendiale
Dott.ssa Alessandra D’Antonio
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)