



Decreto n. 482 del 16-03-2026

OGGETTO: OCSR n. 129/2022. Infrastrutture Cimiteriali – Comune di Carpineto della Nora – Variante. Rideterminazione degli importi di cui al Decreto USR n. 134 del 25/01/2024 ed utilizzo economie da ribasso d’asta. CUP: H92F16000290001

Il Direttore

In relazione alla perizia di variante suppletiva al progetto esecutivo presentato dal Comune di Carpineto della Nora e sinteticamente esposto di seguito:

Soggetto Attuatore	Comune di Carpineto della Nora
Nome e tipologia intervento	Infrastrutture Cimiteriali
Indirizzo	Strada Provinciale 50, Torricella Sicura
ID_ORDINANZA N.129/2022	OOPP_F1_2021_ABR_187
Tipo di intervento	Riparazione danni e ripristino
Livello di progettazione	Variante in corso d’opera
Costo dell’intervento finanziato OCSR n.129/22	€ 600.000,00
Costo della variante	€ 600.000,00
RUP	Geom. Domenico Mosca

VISTI:

- il DL n. 189/2016 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 3, c. 1 che, prevede l’istituzione da parte delle Regioni e dei Comuni interessati, di un ufficio denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”;
- l’OCSR n. 1/2016 – Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’ufficio denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;
- la D.G.R. n. 766 del 22/11/2016 con la quale è stata approvata la convenzione per l’istituzione dell’USR post sisma 2016 per la Regione Abruzzo per l’esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 3 c. 1 del DL n. 189/2016;
- il Decreto n. 1/2017/SISMA il Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione che definisce le prime fasi per la costituzione dell’USR 2016 Abruzzo;
- il Decreto n. 9/2019/SISMA del 09.11.2019 del Presidente della Regione Abruzzo/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l’esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;

DATO ATTO che:

- il Presidente della Regione, in qualità di Vice-Commissario del Governo per la Ricostruzione post-sisma 2016, ai sensi della L.R. n. 8 del 17/06/2019 Art.1 comma 1 quater, ha provveduto con proprio Decreto n. 5/2025 a conferire l’incarico di Direttore ad interim dell’USR Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera, Dirigente del Servizio “Pianificazione Territoriale e Paesaggio” della Giunta Regionale;



- la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 687 del 21/10/2025, ha preso atto del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo, nella Sua spiegata qualità di Vice Commissario di Governo per la Ricostruzione Post sisma 2016;
- la scadenza della gestione Straordinaria di cui all'Art.1, comma 4, D.L. 17/10/2016, n. 189, è stata prorogata al 31/12/2026, dall'Art. 1, comma 570, Legge n. 199 del 30/12/2025;

RICHIAMATE:

- l'OCSR n. 63/2018 *"Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni –Vice Commissari"*;
- l'OCSR n. 129/2022 nella quale l'intervento in parola viene ricompreso nell'ALLEGATO B - Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria – ID: OOPP_F1_2021_ABR_187;

RICHIAMATO il Decreto direttoriale n. 134 del 25/01/2024 di approvazione del progetto e concessione del contributo di € 600.000,00, di cui € 413.333,73 per i lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, € 186.666,27 destinati alle somme a disposizione dell'Amministrazione, per l'intervento delle "Infrastrutture Cimiteriali" al Comune di Carpineto della Nora;

VISTA la Determinazione del Responsabile di Area Tecnica n. 52 del 26/04/2024, con cui il Soggetto Attuatore ha proceduto all'affidamento dei lavori dell'intervento in oggetto all'impresa EVANGELISTA COSTRUZIONI S.R.L.;

VISTA la perizia di variante in corso d'opera e l'allegato schema di atto di sottomissione trasmessi con note prot. n. 0033719 in data 28/01/2026 e prot. n. 0076369 del 24/02/2026;

VISTO il parere di congruità tecnico – economico favorevole espresso da questo Ufficio allegato al presente atto;

VISTA la Deliberazione n. 8 del 19/02/2026 con la quale il Comune di Carpineto della Nora ha approvato la perizia suppletiva di variante tecnica relativa alla riparazione delle "Infrastrutture Cimiteriali";

RITENUTO necessario provvedere alla rideterminazione degli importi del quadro economico di cui al Decreto USR n. 134 del 25/01/2024 di approvazione del progetto esecutivo, autorizzando il Soggetto Attuatore ad utilizzare le economie da ribasso d'asta;

DATO ATTO che le verifiche svolte in sede di istruttoria non sollevano in ogni caso il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità di atti propri;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell'USR Abruzzo attesta la regolarità tecnica e la legittimità dello stesso, anche alla luce della puntuale istruttoria condotta dall'Ufficio preposto, che a tal fine si allega;

VISTO l'art. 4 c.1 dell'OCSR n. 63/2018 che testualmente recita "In applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 14 del 16 gennaio 2017, n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017, n. 38 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018";

VISTA la Legge anticorruzione n. 190/2012 e la normativa sulla Trasparenza D.lgs. n. 33/2013;

DECRETA

Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,



- **di prendere atto** delle risultanze del procedimento istruttorio relativo all'intervento denominato "Infrastrutture Cimiteriali", di cui alla relazione istruttoria che è allegata al presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto** che l'importo complessivo del quadro economico di variante pari ad € 600.000,00 (di cui € 415.804,41 per lavori a base di gara ed € 184.195,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione), è finanziato all'interno dell'OCSR n. 129/2022;
- **di rideterminare** gli importi del quadro economico di cui al Decreto USR n. 134 del 25/01/2024 di approvazione del progetto esecutivo autorizzando il Soggetto Attuatore ad utilizzare le economie da ribasso d'asta;
- **di concedere** al comune di Carpineto della Nora, in qualità di Soggetto Attuatore, l'utilizzo delle somme derivanti dai ribassi d'asta così come evidenziato nel quadro economico di variante presente all'interno della relazione tecnica istruttoria redatta dall'USR;
- **di dare atto** che gli incentivi di cui all'art. 113, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art.45, c. 2 del D.lgs. n. 36/2023, saranno ripartiti e corrisposti al personale incaricato secondo la normativa regolamentare interna ove presente, o in alternativa secondo quanto previsto dall'OCSR n. 57/2018 e dall'OCSR n. 178/2024 ss.mm.ii.;
- **di dare atto** che contro il presente Decreto è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, ricorso al TAR competente oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;
- **di attestare** l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;
- **di trasmettere** il presente atto alla Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 e al comune di Carpineto della Nora;
- **di pubblicare** il presente Decreto all'albo pretorio online sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 per l'Abruzzo e nella specifica sezione dell'Amministrazione Trasparente.

L'estensore

Ing. Nazareno Vanarelli

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993)

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica

Dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

Il Direttore dell'USR-Abruzzo

Dott. Vincenzo Rivera

firmato digitalmente