

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

Ufficio Tecnico

Determinazione n. 30 del 19-03-2026

Oggetto: OCSR n. 105/2020. Proposta di approvazione del progetto esecutivo e di concessione del contributo per l'intervento di riparazione e ripristino della chiesa Santa Maria degli Angeli sita nel comune di Valle Castellana (TE), frazione Pietralta - ID 027 di cui Allegato 1 del Decreto Commissariale n.395/2020.

ID Decreto 395/2020	ID 027
Soggetto Attuatore	DIOCESI DI ASCOLI PICENO
Denominazione Chiesa	CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI
Indirizzo	VALLE CASTELLANA (TE), FRAZIONE PIETRALTA
Dati catastali	Foglio 74 part. C
Tipo di intervento	Riparazione e rafforzamento locale del danno
Livello di progettazione	Definitivo/Esecutivo
CUP	I97H20003220001
CIG	884395675D

VISTI:

- il D.L. n°189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state adottate le prime disposizioni per *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”* ed in particolare l'art. 3, co. 1, che prevede ai fini della gestione dell'attività di ricostruzione, l'istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato *“Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”* e l'art. 14 che disciplina la *“Ricostruzione Pubblica”*;
- la D.G.R. n. 766/2016 con cui è stata approvata, ai sensi dell'art. 3 dell'art. co.1, del D.L. n.189/2016, lo schema di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo;
- l'O.C.S.R. n. 1/2016 – Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio denominato *“Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”* di cui all'art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;
- il Decreto n. 1/2017/SISMA del Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione che definisce le prime fasi per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;
- il Decreto n. 9/2019/SISMA del 09.11.2019 del Presidente della Regione Abruzzo/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l'esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;
- il Decreto n. 5 del 01/10/2025 con cui il Presidente della Regione, in qualità di Vice-Commissario del Governo per la Ricostruzione post-sisma 2016, ai sensi della L.R. n. 8 del 17.06.2019, art.1 co. 1 quater, ha provveduto a conferire l'incarico di Direttore ad interim dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera, Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Giunta Regionale;

DATO ATTO che la scadenza della gestione Straordinaria di cui all'Art.1, comma 4, D.L. 17/10/2016, n. 189, è stata prorogata al 31/12/2026, dall'Art. 1, comma 570, Legge n. 199 del 30/12/2025;

VISTA la nuova articolazione della struttura organizzativa dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Abruzzo, così come approvata con Decreto direttoriale n. 2460 del 31/10/2025, che prevede l'istituzione del Servizio "Gare e Contratti" con l'assegnazione delle istruttorie degli edifici di culto;

CONSIDERATO che attualmente la posizione dirigenziale del Servizio denominato "Gare e Contratti" risulta essere vacante e pertanto il presente atto viene sottoscritto dal Direttore;

VISTE le Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma:

- n. 105/2020 recante "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" ove, in particolare nell'Allegato A viene ridefinito l'elenco degli interventi che le Diocesi devono attuare direttamente e nello specifico:
 - l'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" al comma 3 prevede che *"I progetti riguardanti l'intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda di concessione del contributo, sono trasmessi all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all'esito dell'istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti, e tenendo conto delle eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo, anche con eventuali osservazioni.."*;
 - l'art. 9 comma 1 che prevede che le norme dettate dall'ordinanza si applicano a *"tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore. Ove sia già stata affidata la progettazione a professionista incaricato, il progetto è acquisito sulla base dell'atto di conferimento. Per gli interventi sugli edifici di culto per i quali, alla predetta data, sia stato affidato l'incarico di progettazione... il MiBact trasmette, nei modi definiti con provvedimento commissariale d'intesa con il Mibact, il progetto esecutivo..."*
- n. 111/2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 riportando che... *"Il progetto dovrà porsi l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove possibile, dovrà porsi l'obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la progettazione dovrà garantire l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.;"*
- n. 144/2023 "Modifiche alle Ordinanze n.105/2020, n.130/2022 e n.137/2023 ...", in particolare l'art. 1

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario per la ricostruzione post-sisma:

- n. 395 del 30/12/2020 *"Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'Ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il MiC e la CEI"* sono stati nominati i soggetti delegati allo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla realizzazione degli interventi finanziati con le O.C. nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e 105/2020 con funzione di soggetto attuatore;
- n. 456 del 13/10/2022 Approvazione documenti denominati *"Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale da specifiche indicazioni per gli edifici di culto"* e *"La sicurezza degli edifici di interesse culturale"*;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n.126 del 28 aprile 2022 *"Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti"*, in particolare l'art. 1 recante *"Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022"* e l'art.4 recante *"Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni"*;

VISTA altresì la circolare CGRTS-0026177-P del 26/10/2022 del Commissario straordinario ad oggetto “Ord.126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all’art.4 per la ricostruzione pubblica e per gli Edifici di culto” con la quale vengono tra l’altro fornite indicazioni sulla modalità di applicazione del comma 5 dell’art.2 dell’Ord.126 relativo alla rideterminazione dei compensi professionali;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n.132 del 30 dicembre 2022 *“Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”*;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n.136 del 22 marzo 2023 *“Modifiche e integrazioni al Testo Unico della ricostruzione privata nonché alle ordinanze n. 51 del 2018, n. 57 del 4 luglio 2018 e n. 126 del 28 aprile 2022”*, in particolare l’art. 12 recante *“Modifiche e integrazione all’ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime” al punto b) all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole “e da eventuali somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento” sono soppresse*;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n.144 del 28 giugno 2023 *“Modifiche alle Ordinanze n.105/2020, n.130/2022 e n.137/2023 ...”*, in particolare l’art. 1 recante *“Modifiche all’art.5 dell’ordinanza n.105/2020”*;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n.204 del 12 settembre 2024 *“Nuove disposizioni in materia di ricostruzione degli edifici di culto. Modifiche e integrazioni all’Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020”*;

CONSIDERATO che:

- la Diocesi di Ascoli Piceno, per mezzo del Responsabile Tecnico della Procedura (RTP), ha trasmesso all’USR Abruzzo con nota PEC Prot.RA 0315047 del 21.07.2023 e successive integrazioni, il progetto esecutivo in formato digitale relativo alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli nella frazione Pietralta nel comune di Valle Castellana (TE), per un importo complessivo pari ad € 259.156,59 costituito dagli elaborati specificatamente elencati nel documento istruttorio allegato al presente atto;

Importo di programmazione modificato con Ord. 132/2022 - Allegato 1	Importo richiesto (di progetto)	Importo ammissibile (dopo istruttoria)
280.000,00 €	259.156,59 €	259.156,59 €

- con la trasmissione del progetto l’RTP ha proceduto ad inviare anche il QTE rimodulato dopo l’affidamento dei servizi tecnici. A tal fine è stato verificato dalla documentazione agli atti di questo Ufficio Speciale che i compensi ai professionisti, incaricati mediante affidamento diretto, soddisfano l’art.2 comma 3 della OCSR 105/2020. Conseguentemente all’applicazione dei ribassi sui servizi l’importo dell’intervento è stato rideterminato in **€ 243.986,95**, con un ATTIVO rispetto all’importo programmato pari a **€ 36.013,05**;

Importo di programmazione modificato con Ord. 132/2022 - Allegato 1	Importo ammissibile (dopo applicazione ribassi sui servizi tecnici)	Minor costo rispetto all’importo programmato
280.000,00 €	243.986,95 €	- 36.013,05 €

CONSIDERATO altresì che la Diocesi di Ascoli Piceno ha acquisito e trasmesso i necessari pareri ed autorizzazioni, quali:

- **Autorizzazione 'a condizione'** ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii del Ministero della Cultura SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO, Prot. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|02/09/2025|0014340-P;
- **Ricevuta telematica**, ai sensi dell'art. 94 bis del DPR 380/01 e dell'art. 10 della L.R. 11/2020, attesta l'avvenuta registrazione sulla piattaforma MUDE-RA presso il Comune territorialmente competente di VALLE CASTELLANA e costituisce l'attestazione di avvenuto deposito - N. pratica 3620/2025 del 20/10/2025;
- **S.C.I.A.** depositata al Comune di Valle Castellana, Prot. n. 6790 del 10/10/2025;
- Determinazione area tecnico-manutentiva n. 32 del 29/01/2026 di **approvazione della Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto**, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, in quanto gli interventi previsti sono da considerarsi compatibili nei confronti degli habitat e delle specie animali e vegetali presenti nella zona a protezione speciale ZPS IT 7110128 e Sito di Interesse Comunitario IT 7120201 Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga" come nello stesso studio riportato e ferme restando le attività di mitigazione ivi previste dall'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga;
- **Nulla Osta**, ai sensi dell'art. 13 L.394791 e ss.mm.ii, rilasciato all'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, in merito alla valutazione di Incidenza Ambientale - Prot. 2026/1980 del 26/02/2026;
- **Comunicazione conclusione del procedimento**, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, rilasciato dal comune di Valle Castellana - Prot. n. 2092 del 18/03/2026.

CONSEGUENTEMENTE il quadro riepilogativo risultante dalla verifica delle ammissibilità a contributo del progetto esecutivo, a seguito dell'applicazione del nuovo Prezziario unico e dopo gli affidamenti dei servizi tecnici, è rideterminato in **€ 243.986,95 di cui € 142.669,85 per lavori, € 24.919,36 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 76.397,74 di somme a disposizione del beneficiario;**

RILEVATO che il progetto esecutivo dell'intervento in questione è depositato agli atti presso l'USR Abruzzo, Servizio Gare e Contratti;

PRESO ATTO che alla copertura finanziaria del presente atto si fa fronte con le risorse stanziare dal Commissario Straordinario con Decreto n. 395/2020 per € 280.000,00 e che la liquidazione del predetto finanziamento ammesso a contributo è rinviata a successivi provvedimenti;

VISTA la relazione istruttoria tecnico-amministrativa di approvazione del progetto definitivo/esecutivo, parte integrale e sostanziale del presente atto, con il quale i tecnici istruttori dell'Ufficio Tecnico del Servizio Gare e Contratti esprimono parere favorevole sulla congruità tecnico/economica del progetto definitivo-esecutivo;

RITENUTO necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e concessione del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente per l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'OCSR n. 105/2020;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi di legge:

1. **di esprimere**, sulla base della puntuale istruttoria tecnico-amministrativa dell'Ufficio Tecnico e Vigilanza 2 che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'OCSR n.105/2020, il proprio parere favorevole di congruità tecnico-economica del progetto esecutivo denominato "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA SANTA MARIA DEGLI ANGELI SITA NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA, FRAZIONE PIETRALTA", CUP: I97H20003220001, CIG: 884395675D, per un importo complessivo pari **€ 243.986,95** di cui € 142.669,85 per lavori, € 24.919,36 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 76.397,74 di somme a disposizione del beneficiario;
2. **di dare atto** che l'importo del contributo ammissibile, pari a € 243.986,95 (euro duecentoquarantatremilanovecentottantasei/95), può trovare copertura finanziaria nelle risorse di cui all'art.4 comma 3 del D.L. 189/2016, con imputazione sulle risorse del Decreto commissariale n. 395/2020;
3. **di trasmettere** il presente atto alla struttura del Commissario Straordinario, per i successivi provvedimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 comma 3 e dell'art. 5 comma 1 della OCSR n. 105 del 17/09/2020;
4. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del portale istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n°33/2013.

Il Direttore dell'USR-Abruzzo

dott. Vincenzo Rivera

firmato digitalmente