

Decreto n. 763 del 29-04-2026

OGGETTO: OCSR n. 129/2022. “Risanamento dissesto idrogeologico della frazione Case Bellozzi” – Comune di Torricella Sicura – Variante. Rideterminazione degli importi ed utilizzo economie da ribasso d’asta e i imprevisi. CUP: C62B23001000001

Il Direttore

In relazione alla perizia di variante suppletiva al progetto esecutivo presentato dal Comune di Torricella Sicura e sinteticamente esposto di seguito:

| | |
|---|---|
| Soggetto Attuatore | Comune di Torricella Sicura |
| Ente Proprietario | Comune di Torricella Sicura – 100% Proprietà Pubblica |
| Nome e tipologia intervento | Risanamento dissesto idrogeologico della frazione Case Bellozzi |
| Indirizzo | frazione Case Bellozzi |
| Tipo di intervento | Risanamento dissesto idrogeologico |
| Livello di progettazione | Variante in corso d’opera |
| Costo dell’intervento finanziato OCSR n.129/22 | € 650.000,00 |
| Costo della variante | € 650.000,00 |
| RUP | Geom. Raniero Bilanzola |

VISTI:

- il D. L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 3, comma 1 che prevede l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”;
- l’OCSR n. 1/2016 – Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’ufficio denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;
- la D.G.R. n. 766 del 22/11/2016 con la quale è stata approvata la convenzione per l’istituzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo per l’esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 3, comma 1 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- il Decreto n. 1/2017/SISMA il Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione che definisce le prime fasi per la costituzione dell’USR 2016 Abruzzo;
- il Decreto n. 9/2019/SISMA del 09.11.2019 del Presidente della Regione Abruzzo/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l’esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;

DATO ATTO che:

- il Presidente della Regione, in qualità di Vice-Commissario del Governo per la Ricostruzione post-sisma 2016, ai sensi della L.R. n. 8 del 17/06/2019 Art.1 comma 1 quater, ha provveduto con proprio Decreto n. 5/2025 a conferire l’incarico di Direttore ad interim dell’USR Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera, Dirigente del Servizio “Pianificazione Territoriale e Paesaggio” della Giunta Regionale;



- la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 687 del 21/10/2025, ha preso atto del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo, nella Sua spiegata qualità di Vice Commissario di Governo per la Ricostruzione Post sisma 2016;
- la scadenza della gestione Straordinaria di cui all'Art.1, comma 4, D.L. 17/10/2016, n. 189, è stata prorogata al 31/12/2026, dall'Art. 1, comma 570, Legge n. 199 del 30/12/2025;

RICHIAMATE:

- l'OS n. 53/2023 avente per oggetto "Interventi in Comune di Torricella Sicura capoluogo e frazioni";
- l'OCSR n. 57/2018 "Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie" così come modificata dall'art. 11 dell'OCSR n. 136/2023;
- l'OCSR n. 178/2024 "Disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023".

RICHIAMATO il Decreto USR n. 335 del 14/02/2025 di approvazione del progetto e concessione del contributo per l'intervento di "Risanamento dissesto idrogeologico della frazione Case Bellozzi" al Comune di Torricella Sicura per complessivi € 650.000,00, di cui € 417.995,87 per i lavori, compresi di oneri per la sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, € 232.004,13 destinati alle somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA:

- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 24 del 06/03/2025, con cui il Soggetto Attuatore ha proceduto all'affidamento dei lavori per la riparazione di "Risanamento dissesto idrogeologico della frazione Case Bellozzi", all'impresa D'Orsini S.R.L.;
- la perizia di variante in corso d'opera in oggetto trasmessa con note prot. n. 0319476 del 31/07/2025 e prot. n. 0483986 del 05/12/2025;
- il parere di congruità tecnico – economico favorevole rimesso da questo Ufficio Speciale ed allegato al presente atto;
- la Delibera n. 78 del 24/07/2025 con la quale il comune di Torricella Sicura ha approvato la perizia suppletiva di variante tecnica relativa alla riparazione di "Risanamento dissesto idrogeologico della frazione Case Bellozzi". Approvazione perizia suppletiva e di variante (art. 120 D.Lgs. n. 36/2023);

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla rideterminazione degli importi del quadro economico di cui al Decreto USR n. 335 del 14/02/2025 di approvazione del progetto esecutivo, autorizzando il Soggetto Attuatore ad utilizzare le economie da ribasso d'asta e gli imprevisti;

VISTO l'art. 4 c. 1 dell'OCSR 63/2018 che testualmente recita "In applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 14 del 16 gennaio 2017, n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017, n. 38 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018";

DATO ATTO che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell'USR Abruzzo attesta la regolarità tecnica e la legittimità dello stesso, anche alla luce della puntuale istruttoria



condotta dall'Ufficio preposto, che a tal fine si allega;

- le verifiche svolte in sede di istruttoria non sollevano in ogni caso il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità di atti propri;

VISTA la Legge anticorruzione n. 190/2012 e la normativa sulla Trasparenza D.lgs. n. 33/2013;

DECRETA

Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- **di prendere atto** delle risultanze del procedimento istruttorio relativo all'intervento denominato "Risanamento dissesto idrogeologico della frazione Case Bellozzi", di cui alla relazione istruttoria che è allegata al presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto** che l'importo complessivo del quadro economico di variante pari ad € 650.000,00 (di cui € 410.543,28 per lavori a base di gara ed € 239.456,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione), è finanziato all'interno dell'OS n. 53/2023;
- **di rideterminare** gli importi del quadro economico di cui al Decreto USR n. 335 del 14/02/2025 di approvazione del progetto esecutivo autorizzando il Soggetto Attuatore ad utilizzare le economie da ribasso d'asta;
- **di concedere** al Comune di Torricella Sicura, in qualità di Soggetto Attuatore, l'utilizzo delle somme derivanti dai ribassi d'asta così come evidenziato nel quadro economico di variante presente all'interno della relazione tecnica istruttoria redatta dall'USR;
- **di dare atto** che gli incentivi di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e all'art.45, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, saranno ripartiti e corrisposti al personale incaricato secondo la normativa regolamentare interna ove presente, o in alternativa secondo quanto previsto dall'OCSR n. 57/2018 e dall'OCSR n. 178/2024 ss.mm.ii.;
- **di dare atto** che contro il presente Decreto è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, ricorso al TAR competente oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;
- **di attestare** l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;
- **di trasmettere** il presente atto alla Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 e al comune di Torricella Sicura;
- **di pubblicare** il presente Decreto all'albo pretorio online sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 per l'Abruzzo e nella specifica sezione dell'Amministrazione Trasparente.

L'estensore

Ing. Nazareno Vanarelli

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993)

**Il Dirigente del Servizio Ricostruzione
Pubblica**

Dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

Il Direttore dell'USR-Abruzzo

Dott. Vincenzo Rivera

firmato digitalmente