



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Decreto n. 863 del 12-05-2026

OGGETTO: Ordinanza Commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022. L'intervento di "Riparazione e miglioramento sismico dell'edificio cimiteriale sito in Colledara, individuato catastalmente al foglio n. 11, p.lla b" – Comune di Colledara – Variante. Rideterminazione degli importi di cui al Decreto USR n. 1144 del 30/05/2024 ed utilizzo economie da ribasso d'asta.
CUP: C82C21002750005

Il Direttore

In relazione alla perizia di variante suppletiva al progetto esecutivo presentato dal Comune di Colledara e sinteticamente esposto di seguito:

Soggetto Attuatore	Comune di Colledara
Ente Proprietario	Comune di Colledara – 100% Proprietà Pubblica
Nome e tipologia intervento	Riparazione e miglioramento sismico dell'edificio cimiteriale sito in Colledara, individuato catastalmente al foglio n. 11, p.lla b
Indirizzo	Via San Paolo, Colledara
ID_ORDINANZA N.129/2022	OOPP_F1_2021_ABR_045
Tipo di intervento	Riparazione e miglioramento sismico dell'edificio cimiteriale
Livello di progettazione	Variante in corso d'opera
Costo dell'intervento finanziato OCSR n.129/22	€ 326.700,00
Costo della variante	€ 326.700,00
RUP	Arch. Sandra Di Giuseppe
Progettazione definitiva-esecutiva, CSP, DL e CSE	Arch. Flavio Angelini
Geologo	Dott.ssa Alessia Donatucci
indagini strutturali	DEPAR TEST SRL
indagini geologiche	Geol. Alessandro Di Giovanni
Collaudo strutturale	Arch. Maurizio Verna
Sorveglianza Archeologica	Dott.sa Archeologa Luigina Meloni
Impresa	Di Filippo Costruzioni S.r.l.
Restauratore per supervisione dell'esecuzione dei lavori	Dott.ssa Letizia Orsatti
Integrazione incarico - Restauratore per supervisione dell'esecuzione dei lavori	Dott.ssa Letizia Orsatti



VISTI:

- il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 3, comma 1 che, ai fini della gestione dell’attività di ricostruzione, prevede l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”;
- l’Ordinanza Commissariale n. 1 del 10 novembre 2016 – Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’ufficio denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;
- la D.G.R. n. 766 del 22/11/2016 con la quale è stata approvata la convenzione per l’istituzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo per l’esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 3, comma 1 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- il Decreto n. 1/2017/SISMA il Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione che definisce le prime fasi per la costituzione dell’USR 2016 Abruzzo;
- la D.G.R. n. 500 del 14/08/2019 con la quale è stata conferito, a far data dal 01/09/2019, l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 al Dott. Vincenzo Rivera;
- il Decreto n. 9/2019/SISMA del 09.11.2019 del Presidente della Regione Abruzzo/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l’esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;

DATO ATTO che:

- con decorrenza 29/09/2025, a seguito delle dimissioni del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016, si è resa vacante la posizione dirigenziale;
- il Presidente della Regione, in qualità di Vice-Commissario del Governo per la Ricostruzione post-sisma 2016, ai sensi della L.R. n. 8 del 17/06/2019 Art.1 comma 1 quater, ha provveduto con proprio Decreto n. 5/2025 a conferire l’incarico di Direttore ad interim dell’USR Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera, Dirigente del Servizio “Pianificazione Territoriale e Paesaggio” della Giunta Regionale;
- la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 687 del 21/10/2025, ha preso atto del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo, nella Sua spiegata qualità di Vice Commissario di Governo per la Ricostruzione Post sisma 2016;
- la scadenza della gestione Straordinaria di cui all’Art.1, comma 4, D.L. 17/10/2016, n. 189, è stata prorogata al 31/12/2026, dall’Art. 1, comma 570, Legge n. 199 del 30/12/2025;

RICHIAMATE:

- l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 63 del 06 settembre 2018 “*Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di*



funzioni ai Presidenti delle Regioni –Vice Commissari”;

- l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 129 del 13/12/2022 “*Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell’elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo*” nella quale l’intervento in parola viene ricompreso nell’ALLEGATO B - Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria – ID: OOPP_F1_2021_ABR_045;

RICHIAMATO il Decreto direttoriale n. 1144 del 30/05/2024 con il quale veniva approvato il progetto e concesso il contributo al Comune di Colledara per € 326.700,00, di cui € 232.459,14 per i lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, € 94.240,86 destinati alle somme a disposizione dell’Amministrazione, per l’intervento delle “Infrastrutture Cimiteriali”;

VISTA la Determinazione del Responsabile di Area Tecnica n. 52 del 26/04/2024, con cui il Soggetto Attuatore ha proceduto all’affidamento dei lavori per la riparazione delle “Riparazione e miglioramento sismico dell’edificio cimiteriale sito in Colledara, individuato catastalmente al foglio n. 11, p.lla b”, all’impresa Di Filippo Costruzioni S.R.L.;

VISTA la perizia di variante in corso d’opera di cui all’oggetto trasmessa con note prot. n. 0491768 in data 12/12/2025;

VISTO lo schema di atto di sottomissione allegato alla perizia di variante trasmesso con nota prot. n. 0491768 in data 12/12/2025;

VISTO il parere di congruità tecnico – economico favorevole rimesso da questo Ufficio Speciale ed allegato al presente atto;

VISTA la Delibera n. 36 del 22/04/2026 con la quale il comune di Colledara ha approvato la perizia suppletiva di variante tecnica relativa alla “riparazione e miglioramento sismico dell’edificio cimiteriale sito in Colledara, individuato catastalmente al foglio n. 11, p.lla b”. Approvazione perizia suppletiva e di variante (art. 120 D.Lgs. n. 36/2023);

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla rideterminazione degli importi del quadro economico di cui al Decreto USR n. 1144 del 30/05/2024 di approvazione del progetto esecutivo, autorizzando il Soggetto Attuatore ad utilizzare le economie da ribasso d’asta;

VISTO l’art. 4 comma 1 dell’Ordinanza 63/2018 che testualmente recita “In applicazione dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l’adozione delle determinazioni in ordine all’approvazione dei progetti e per l’emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 14 del 16 gennaio 2017, n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017, n. 38 dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018”;

DATO ATTO che le verifiche svolte in sede di istruttoria non sollevano in ogni caso il Soggetto Attuatore



dalla piena ed esclusiva responsabilità di atti propri;

VISTA la Legge anticorruzione n. 190/2012;

VISTA la normativa sulla Trasparenza D.lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell'USR Abruzzo attesta la regolarità tecnica e la legittimità dello stesso, anche alla luce della puntuale istruttoria condotta dall'Ufficio preposto, che a tal fine si allega;

DECRETA

Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- **di prendere atto** delle risultanze del procedimento istruttorio relativo all'intervento denominato "riparazione e miglioramento sismico dell'edificio cimiteriale sito in Colledara, individuato catastalmente al foglio n. 11, p.lla b", di cui alla relazione istruttoria che è allegata al presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- **di rideterminare** gli importi del quadro economico di cui al Decreto USR n. 1144 del 30/05/2024 di approvazione del progetto esecutivo come da QTE di variante presente all'interno della relazione istruttoria;
- **di concedere** al comune di Colledara, in qualità di Soggetto Attuatore, l'utilizzo delle somme derivanti dai ribassi d'asta così come evidenziato nel quadro economico di variante presente all'interno della relazione tecnica istruttoria redatta dall'USR;
- **di dare atto** che l'importo complessivo del quadro economico di variante pari ad € 326.700,00 (di cui € 230.110,85 per lavori a base di gara, al netto del ribasso offerto, ed € 96.589,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione), è finanziato all'interno dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 129/2022;
- **di dare atto** che gli incentivi di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e all'art.45, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, saranno ripartiti e corrisposti al personale incaricato secondo la normativa regolamentare interna ove presente, o in alternativa secondo quanto previsto dall'OCSR n. 57/2018 e dall'OCSR n. 178/2024 ss.mm.ii.;
- **di dare atto** che contro il presente Decreto è ammesso, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente (D. Lgs. n. 104 del 02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione (D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);
- **di attestare** l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;
- **di trasmettere** il presente atto alla Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 e al comune di Colledara;



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



- **di pubblicare** il presente Decreto all'albo pretorio online sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 per l'Abruzzo e nella specifica sezione dell'Amministrazione Trasparente.

L'estensore

Ing. Nazareno Vanarelli

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993)

Il Dirigente dell'Ufficio Ricostruzione

Pubblica e Vigilanza

Dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

Il Direttore dell'USR-Abruzzo

Dott. Vincenzo Rivera

firmato digitalmente