



Decreto n. 968 del 26-05-2026

OGGETTO: OCSR n. 109/2022 "Scuola elementare". – Comune di Rocca Santa Maria – Variante. Rideterminazione degli importi ed utilizzo economie da ribasso d'asta. CUP: F82E21000020001.

IL DIRETTORE

In relazione alla perizia di variante suppletiva al progetto definitivo - esecutivo presentato dal Comune di Rocca Santa Maria (TE) e sinteticamente esposto di seguito:

Soggetto Attuatore	Rocca Santa Maria
Ente Proprietario	Comune di Rocca Santa Maria - 100% Proprietà Pubblica
Nome e tipologia intervento	Scuola elementare – demolizione e ricostruzione
Indirizzo	Località Imposte – Comune di Rocca Santa Maria (TE)
ID_ORDINANZA N. 109/2020	ID_9
Tipo di intervento	Demolizione e ricostruzione
Livello di progettazione	Variante in corso d'opera
Costo dell'intervento finanziato	€ 779.588,52
Costo della variante	€ 779.588,52
RUP	Geom. Dario D'Anselmo
Progettazione definitiva – esecutiva, CSP, D.L. e CSE	Ing. Romeo Loreto Piersanti
Impresa esecutrice	Di Egidio Srl

VISTI:

- il DL n. 189/2016 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 3, comma 1 che, ai fini della gestione dell'attività di ricostruzione, prevede l'istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016";
- l'OCSR n. 1/2016 – Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" di cui all'art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;
- la D.G.R. n. 766 del 22/11/2016 con la quale è stata approvata la convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 3, comma 1 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- il Decreto n. 1/2017/SISMA del Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione che definisce le prime fasi per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;
- il Decreto n. 9/2019/SISMA del 09/11/2019 del Presidente della Regione Abruzzo/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l'esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;
- il Presidente della Regione, in qualità di Vice-Commissario del Governo per la Ricostruzione post-sisma 2016, ai sensi della L.R. n. 8 del 17.06.2019 Art.1 comma 1 quater, ha provveduto con proprio Decreto n.



5 del 1.10.2025 a conferire l'incarico di Direttore ad interim dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera, Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Giunta Regionale;

- l'art. 1, comma 570, Legge n. 199 del 30/12/2025 con il quale si dispone la proroga al 31/12/2026 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria di cui all'art 1 comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189;

RICHIAMATE:

- l'OCSR n. 33/2017 recante *"Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche."*
- l'OCSR n. 56/2018 recante *"Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"*;
- l'OCSR n. 57/2018 così come modificata dall'art. 11 dell'OCSR n. 136/2023;
- l'OCSR n. 63/2018 recante *"Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari"*;
- l'OCSR n. 109/2020 nella quale l'intervento di che trattasi è ricompreso nell'All. 1 con ID_9;
- l'OS n. 31/2021 *"Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria- Allegato 3"*;
- l'OCSR n. 223/2025 recante *"Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023"*;

RICHIAMATO il Decreto USR n. 2658/2023 di approvazione del progetto e concessione del contributo al Comune di Rocca Santa Maria per l'intervento in oggetto di € 779.588,52 (di cui € 610.581,18 per lavori a base di gara ed € 169.007,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione);

VISTI:

- la Determinazione n. 2 del 22/01/2024, con cui il Soggetto Attuatore ha proceduto all'affidamento dei lavori per la *"Realizzazione di nuovo edificio scolastico in fraz. Imposte a seguito dell'inagibilità della scuola lesionata dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nel 2016"*, all'impresa Di Egidio Srl;
- la perizia di variante in corso d'opera di cui all'oggetto trasmessa con note prot. n. RA0081109 del 27/02/2026 e prot. n. RA0185935 del 05/05/2026 dal quale risulta che l'importo complessivo del quadro economico è pari ad € 779.588,52, di cui € 606.369,08 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara ed € 173.219,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- lo schema di atto di sottomissione allegato alla perizia di variante trasmesso con nota prot. n. RA0081109 del 27/02/2026;
- il parere di congruità tecnico – economico favorevole di questo Ufficio Speciale ed allegato al presente atto;
- la Determinazione del Responsabile Area III - Urbanistica e Lavori Pubblici del comune di Rocca Santa



Maria, n. 69 del 19/12/2025 recante: “Realizzazione di nuovo edificio scolastico in Fraz. Imposte a seguito dell’inagibilità del preesistente dovuta dagli eventi sismici 2016”. Approvazione perizia suppletiva e di variante (art. 120 D.Lgs. n. 36/2023);

RITENUTO necessario provvedere alla rideterminazione degli importi del quadro economico di cui al Decreto USR n. 2658 del 01-12-2023 di approvazione del progetto esecutivo, autorizzando il Soggetto Attuatore ad utilizzare parti delle economie derivanti da ribasso d’asta;

VISTO l’art. 4 c. 1 dell’OCSR 63/2018 che testualmente recita “In applicazione dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l’adozione delle determinazioni in ordine all’approvazione dei progetti e per l’emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 14 del 16 gennaio 2017, n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017, n. 38 dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018”;

DATO ATTO che le verifiche svolte in sede di istruttoria non sollevano in ogni caso il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità di atti propri;

DATO ATTO inoltre che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell’USR Abruzzo attesta la regolarità tecnica e la legittimità dello stesso, anche alla luce della puntuale istruttoria condotta dall’Ufficio preposto, che a tal fine si allega;

VISTA la Legge anticorruzione n. 190/2012 e la normativa sulla Trasparenza D.lgs. n. 33/2013;

DECRETA

Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- **di prendere atto** delle risultanze del procedimento istruttorio relativo all’intervento denominato “Scuola elementare”, di cui alla relazione istruttoria che è allegata al presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- **di rideterminare** gli importi del quadro economico di cui al Decreto USR n. 2658 del 01-12-2023 di approvazione del progetto esecutivo come da QTE di variante presente all’interno della relazione istruttoria;
- **di concedere** al comune di Rocca Santa Maria, in qualità di Soggetto Attuatore, l’utilizzo delle somme derivanti dai ribassi d’asta così come evidenziato nel quadro economico di variante presente all’interno della relazione tecnica istruttoria redatta dall’USR;
- **di dare atto** che l’importo complessivo del quadro economico di variante pari ad € 779.588,52 (di cui € 606.369,08 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara ed € 173.219,44 per somme a disposizione dell’Amministrazione), è finanziato all’interno dell’OCSR n. 109/2020;
- **di dare atto** che il direttore dei lavori procederà al deposito della “relazione a strutture ultimate” attestante la conformità dell’opera realizzata rispetto al progetto strutturale e sismico depositato presso il Genio Civile;
- **di dare atto** che gli incentivi di cui all’art. 113, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art.45, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, saranno ripartiti e corrisposti al personale incaricato secondo la normativa regolamentare interna ove presente, o in alternativa secondo quanto previsto dall’OCSR n. 57/2018 e dall’OCSR n. 223/2025 ss.mm.ii.;
- **di dare atto** che contro il presente Decreto è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, ricorso al TAR competente oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



- **di trasmettere** il presente atto alla Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 e al comune di Rocca Santa Maria;
- **di pubblicare** il presente Decreto all'albo pretorio online sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 per l'Abruzzo e nella specifica sezione dell'Amministrazione Trasparente.

L'estensore

Geom. Alessandra Madonna

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993)

**Il Dirigente del Servizio Ricostruzione
Pubblica**

Dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

Il Direttore dell'USR-Abruzzo

Dott. Vincenzo Rivera

firmato digitalmente