

Decreto n. 1223 del 13-07-2026

OGGETTO: O.C.S.R 105/2020 - O.C.S.R 132/2022- ID D259-2022 - Liquidazione anticipazione del 30% del contributo all'esecuzione dell'80% dei lavori per l'Intervento di consolidamento e miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria delle Grazie nel comune di Carapelle Calvisio (AQ).

IL DIRETTORE

In relazione al progetto presentato dalla Diocesi di Sulmona-Valva e di seguito sinteticamente esposto:

ORDINANZA DI RIFERIMENTO:	105/2020 -132/2022
DENOMINAZIONE:	CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE
INDIRIZZO:	CARAPELLE CALVISIO (AQ), VIA PER CAPESTRANO SNC
SOGGETTO ATTUATORE:	DIOCESI DI SULMONA-VALVA
CODICE FISCALE:	omissis
CUP:	J36I23000010001
CIG:	A02B8082E9
RTP:	Ing. Pietro Tirabassi Pascucci
ID – (allegato3 –OCSR n.132/2022)	ID D-259-2022

VISTI:

- il DL n. 189/2016, e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 3, co.1 che, ai fini della gestione dell'attività di ricostruzione, prevede l'istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016";
- l'OCSR n. 1/2016 – Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" di cui all'art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;
- la D.G.R. del 22/11/2016, n. 766, con la quale è stata approvata la convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 3, comma 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- il decreto n. 1/2017/SISMA con cui il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione definisce le prime fasi per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;
- il Decreto n. 9/2019/SISMA del 09/11/2019 del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l'esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;

DATO ATTO che:

- con decorrenza 29 settembre 2025, a seguito delle dimissioni del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016, si è resa vacante la posizione dirigenziale;
- il Presidente della Regione, in qualità di Vice-Commissario del Governo per la Ricostruzione post-sisma 2016, ai sensi della L.R. n. 8 del 17.06.2019 Art.1 comma 1 quater, ha provveduto con proprio Decreto n. 5 del 1.10.2025 a conferire l'incarico di Direttore ad interim dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera, Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Giunta Regionale;

DATO ATTO che la scadenza della gestione Straordinaria di cui all'Art.1, comma 4, D.L. 17/10/2016, n. 189, è stata prorogata al 31/12/2026, dall'Art. 1, comma 570, Legge n. 199 del 30/12/2025;

RICHIAMATA l'articolazione della struttura organizzativa dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Abruzzo, così come formulata da ultimo con il Decreto Direttoriale n. 33 del 15/01/2026;

VISTO il decreto direttoriale n. 535 del 24 marzo 2026 con il quale, tra l'altro, è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Gare e Contratti dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016, all'Ing. Francesco Campitiello;

RICHIAMATI:

- l'O.C.S.R. n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto";
- L'O.C.S.R. n. 132/2022 DI "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi "nella quale all'All.3 con identificativo n. D_259_2022, è individuato l'intervento di consolidamento e miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria delle Grazie nel comune di Carapelle Calvisio (AQ), per un importo programmato di € 320.000,00;
- il Decreto del Commissario Straordinario della Ricostruzione n. **644/2024** con il quale è stato approvato il progetto e concesso il contributo per l'intervento di consolidamento e miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria delle Grazie nel comune di Carapelle Calvisio (AQ) per un importo pari a **€ 320.000,00**;
- il Decreto del Commissario Straordinario n. **476/2023** di trasferimento all'U.S.R. Abruzzo del 20% del contributo assegnato per l'intervento ID D 259-2022 della Diocesi di Sulmona-Valva, ai sensi dell'allegato B, dell'O.C.S.R. n.105/2020, di **€ 64.000,00**;
- la nota USR Abruzzo prot. n. RA/USR/0363072 del 17.09.2024 con la quale si è provveduto a richiedere al Commissario il trasferimento delle risorse del 60% del contributo concesso pari a € 192.000,00;
- il Decreto del Commissario Straordinario n. **783/2024** di trasferimento all'U.S.R. Abruzzo del 60% del contributo assegnato per l'intervento di cui sopra, ai sensi dell'allegato B, dell'O.C.S.R. N.105/2020, di **€ 192.000,00**;

CONSIDERATO che:

- l'Allegato B della Ordinanza 105/2020, stabilendo le modalità di erogazione del contributo concesso, al punto c) dispone l'erogazione dell'anticipazione del 30% all'esecuzione dell'80% dei lavori, trenta giorni dalla presentazione al Vice Commissario dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno l'80% dei lavori;

DATO ATTO che:

- con Decreto di liquidazione n. **1461/2023** sono state liquidate al Soggetto Attuatore le risorse pari a **€ 64.000,00** corrispondenti al 20% del contributo programmato per l'intervento ID 259-2022;
- con Decreto di liquidazione n. **2884/2024** sono state liquidate al Soggetto Attuatore le risorse pari a **€ 96.000,00** corrispondenti al 30% del contributo programmato per l'intervento ID 259-2022;
- con nota Prot. N. RA/USR 0265437 del 29.06.2026 la Diocesi di Sulmona-Valva ha trasmesso la documentazione prevista dal punto c) dall'Allegato B dell'O.C.S.R. n. 105/2020 contenente la richiesta di erogazione dell'anticipazione del 30%;

RICHIAMATA l'Istruttoria **Tecnico-Amministrativa-Contabile**, acquisita al Prot. N. RA/USR 0280384 del 08/07/2026, parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale, a seguito di verifica tecnico-amministrativa della documentazione inviata dal Soggetto Attuatore nel rispetto delle prescrizioni di cui al

punto c) dell'Allegato B, dell'O.C.S.R. n. 105/2020, si propone l'erogazione dell'anticipazione del 30% all'esecuzione dell'80% dei lavori per un importo onnicomprensivo di **€ 96.000,00**;

RISCONTRATA la documentazione relativa alla rendicontazione della liquidazione del 30% del finanziamento, erogato con Decreto n. 2884/2024 per l'Intervento di consolidamento e miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria delle Grazie nel comune di Carapelle Calvisio (AQ), e riscontrata altresì la correttezza della documentazione prodotta per l'importo di € 151.926,74 come sintetizzata nella Check list contabile (Allegato C);

ACQUISITA ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la comunicazione del conto corrente dedicato con protocollo N. RA/USR/0155744 del 06.04.2023;

VISTA la Legge Anticorruzione n. 190/2012 e la normativa sulla Trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013;

DECRETA

Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- **di dare atto** che l'Istruttoria tecnico-amministrativa-contabile di cui al Prot. N. RA/USR 0280384 del 08/07/2026, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di liquidare e pagare** ai sensi delle prescrizioni di cui al punto c) dell'Allegato B, dell'O.C.S.R. n. 105/2020, a titolo di anticipazione del 30% del contributo concesso all'esecuzione dell'80% dei lavori, per l'Intervento di consolidamento e miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria delle Grazie nel comune di Carapelle Calvisio (AQ), la somma di **€ 96.000,00** in favore del soggetto attuatore Diocesi di Sulmona-Valva, codice fiscale n. omissis
- **di autorizzare** l'Ufficio "Economico Finanziario-Trattamento Stipendiale" dell'USR Abruzzo ad emettere mandato di pagamento dell'importo di **€ 96.000,00** a valere sulle giacenze presenti nella contabilità speciale intestata al Vice Commissario Straordinario di cui all'art. 4 c. 4 del D.L. 189/16 Zona Abruzzo, codice IBAN: omissis a favore della Arcidiocesi di Chieti-Vasto, quale soggetto attuatore della realizzazione del progetto di che trattasi, sul codice IBAN dedicato indicato nell'Istruttoria tecnico-amministrativa-contabile parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di trasmettere** il presente atto all'Ufficio "Economico e Finanziario, Trattamento Stipendiale" per gli adempimenti di conseguenza;
- **di pubblicare** ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., il presente documento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 per l'Abruzzo.

L'Estensore

dott.ssa Maria Micucci

firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993

Il Dirigente del Servizio Gare e Contratti

Ing. Francesco CAMPITIELLO

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

Il Direttore dell'USR-Abruzzo

Dott. Vincenzo Rivera

(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta che la spesa di **€ 96.000,00** di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse trasferite dal Commissario con Decreto n. 783/2024 in contabilità speciale codice IBAN omissis intestata al "Vice Commissario Straordinario Art. 4 c. 4 DL 189-16 ZONA ABRUZZO" per la quale si certifica la capienza.

**Il Responsabile dell'Ufficio Economico e
Finanziario, Trattamento Stipendiale**

Dott.ssa Alessandra D'Antonio

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)