

## Decreto n. 1271 del 21-07-2026

**OGGETTO:** OCSR n. 129/2022. “Intervento di messa in sicurezza, ripristino della pavimentazione e rifacimento dei sotto servizi della piazza Vittorio Emanuele, danneggiata dagli eventi sismici del 2016 e dai numerosi lavori di ricostruzione privata in itinere” – Comune di Basciano – Variante. Rideterminazione degli importi di cui al Decreto USR n. 2120 del 03/10/2024 ed utilizzo economie da ribasso d’asta. CUP: C47H21004430001

### Il Direttore

In relazione alle perizie di variante suppletiva al progetto esecutivo presentato dal Comune di Basciano (TE) e sinteticamente esposto di seguito:

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Soggetto Attuatore</b>                             | Comune di Basciano                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ente Proprietario</b>                              | Comune di Basciano – 100% Proprietà Pubblica                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nome e tipologia intervento</b>                    | Intervento di messa in sicurezza, ripristino della pavimentazione e rifacimento dei sotto servizi della piazza Vittorio Emanuele, danneggiata dagli eventi sismici del 2016 e dai numerosi lavori di ricostruzione privata in itinere |
| <b>Indirizzo</b>                                      | Piazza Vittorio Emanuele – Basciano                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ID_ORDINANZA N.129/2022</b>                        | <b>NUOVA OPERA 7F27DCF8-810F-3118-9C67-0F9A8B64C95D.XLSX_001_2</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>Tipo di intervento</b>                             | Ripristino e rifacimento                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Livello di progettazione</b>                       | Variante in corso d’opera                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Costo dell’intervento finanziato OCSR n.129/22</b> | € 900.000,00                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Costo della variante</b>                           | € 900.000,00                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RUP</b>                                            | Geom. Donato D’Evangelista                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ufficio Direzione Lavori e CSE</b>                 | ing. Cristina D’Ottavi, ing. Annapaola Di Camillo, geom. Lorenzo Misantone                                                                                                                                                            |
| <b>Sorveglianza Archeologica</b>                      | Dott.sa Archeologa Gianni Furiassi                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Impresa</b>                                        | EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL                                                                                                                                                                                                             |

### VISTI:

- il DL n. 189/2016 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 3, comma 1 che, ai fini della gestione dell’attività di ricostruzione, prevede l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”;

- l'OCSR n. 1/2016 – Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" di cui all'art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;
- la D.G.R. n. 766 del 22/11/2016 con la quale è stata approvata la convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 3, comma 1 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- il Decreto n. 1/2017/SISMA del Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione che definisce le prime fasi per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;
- il Decreto n. 9/2019/SISMA del 09/11/2019 del Presidente della Regione Abruzzo/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l'esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;
- il Presidente della Regione, in qualità di Vice-Commissario del Governo per la Ricostruzione post-sisma 2016, ai sensi della L.R. n. 8 del 17.06.2019 Art.1 comma 1 quater, ha provveduto con proprio Decreto n. 5 del 1.10.2025 a conferire l'incarico di Direttore ad interim dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera, Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Giunta Regionale;
- l'art. 1, comma 570, Legge n. 199 del 30/12/2025 con il quale si dispone la proroga al 31/12/2026 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria di cui all'art 1 comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189;

**RICHIAMATE:**

- l'OCSR n. 63 del 06 settembre 2018 recante *"Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni –Vice Commissari"*;
- l'OCSR n. 129 del 13/12/2022 recante *"Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo"* nella quale l'intervento in parola viene ricompreso nell' ALLEGATO A - Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma per i comuni maggiormente colpiti delle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria. ID N. 12\_ NUOVA OPERA 7F27DCF8-810F-3118-9C67-0F9A8B64C95D.XLSX\_001\_2;

**RICHIAMATO** il Decreto direttoriale n. 2120 del 03/10/2024 con il quale veniva approvato il progetto e concesso il contributo al Comune di Basciano per € 900.000,00, di cui € 702.176,65 per lavori a base di gara, € 14.358,04 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 183.465,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per "Intervento di messa in sicurezza, ripristino della pavimentazione e rifacimento dei sotto servizi della piazza Vittorio Emanuele, danneggiata dagli eventi sismici del 2016 e dai numerosi lavori di ricostruzione privata in itinere";

**VISTA** la Determinazione del responsabile del Servizio n. 76 del 26/03/2025, con cui il Soggetto Attuatore ha proceduto all'affidamento dei lavori per "Intervento di messa in sicurezza, ripristino della

pavimentazione e rifacimento dei sotto servizi della piazza Vittorio Emanuele, danneggiata dagli eventi sismici del 2016 e dai numerosi lavori di ricostruzione privata in itinere”, all’impresa EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL;

**VISTE** le perizie di variante in corso d’opera trasmesse con note prot. RA0170391 del 27/04/2026 e prot. RA0260327 del 24/06/2026;

**VISTO** gli schemi di atto di sottomissione allegati alle due perizie di variante trasmesse con le medesime note;

**VISTO** il parere di congruità tecnico – economico favorevole rimesso da questo Ufficio Speciale ed allegato al presente atto;

**VISTA** la Determinazione n. 402 del 02/08/2025 con la quale il comune di Basciano ha approvato la perizia suppletiva di variante tecnica n. 1 e la Determinazione n. 336 del 20/07/2026 di approvazione della perizia di variante n. 2 relativa alla “Intervento di messa in sicurezza, ripristino della pavimentazione e rifacimento dei sotto servizi della piazza Vittorio Emanuele, danneggiata dagli eventi sismici del 2016 e dai numerosi lavori di ricostruzione privata in itinere”;

**RITENUTO** pertanto necessario provvedere alla rideterminazione degli importi del quadro economico di cui al Decreto USR n. 2120 del 03/10/2024 di approvazione del progetto esecutivo, autorizzando il Soggetto Attuatore ad utilizzare le economie derivanti da ribasso d’asta;

**VISTO** l’art. 4 comma 1 dell’Ordinanza 63/2018 che testualmente recita “In applicazione dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l’adozione delle determinazioni in ordine all’approvazione dei progetti e per l’emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 14 del 16 gennaio 2017, n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017, n. 38 dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018”;

**DATO ATTO** che le verifiche svolte in sede di istruttoria non sollevano in ogni caso il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità di atti propri;

**VISTA** la Legge anticorruzione n. 190/2012;

**VISTA** la normativa sulla Trasparenza D.lgs. n. 33/2013;

**DATO ATTO** che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell’USR Abruzzo attesta la regolarità tecnica e la legittimità dello stesso, anche alla luce della puntuale istruttoria condotta dall’Ufficio preposto, che a tal fine si allega;

#### **DECRETA**

*Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,*

- **di prendere atto** delle risultanze del procedimento istruttorio relativo alle perizie di varianti n. 1 e n. 2 dell’intervento denominato “Intervento di messa in sicurezza, ripristino della pavimentazione e

rifacimento dei sotto servizi della piazza Vittorio Emanuele, danneggiata dagli eventi sismici del 2016 e dai numerosi lavori di ricostruzione privata in itinere”, di cui alla relazione istruttoria che è allegata al presente per formarne parte integrante e sostanziale;

- **di rideterminare** gli importi del quadro economico di cui al Decreto USR n. 2120 del 03/10/2024 di approvazione del progetto esecutivo come da QTE di variante presente all’interno della relazione istruttoria;
- **di concedere** al comune di Basciano, in qualità di Soggetto Attuatore, l’utilizzo delle somme derivanti dai ribassi d’asta così come evidenziato nel quadro economico di variante presente all’interno della relazione tecnica istruttoria redatta dall’USR;
- **di dare atto** che l’importo complessivo del quadro economico di variante pari ad € 900.000,00 (di cui € 712.183,64 per lavori a base di gara, al netto del ribasso offerto, ed € 187.816,36 per somme a disposizione dell’Amministrazione), è finanziato all’interno dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 129/2022;
- **di dare atto** che gli incentivi di cui all’art. 113, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art.45, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, saranno ripartiti e corrisposti al personale incaricato secondo la normativa regolamentare interna ove presente, o in alternativa secondo quanto previsto dall’OCSR n. 57/2018 e dall’OCSR n. 223/2025 ss.mm.ii.;
- **di dare atto** che contro il presente Decreto è ammesso, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente (D. Lgs. n. 104 del 02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione (D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);
- **di attestare** l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;
- **di trasmettere** il presente atto alla Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 e al comune di Basciano;
- **di pubblicare** il presente Decreto all’albo pretorio online sul sito istituzionale dell’Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 per l’Abruzzo e nella specifica sezione dell’Amministrazione Trasparente.

**L’estensore**

**Geom. Alessandra Madonna**

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993)

**Il Dirigente dell’Ufficio Ricostruzione  
Pubblica e Vigilanza  
Dott. Piergiorgio Tittarelli**

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

**Il Direttore dell’USR-Abruzzo  
Dott. Vincenzo Rivera**

firmato digitalmente