

Determinazione n. 79 del 11-09-2026

OGGETTO: Ordinanza Speciale n°50 del 26 luglio 2023 “Interventi nel comune di Campotosto e frazioni di Mascioni, Poggio Cancelli, Ortolano, Rio Fucino e Case Isaia”.
Rifacimento delle reti dei sottoservizi della frazione Poggio Cancelli.
Incarico dei servizi di progettazione e direzione lavori all’Ing. Fabio Balistrieri.
CUP: B43F21001180001 – CIG: B10A356BEE
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (ART. 122 c. 4)

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.L. n. 189/2016, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e s.m.i. ed in particolare l’art. 3, comma 1, che prevede l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” e l’art. 14 che disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;
- la D.G.R. n. 766/2016 con cui è stata approvata, ai sensi dell’art. 3 dell’art. co.1, del D.L. n.189/2016, lo schema di convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo;
- l’O.C.S.R. n. 1/2016 – Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’ufficio denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;
- il Decreto n. 1/2017/SISMA del Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione che definisce le prime fasi per la costituzione dell’USR 2016 Abruzzo;
- il Decreto n. 9/2019/SISMA del Presidente della Regione Abruzzo/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l’esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;
- il Presidente della Regione, in qualità di Vice-Commissario del Governo per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi della L.R. n. 8 del 17/06/2019 Art.1 comma 1 quater, ha provveduto con proprio Decreto n. 5/2025 a conferire l’incarico di Direttore ad interim dell’USR Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera, Dirigente del Servizio “Pianificazione Territoriale e Paesaggio” della Giunta Regionale;
- la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 687 del 21/10/2025, ha preso atto del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo, nella Sua spiegata qualità di Vice Commissario di Governo per la Ricostruzione Post sisma 2016;
- la scadenza della gestione Straordinaria di cui all’Art.1, comma 4, D.L. 17/10/2016, n. 189, è stata prorogata al 31/12/2026, dall’Art. 1, comma 570, Legge n. 199 del 30/12/2025;

VISTI:

- l’O.S. n. 50/2023 “Interventi in Comune di Campotosto capoluogo e frazioni di Mascioni, Poggio Cancelli, Ortolano, Rio Fucino e Casa Isaia”, adottata dal Commissario Straordinario;
- Il Decreto n. 1475/2024 del Direttore USR, ricognitivo dei precedenti decreti con cui il Dirigente del Servizio “Ricostruzione Pubblica” è stato confermato nel ruolo di RUP degli interventi previsti

nell'Ordinanze Speciali nn.13, 22 e 50, per gli interventi assegnati dal Commissario Straordinario alla competenza dell'USR nella veste di Soggetto Attuatore, senza soluzione di continuità rispetto alla nomina di cui al Decreto n. 1509/2021;

CONSIDERATO che l'USR Abruzzo è stato individuato, nell'ambito dell'O.S. 50 quale Soggetto Attuatore, tra gli altri, anche dell'intervento di rifacimento delle reti dei sottoservizi nella frazione Poggio Cancelli in Comune di Campotosto, per un importo stimato di € 1.400.000,00;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 23/2024, con cui è stata assunta la volontà di avviare l'affidamento diretto dell'incarico relativo ai servizi di progettazione, di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e di direzione dei lavori dell'intervento di rifacimento delle reti dei sottoservizi in frazione Poggio Cancelli, nel comune di Campotosto;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 37/2024, con cui la procedura si è conclusa ed è stato affidato l'incarico di progettazione nei due livelli, fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva, oltre al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e alla direzione dei lavori, all'operatore economico Ing. Fabio Balistrieri, con studio professionale in via Bagnone n. 48, 00139 – Roma (RM), P.IVA: 10379181000, per un compenso complessivo pari a **€ 102.261,00**, oltre agli oneri previdenziali e all'IVA;

DATO ATTO che le operazioni relative alla procedura di affidamento si sono svolte attraverso la piattaforma telematica gestita da Consip S.p.A, mediante lo strumento della Trattativa Diretta MePA, e che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del documento d'ordine relativo alla negoziazione RdO n. 4216148 generato dallo stesso sistema MePA;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 83/2025 con cui è stato approvato in linea tecnica il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, redatto dal professionista incaricato relativamente appunto al "Rifacimento delle reti dei sottoservizi in frazione Poggio Cancelli, nel comune di Campotosto";

RILEVATO che, trattandosi di intervento inserito in una Ordinanza Speciale per la cui attuazione il Commissario Straordinario aveva nominato un Sub Commissario delegando le attività di impulso, indirizzo, coordinamento e monitoraggio nella persona dell'Ing. Fulvio Maria Soccodato, il giorno 4 luglio 2025 si è svolta la Conferenza Speciale dei Servizi per l'acquisizione di pareri e autorizzazioni necessari alla prosecuzione della progettazione, aggiornata per ulteriori approfondimento alla seduta del 4 novembre 2025;

VISTA la Determinazione del Sub Commissario Straordinario n.125 del 22 dicembre 2025 con cui si è preso atto delle risultanze della Conferenza di Servizi Speciali, riportate nei verbali delle riunioni del 04/07/2025 e del 04/11/2025 e dagli atti, pareri, nulla osta e determinazioni di competenza espressi dagli enti e dalle amministrazioni partecipanti, adottando la conclusione positiva della Conferenza di Servizi Speciale, sulla scorta del consenso unanime espresso dai partecipanti alla stessa;

PRECISATO che con Decreto n. 1494 del 27/06/2025, l'USR ha liquidato al professionista incaricato Ing. Fabio Balistrieri l'importo onnicomprensivo di € 34.183,83, a saldo della prestazione professionale regolarmente eseguita ossia redazione del I livello di progettazione "progetto di fattibilità tecnico-economica" di cui all'art. 41 del D.lgs. n°36/2023;

DATO ATTO che, anche a seguito delle risultanze della Conferenza e dell'indirizzo conferito dal Sub Commissario, questo USR aveva avviato l'approfondimento circa la possibilità di procedere a modificare l'impostazione data all'intervento e procedere ad avviare una gara per appalto integrato ai sensi dell'art.44 del D.lgs. n°36/2023 e individuare quindi una impresa disposta ad eseguire i lavori sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato e redigere essa stessa il progetto Esecutivo;

RILEVATO, però, che l'analisi più approfondita del progetto ha fatto emergere la necessità, già segnalata in fase di Conferenza dei Servizi e agli atti del Verbale della stessa, di dover chiedere al Sub Commissario l'attribuzione di maggiori oneri per via del costo sottostimato in fase di programmazione, sulla base del PSR del Comune di Campotosto, e questa criticità avrebbe comportato problemi per instaurare un rapporto con un eventuale operatore economico individuato per i lavori;

RITENUTO quindi, d'intesa con il Sub Commissario, che fosse più corretto da un punto di vista procedurale continuare nella redazione della progettazione fino al livello di Progetto Esecutivo, al fine di individuare con esattezza le lavorazioni necessarie a rendere completo l'intervento di rifacimento dei Sottoservizi di Poggio Cancelli e determinare con apposita Ordinanza aggiuntiva la somma necessaria a finanziare l'intero progetto;

DATO ATTO che, in attuazione di quanto sopra, lo scrivente Dirigente e RUP dell'intervento aveva inviato all'Ing. Balestrieri, con la nota prot. 0021076/26 del 20/01/2026, la decisione di procedere quindi alla redazione del progetto esecutivo, assegnando il termine di giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della nota stessa per la presentazione degli elaborati progettuali ivi indicati, come da accordi contrattuali;

CONSIDERATO che, dopo aver più volte sollecitato in via informale il professionista a trasmettere il progetto, con successiva nota prot. 0268683/26 del 30/06/2026, lo scrivente aveva diffidato l'operatore economico a consegnare gli elaborati progettuali del progetto esecutivo entro la data di scadenza perentoria del 31/07/2026, preavvisando che *"decorsi eventuali ulteriori quindici (15) giorni di ritardo dalla data del 31/07/2026 senza che sia avvenuta la consegna completa di tutti gli elaborati, l'USR anticipa fin d'ora che avvierà le procedure per la risoluzione del contratto per inadempimento..."*.

DATO ATTO che alla data odierna il progetto esecutivo non è stato trasmesso, né c'è stata comunicazione alcuna al riguardo che potesse giustificare il ritardo, e questo comportamento integra gli estremi dell'inadempimento, poiché il servizio non è stato svolto né nei termini contrattuali di cui alla nota prot. 0021076/06 del 20/01/2026, né tanto meno nei termini della successiva diffida ad adempiere con termine essenziale di cui alla nota prot. 0268683/26 del 30/06/2026;

VISTA la nota prot. 0322228/26 del 06/08/2026, con cui lo scrivente RUP ha diffidato ulteriormente e per l'ultima volta l'operatore economico ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 c. IV del d. lgs. n. 36/2023 a provvedere alla consegna degli elaborati progettuali del Progetto Esecutivo e nello specifico *"assegna e intima alla S.V. un termine perentorio ed ultimo di ulteriori 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione della presente nota a mezzo PEC, per procedere alla formale e completa trasmissione del Progetto Esecutivo, conforme a tutte le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, della normativa vigente e degli Enti interessati (incluso l'elenco elaborati allegato alla nota prot. RA n. 0268683/2026)"*;

DATO ATTO che, scaduto anche il termine del 24 Agosto 2026, il professionista incaricato non ha consegnato alcun elaborato progettuale, né richiesto proroghe e/o incontri con la S.A.;

RITENUTO di dover procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 comma IV del d. lgs. n. 36/2023 alla contestazione della mancata ottemperanza alla diffida di adempimento;

PROPONE

per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate anche ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90

1. **di procedere** alla risoluzione del contratto (stipula MEPA n. 4216148 del 15/05/2024, di cui alla determina di affidamento n. 10 del 10/05/2024) con Ing. Fabio Balestrieri, con studio professionale



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



in via Bagnone n. 48, 00139 – Roma (RM), P.IVA: 10379181000, (CUP: B43F21001180001 - CIG B10A356BEE) ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023;

2. **di notificare** all'operatore economico copia della presente proposta di risoluzione del contratto;
3. **di adottare** tutti i conseguenziali provvedimenti.
4. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo,

Il RUP
Il Dirigente del Servizio
Ricostruzione Pubblica
Dott. Piergiorgio Tittarelli
(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)