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SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA 
Ufficio Tecnico e Vigilanza 1 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
   
 
 
 

Oggetto: ID_29 OCSR n. 109 del 23 dicembre 2020. Ex OCSR n. 37 del 08 settembre 2017. “Intervento di 
riparazione del danno con adeguamento sismico della palestra e sala polifunzionale, nel comune di TO-
RANO NUOVO (TE)”. Parere di Congruità per ammissibilità maggior costo di progetto ex art. 4, co. 3, OCSR 
n. 126 del 28 aprile 2022. 

 
 

Soggetto Attuatore COMUNE DI TORANO NUOVO 

Denominazione Opera Palestra e Sala Polifunzionale 
OCSR 109/2020 ID_29 

Indirizzo TORANO NUOVO, Viale Roma 

Dati catastali Foglio n. 6, part. 818 

Tipo di intervento Adeguamento Sismico 

Livello di progettazione Definitivo - Esecutivo 

CUP C58C19000780001 

RUP Arch. Alfredo Di Martino 

 
VISTO il Decreto Legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, e ss.mm.ii. recante 
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito con modifica-
zioni della legge 15 dicembre 2016, n.229, pubblicata nella G.U. n.294 del 17 dicembre 2016 e s.m.i. e in 
particolare: 

- l’art. 1, comma 5, in forza del quale i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice-
commissari per gli interventi d cui al medesimo decreto, in stretto raccordo con il commissario straor-
dinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto; 

- l’art. 2 recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 22 novembre 2016 con la quale è stato approvato lo 
schema di convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Re-
gione Abruzzo; 

VISTO l’art. 1 comma 412 della Legge 213 del 30.12.2023 (Legge di Bilancio) con il quale si dispone la proroga 
al 31.12.2024 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del 
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

VISTE le Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma: 

- n. 37/2017 recante “Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione 
e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria inte-
ressati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.”; 

N. 36 DEL 09/05/2024
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- n. 109/2020 recante “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di-
sposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della rico-
struzione pubblica”; 

- n. 126/2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostru-
zione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”, in particolare l’art. 
1 recante “Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – 
Edizione 2022” e l’art. 4 recante “Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle in-
tegrazioni”; 

VISTA la Circolare del Commissario Straordinario prot. n. 7013 del 23 maggio 2018 modificata dall’Ordinanza 
Commissariale n. 90/2020 recante “Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziate per gli 
interventi di ricostruzione pubblica”; 

VISTE le Linee Guida per l’attuazione degli articoli 1 e 2 dell’ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 
2022 recanti le misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione 
privata, approvate con Decreto Commissariale n. 329 del 07 luglio 2022; 

VISTA la Circolare CRTS n. 0026177 del 26 ottobre 2022 recante “Ordinanza Commissariale n. 126/2022: 
indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all’art. 4 
per la ricostruzione pubblica e per gli edifici di culto”; 

VISTO il progetto definitivo - esecutivo trasmesso dal Comune di Torano Nuovo, con nota acquisita al 
protocollo RA n. 172146 del 19 aprile 2023 e successive integrazioni di cui l’ultima Prot. n. 0132649 del 27 
marzo 2024 , relativo all’intervento di riparazione del danno con adeguamento sismico della Palestra e Sala 
Polifunzionale, per un importo complessivo pari ad € 1.379.800,00, costituito dagli elaborati 
specificatamente elencati nel documento istruttorio allegato al presente atto; 

RAVVISATO che il progetto presentato dal Soggetto Attuatore richiede per la sua realizzazione ulteriori 
somme per € 612.458,21, rispetto al finanziamento di € 767.341,79, assegnato con l’Ordinanza 
Commissariale n. 109/2020; 

VISTO l’esito positivo del verbale di verifica del Progetto Definitivo - Esecutivo; 

VISTO l’art. 4 dell’Ordinanza Commissariale n. 126/2022 che ha istituito al comma 3 il Fondo Integrativo 
Ricostruzione pubblica, attraverso il quale il Commissario straordinario ha inteso porre a disposizione dei 
beneficiari di finanziamenti per la ricostruzione dei danni sisma un fondo da cui attingere risorse qualora i 
progetti definitivi/esecutivi presentati agli USR per l’approvazione recassero importi differenti rispetto al 
finanziamento concesso in base alle precedenti Ordinanze, previa, peraltro, preventiva verifica circa la 
finanziabilità dell’intervento anche con le risorse aggiuntive messe a disposizione dal GSE per gli interventi di 
efficientamento energetico; 

RICHIAMATA la relazione istruttoria tecnico-amministrativa di proposta di approvazione del progetto 
definitivo - esecutivo, parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale i tecnici istruttori 
dell’Ufficio Tecnico e Vigilanza 1 hanno proceduto a riscontrare, ai sensi dell’art. 4, comma  3, dell’Ordinanza 
n. 126/2022, la congruità tecnico-economica del progetto definitivo - esecutivo trasmesso, in merito alla 
necessità e all’ammissibilità del maggior costo del progetto di € 612.458,21 rispetto al finanziamento 
assegnato di € 767.341,79 con l’Ordinanza Commissariale n. 109/2020, per un importo complessivo di                    
€ 1.379.800,00, ai fini dell’accesso fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni; 

DATO ATTO, come evidenziato nella istruttoria allegata, che il maggior costo del progetto, pari ad € 
612.458,21  rispetto al finanziamento inizialmente assegnato pari a € 767.341,79, deriva essenzialmente dalla 
necessità di eseguire tutte le lavorazioni necessarie a dare compiuta attuazione all’intervento di “di 
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riparazione del danno con adeguamento sismico della Palestra e Sala Polifunzionale”, lavorazioni senza le 
quali non sarebbe possibile ripristinare l’agibilità dell’immobile e che pertanto si caratterizzano per essere 
indispensabili e non aggiuntive rispetto alle caratteristiche dell’edificio preesistente;  

CONSIDERATO che, avendo l’Ordinanza Commissariale n. 136/2023 introdotto la facoltà di non chiedere 
obbligatoriamente l’accesso al Conto Termico per il cofinanziamento degli interventi di ricostruzione come 
stabilito con Ordinanza n°109/2020, se non nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, il Comune 
di Torano Nuovo ha inteso avvalersi di tale facoltà e ha sottoposto alla approvazione dell’USR il proprio 
progetto senza preventivamente chiedere di avvalersi del cofinanziamento GSE; 

PRESO ATTO che il progetto definitivo - esecutivo è stato trasmesso a questo USR in data 19 aprile 2023, 
successivamente alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza n. 126/2022 (24 maggio 2022), e che quindi, ai 
sensi della Circolare Commissariale CGRTS-0026177-P-26/10/2022, la richiesta di incremento del contributo 
dovrà essere posta interamente a carico del “Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica” per un importo 
di € 612.458,21; 

ACCERTATA la carente copertura economica derivante dalle economie sin qui maturate da altre opere 
oggetto della medesima programmazione, nell’ambito del Plafond a disposizione del Vice Commissario; 

VERIFICATO che l’aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di opere nuove o aggiuntive 
rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma; 

CONSIDERATO che, a norma dell’articolo 4, comma 5, dell’Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 
2022, il Commissario straordinario provvede con proprio decreto al finanziamento dell’importo eccedente, 
acquisita la determinazione motivata dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione in merito alla necessità e 
all’ammissibilità del maggior costo del progetto rispetto a quello stimato in sede di programmazione ai sensi 
dell’Ordinanza n. 109 del 2020, fermo restando che l’aumento dei costi del progetto non può derivare dalla 
realizzazione opere nuove o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma; 

RITENUTO pertanto necessario adottare il presente provvedimento al fine di attestare la ammissibilità e 
necessità delle maggiori spese del progetto in approvazione per tutte le motivazioni sopra addotte e per 
consentire al Commissario Straordinario di potere a sua volta adottare il decreto motivato di finanziamento 
dell’importo eccedente, per l’intervento di “Riparazione del danno con adeguamento sismico della Palestra 
e Sala Polifunzionale, nel comune di Torano Nuovo (TE)”; 

DETERMINA 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione 
ai sensi di legge.  

1) di esprimere, sulla base della puntuale istruttoria tecnico-amministrativa dell’Ufficio Tecnico e           
Vigilanza 1 che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, il proprio atto di                           
assenso in merito alla necessità ed ammissibilità dei maggiori oneri ai sensi dell’art. 4 commi 3 e 4 
dell’Ordinanza n. 126/2022;  

2) di ritenere pertanto assentibile la richiesta di accesso al predetto Fondo per la copertura dei maggiori 
oneri derivanti dalla presentazione del progetto definitivo – esecutivo presentato, recante “Ripara-
zione del danno con adeguamento sismico della Palestra e Sala Polifunzionale” CUP: 
C58C19000780001, dando atto che l’importo complessivo lordo recato dal QTE del progetto, è pari 
a € 1.379.800,00 di cui € 958.960,87 per lavori (€ 672.994,85 per lavori a base di gara, € 244.277,66 
costo della manodopera non soggetta a ribasso e € 41.688,36 costi della sicurezza da PSC non                        
soggetti a ribasso) ed € 420.839,13 somme a disposizione dell’Amministrazione. 
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3) di dare atto che la copertura finanziaria dei maggiori oneri di progetto ritenuti ammissibili a seguito 
della istruttoria richiamata nel presente provvedimento sarà garantita, in aggiunta al finanziamento 
originario pari ad € 767.341,79, richiedendo al Commissario l’adozione di apposito decreto di cui al 
comma 5 dell’art. 4 dell’Ordinanza n. 126/2022, per un importo di € 612.458,21, dal Fondo integra-
tivo per la ricostruzione pubblica, di cui al comma 3 dell’art. 4 dell’Ordinanza n. 126/2022, istituito al 
fine di finanziare gli eventuali maggiori oneri per l’attuazione degli interventi della ricostruzione              
pubblica rispetto agli importi stimati in sede di programmazione; 

4) di trasmettere il presente atto al Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 
5 dell’Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022; 

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del portale istituzionale 
dell’USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n.33/2013, nonché dell’art. 29 del D.lgs. n. 
50/2016. 

 

 

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica 
Dott. Piergiorgio Tittarelli 

(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 
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