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SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA 
Ufficio Tecnico e Vigilanza 2 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
   
 
Oggetto: O.S. n°22/2021 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 – “Centro 
Polifunzionale Casa del Mutilato” – Proposta di concessione del contributo con maggior costo di progetto 
ai sensi dell’art. 3, O.C.S.R. n. 114/2021. 

 
Soggetto Attuatore PROVINCIA DI TERAMO 

Denominazione Opera “Centro Polifunzionale Casa del Mutilato”. Lavori di 
miglioramento sismico 

O.S 22/2021 - 

Indirizzo Piazza Dante Alighieri, Vico del Nardo n. 26 - Teramo             

Dati catastali Foglio 69 p.lla 375 

Tipo di intervento Miglioramento sismico 

Livello di progettazione Esecutivo 

CUP E43H18000110001 

RUP Ing. Francesco Ranieri 

 
VISTI: 

 il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, 
recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” e 
ss.mm.ii. e in particolare l’art. 3, comma 1 che, ai fini della gestione dell’attività di ricostruzione, 
prevede l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni 
interessati, di un ufficio denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”; 

 l’Ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 – Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’ufficio 
denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art. 3 del D.L. 17 ottobre 
2016, n. 189; 

 la D.G.R. n. 766 del 22/11/2016 con la quale è stata approvata la convenzione per l’istituzione 
dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo per l’esercizio 
associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e dell’art. 3, comma 1 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

 il Decreto n. 1/2017/SISMA il Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del 
Governo per la Ricostruzione che definisce le prime fasi per la costituzione dell’USR 2016 Abruzzo; 

 la D.G.R. n. 500 del 14/08/2019 con la quale è stata conferito, a far data dal 01/09/2019, l’incarico di 
Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 al Dott. Vincenzo Rivera;  

 il Decreto n. 9/2019/SISMA del 09.11.2019 del Presidente della Regione Abruzzo/Vice Commissario 
concernente la nomina del soggetto delegato per l’esercizio delle funzioni relative alla definizione 
del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione; 

 la D.G.R. n. 523 del 30/08/2024 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore dell’USR in favore 
del Dott. Vincenzo Rivera fino al 31/12/2024, fatta salva la possibilità di proroga su base annuale, 
fino ad un massimo di tre anni, in coerenza con la durata dello stato di emergenza di cui all’art. 1, 

N. 71 DEL 18/09/2024
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comma 4 opties, del D.L. n. 189/2016; 

 l’art. 1, commi 412 e 413, delle Legge 30 dicembre 2023 n. 213, con il quale si dispone la proroga al 
31.12.2024 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del 
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

RICHIAMATE: 

 l’Ordinanza Commissariale n. 56 del 10 maggio 2018 “Approvazione del secondo programma degli 
interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 
2016”; 

 l’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere 
pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e 
accelerazione della ricostruzione pubblica”; 

 l’Ordinanza Commissariale n. 110 del 21 novembre 2020 “Indirizzi per l’esercizio dei poteri 
commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 settembre 2020, n. 120”; 

 l’Ordinanza Commissariale n. 114 del 9 aprile 2021 “Disposizioni di modifica e integrazione delle 
ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore 
delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell’art. 24 del 
decreto legge 24 agosto 2016, n. 189” e l’art. 3 recante “Istituzione del fondo di accantonamento per 
gli interventi finanziati con le ordinanze speciali di cui all’art. 11, comma 2, del decreto legge 16 luglio 
2020, n. n. 76)”; 

 l’Ordinanza Commissariale n. 117 del 29 luglio 2021 “Disposizioni di modifica e integrazione delle 
ordinanze vigenti” e l’art. 8 recante “Modalità di trasferimento fondi per la realizzazione delle opere 
individuate nelle ordinanze speciali”; 

 l’Ordinanza Speciale n. 22 del 13 agosto 2021 “Interventi di ricostruzione di scuole, della Sede della 
Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo”, 
adottata dal Commissario Straordinario sulla base dei poteri speciali a Lui conferiti dall’art. 11, 
comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n°76, per l’attribuzione di particolari poteri in deroga alle 
leggi vigenti, esclusa quella penale, ai Soggetti Attuatori delle opere di particolare rilevanza ai fini 
della ricostruzione, perché presenti all’interno dei centri storici colpiti dal sisma; 

 l’Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei 
costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre 
ordinanze vigenti”, in particolare l’art. 1 recante “Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario 
unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022” e l’art. 4 recante “Fondi speciali per il 
finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni”; 

 l’Ordinanza n. 136 del 22 marzo 2023 “Modifiche e integrazioni al Testo Unico della ricostruzione 
privata nonché alle ordinanze n. 51 del 2018, n. 57 del 4 luglio 2018 e n. 126 del 28 aprile 2022”; 

PREMESSO che: 

 l’intervento di miglioramento sismico “Centro Polifunzionale Casa del Mutilato” era ricompreso nel 

programma di ricostruzione di ricostruzione previsto dalle O.C.S.R. n. 56 del 10/05/2018 e n. 109 del 

23/12/2020 (Allegato 1 ID_75) programmando un importo pari a € 450.000,00; 

 tale intervento, di proprietà della Provincia di Teramo, rientra nella nuova pianificazione prevista 

dall’Ordinanza Speciale n. 22 del 13/08/2021 con l’importo previsionale di cui all’Ordinanza n. 

109/20, ovvero di € 450.000,00; 
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 la Provincia di Teramo aveva trasmesso, con nota PEC del 9/12/2022 registrata al prot. USR n. 

RA/0523198, il progetto definitivo denominato “Centro Polifunzionale Casa del Mutilato”, che a 

seguito di istruttoria da parte dell’USR e successive integrazioni da parte dell’Ente, è stato valutato 

positivamente con prescrizioni nella Conferenza dei Servizi Speciale decisoria di cui all’art. 14 comma 

2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., regolarmente svoltasi, in forma simultanea ed in modalità sincrona ai 

sensi dell’art. 7 dell’O.S. n. 22 del 13/08/2021, in data 28/11/2023 e conclusasi con Determinazione 

n. 69 del 24 gennaio 2024; 

 questo USR, chiamato ad esprimersi in tale sede, trasmetteva il proprio parere favorevole sul 

progetto definitivo con nota prot. RA/0464291 del 15/11/2023; 

 in data 22/02/2024 il progetto definitivo veniva approvato dalla Provincia di Teramo con 
Determinazione n. 28, trasmessa dall’Ente in data 12/03/2024 acquisita al prot. USR n. RA/0107544; 

 in data 15/07/2024 veniva trasmesso dalla Provincia di Teramo il progetto nel livello esecutivo, con 
nota registrata al prot. USR n. RA/0292523; 

VISTA la relazione istruttoria eseguita dai funzionari dello scrivente ufficio, allegata al presente atto, nella 
quale si esprime parere favorevole sull’ammissibilità del progetto esecutivo relativo l’intervento “Centro 
Polifunzionale Casa del Mutilato” sito nel Comune di Teramo, avendo valutato il recepimento delle 
prescrizioni emerse in sede di Conferenza e la completezza degli elaborati; 

PRESO ATTO altresì che il progetto esecutivo trasmesso, denominato “Centro Polifunzionale Casa del 
Mutilato”, presentava un QTE dell’intervento per complessivi € 550.440,56; 

CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 8 dell’O.S. n. 22/2021 disciplina le modalità di utilizzo delle economie 
di gara maturate a seguito dei ribassi conseguiti dai diversi affidamenti e che il comma 4 punto a del 
medesimo articolo prevede che: “le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da 
ribassi d’asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell’80% dell’importo”; 

CONSIDERATO altresì che risultano finora generate economie pari a € 13.050,58, derivanti dai ribassi d’asta 
relativi ai servizi tecnici le cui parcelle sono state ricalcolate sulla base dell’importo dei lavori aggiornato in 
seguito all’istruttoria dell’USR e delle successive modifiche contrattuali riguardanti tali affidamenti ai sensi 
dell’art. 106 comma 7 del D.L. n. 50 del 18/04/2016; 

CONSIDERATO quindi che nella fattispecie ricorrono gli estremi per l’applicazione del punto 2 dell’art. 3 dell’ 
O.C. n. 114/2021 che testualmente recita: “il Commissario Straordinario, acquisita l’approvazione del 
progetto definitivo e riscontrato l’eventuale maggiore importo rispetto a quello stimato nell’ordinanza 
speciale, provvede con decreto alla copertura dell’importo eccedente, sempre che non sia possibile attingere 
ad eventuali economie maturate nell’ambito degli stanziamenti contenuti nelle medesime ordinanze speciali” 
e del comma 5 dell’art. 8 dell’O.S. 22/2021 che testualmente recita: “Nel caso in cui le disponibilità finanziarie 
di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati 
e quelli effettivamente derivanti dall’approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri 
si provvede con le risorse del fondo accantonamento delle ordinanze speciali di cui all’art 3 dell’O.C. n. 
114/2021”;  

CONSIDERATO che conseguentemente l’80% dell’importo delle economie maturate deve essere utilizzato a 
parziale copertura dei maggiori oneri e che pertanto la relativa voce ammissibile nel QTE debba essere ridotta 
della medesima entità e rideterminata quindi in € 2.610,12; 

DATO ATTO pertanto che il QTE dell’intervento ammissibile è rimodulato come segue: 
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CONSIDERATO inoltre che, rispetto all’importo complessivo risultante dal QTE di progetto, pari a € 
550.440,46, detraendo le economie di gara rimodulate, la maggiore somma da finanziare rispetto a quanto 

PROGETTO 

ESECUTIVO

Verifica di cui 

l'art. 8 comma 4 

O.S. 22/2021

A Somme a base d'appalto

A.1 Importo lavori a base d'asta € 284.192,53 € 284.192,53

A.2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 73.374,30 € 73.374,30

A.3 Oneri manodopera € 112.609,93 € 112.609,93

Totale parziale (A) € 357.566,83 € 357.566,83

B Somme a disposizione dell'amministrazione

B.1 Imprevisti € 7.725,53 € 7.725,53

B.2 Spostamenti e traslochi € 4.000,00 € 4.000,00

B.3 Spese tecniche Geologo € 3.720,42 € 3.720,42

B.4 CNPAIA geologo 4% € 148,82 € 148,82

B.5 IVA geologo 22% € 851,23 € 851,23

B.6

Spese tecniche prog. Strutturale, definitiva ed esecutiva, DL, CSE (al 

netto del ribasso) € 50.007,46 € 50.007,46

B.7 CNPAIA spese tecniche  Strutturale, definitiva ed esecutiva, DL, CSE 4% € 2.000,30 € 2.000,30

B.8 IVA Spese tecniche prog. Strutturale, definitiva ed esecutiva, DL, CS 22% € 11.441,71 € 11.441,71

B.9

Spese tecniche prog. Architettonica, definitiva ed esecutiva, D.O (al 

netto del ribasso) € 25.964,58 € 25.964,58

B.10 CNPAIA Spese tecniche prog. Architettonica, definitiva ed esecutiva, D.O 
4%

€ 1.038,58 € 1.038,58

B.11 IVA Spese tecniche prog. Architettonica, definitiva ed esecutiva, D.O 
22%

€ 5.940,70 € 5.940,70

B.12 Spese tecniche Collaudo Statico € 4.250,21 € 4.250,21

B.13 CNPAIA Collaudo Statico 4% € 170,01 € 170,01

B.14 IVA Collaudo Statico 22% € 972,45 € 972,45

B.15 IVA per lavori in appalto 10% € 35.756,68 € 35.756,68

B.16 art.113 D.Lgs. 50/2016 - Ord. 57 del 04/07/2018 2% € 7.151,34 € 7.151,34

B.17 Occupazione area privata (cortile Vico del Nardo) € 2.000,00 € 2.000,00

B.18

Spese per indagini, prove accertamenti di laboratorio 

IVA compresa € 4.111,40 € 4.111,40

B.18

Spese per indagini, geologiche geotecniche e sismiche 

IVA compresa € 1.844,64 € 1.844,64

B.19 art 13 dell'O.C.S.R. n. 95 del 20/03/2020 - continuità delle OO.PP. 3% € 10.727,00 € 10.727,00

B.20 Economie di gara € 13.050,58 € 2.610,12

Totale parziale (B) € 192.873,63 € 182.433,17

TOTALE A+B € 550.440,46 € 540.000,00

 ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N.33 DEL  11/07/2019    

Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016/17 - REGIONE ABRUZZO

 COMUNE DI TERAMO

PROVINCIA DI  TERAMO

ALLEGATO "B" - QUADRO TECNICO ECONOMICO

Lavori di miglioramento sismico Casa del Mutilato
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già programmato con l’O.S. n. 22/2021 di € 450.000,00, risulta essere pari ad € 90.000,00 a valere sul “Fondo 
di accantonamento per le Ordinanze Speciali” garantendo la copertura economica dell’intervento come 
segue: 

 
 

RITENUTO pertanto necessario proporre al Commissario Straordinario, previo parere e valutazione del Sub-
Commissario, l’assegnazione delle risorse aggiuntive necessarie a valere sul Fondo per le ordinanze speciali 
di cui all’Ordinanza n. 114/2021 per l’intervento “Centro Polifunzionale Casa del Mutilato” di proprietà della 
Provincia Teramo”; 

D E T E R M I N A 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione 
ai sensi di legge. 

1. Di esprimere, sulla base della puntuale istruttoria tecnico-amministrativa dell’Ufficio Tecnico e 
Vigilanza 2 che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale, il proprio parere 
favorevole in merito alla proposta progettuale presentata dalla Provincia di Teramo, che comporta 
una maggiorazione dei costi rispetto al finanziamento ottenuto per questa specifica opera con l’O. S. 
n. 22/2021; 

2. Di dare atto che l’importo ammissibile per il progetto esecutivo dell’intervento risulta pari ad € 
540.000,00 di cui € 284.192,53 per lavori a base di gara, € 73.374,30 costi per la sicurezza non soggetti 
a ribasso, ed € 182.433,17 somme a disposizione dell’Amministrazione;  

3. Di dare atto pertanto della necessità di un importo aggiuntivo rispetto al programmato con O.S. 
22/2021 pari ad € 450.000,00, di € 90.000,00 a valere sul “Fondo di accantonamento per le ordinanze 
speciali” e che, il maggior importo complessivo del progetto presentato deriva dall’insufficienza del 
contributo stanziato in fase di programmazione; 

4. Di far constare che la copertura finanziaria dei maggiori oneri di progetto ritenuti ammissibili a 
seguito della istruttoria richiamata nel presente provvedimento, può essere assicurata mediante 
attingimento al “Fondo di accantonamento per le Ordinanze Speciali” di cui all’art. 3 dell’O.C.S.R. n. 
114/2021, incrementato ai sensi dell’art. 4 comma 6 dell’O.C.S.R. n. 126/2022; 

5. Di trasmettere e sottoporre il presente atto al Commissario Straordinario tramite il Sub Commissario 
Ing. Fulvio Maria Soccodato per gli adempimenti di competenza, e alla Provincia di Teramo, in qualità 
di soggetto attuatore; 

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio e nella sezione 
dell’amministrazione trasparente del portale istituzionale dell’USR Sisma 2016 Regione Abruzzo. 

 
 

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica  
Dott. Piergiorgio Tittarelli 

(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 
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